



**Adenda No. 2**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. EGEHID-CCC-LPI-2017-003**  
**Contratación de una Empresa Consultora para la Revisión del Estudio Preliminar, Elaboración del Diseño Básico, Aprobación del Diseño Detallado y la Supervisión de la Construcción del Proyecto Contraembalse de la Presa de Sabaneta en Arroyo Loro, Punta Caña.**

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), en cumplimiento de lo que establece la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Avisa a los oferentes que participan en la Licitación Pública Internacional **No. EGEHID-CCC-LPI-2017-003, Contratación de una Empresa Consultora para la Revisión del Estudio Preliminar, Elaboración del Diseño Básico, Aprobación del Diseño Detallado y la Supervisión de la Construcción del Proyecto Contraembalse de la Presa de Sabaneta en Arroyo Loro, Punta Caña.**, que la notificación y publicación de adjudicación, referente a la Licitación Pública Internacional citada serán remitidas de acuerdo a la programación establecida en el nuevo cronograma, en el que se concede una prórroga.

**Anexo:** Cronograma Modificado de la Licitación.

Pidiendo disculpas por los inconvenientes acarreados y reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes.

Atentamente,

**Gerencia de Compras y contrataciones de la EGEHID.**

## LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. EGEHID-CCC-LPI-2017-003

Contratación de Una Empresa Consultora para la Revisión del Estudio Preliminar, Elaboración del Diseño Básico, Aprobación del Diseño Detallado y la Supervisión de la Construcción del Proyecto Contraembalse Presa Sabaneta en Arroyo Loro, Punta Caña.

### Cronograma Modificado

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación	Miércoles 13 y jueves 14 de Septiembre del Año 2017
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 17 de Octubre del Año 2017
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas	Hasta el 02 de Noviembre del Año 2017
4. <b>Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B” y apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas.</b>	<b>Viernes 01 de Diciembre del Año 2017 Desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.</b>
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A”.	Hasta el 08 de Diciembre del Año 2017
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Hasta el 15 de Diciembre del Año 2017
7. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 22 de Diciembre del Año 2017
8. Período de Ponderación de Subsanaciones	Hasta el 29 de Diciembre del Año 2017
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas “Sobre B”.	Hasta el 05 de Enero del Año 2018
10. <b>Apertura y lectura de Propuestas Económicas “Sobre B”</b>	<b>Viernes 12 de Enero del Año 2018 A las 10:00 a. m.</b>
11. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B”	Hasta el 19 de Enero del Año 2018
12. Adjudicación	Hasta el 26 de Enero del Año 2018
13. Notificación y Publicación de Adjudicación	<b>Hasta el 09 de Febrero del Año 2018</b>
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 16 de Febrero del Año 2018
15. Suscripción del Contrato	Hasta el 16 de Marzo del Año 2018
16. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes