



CALENDARIO DE INICIO Y TERMINO DE PROYECTOS GERENCIA MANTENIMIENTO DE PRESAS

PROYECTOS GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PRESAS		ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
1	LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DEL CANAL HERNAN CORTES, COMUNIDAD EL BARRO, CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS, PROVINCIA DE AZUA, R.D.	EJEC.	11 ABRIL 2018	11 ENERO 2019
2	Construcción Cerco Perimetral de Terrenos en el Contraembalse, Presa de Bao, Santiago	EJEC.	29 AGOSTO 2018	29 JUNIO 2019
3	Construcción Drenaje Pluvial en Estribo Derecho del Muro de la Presa y Encausamiento del Canal de Descarga al Pie de la Presa Monción, Prov. Santiago Rodríguez	NO HA INICIADO		
4	CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA LOMA COMO EXTENSION AL ACUEDUCTO MULTIPLE DUVEAUX-EL LIMON, PROV. SAN CRISTOBAL, ZONA IV	EJEC.	15 ENERO 2019	20 NOVIEMBRE 2019