



Empresa De Generación Hidroeléctrica Dominicana

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles



CALENDARIO DE INICIO Y TERMINO DE PROYECTOS GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

PROYECTOS GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES		ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
1	PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 0+000 HASTA EST 2+900, PROV. SAN CRISTOBAL. PRIMERA ETAPA	EJEC.	30 DE MARZO 2016	30 DE MARZO 2019
2	PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 2+900 HASTA EST 5+800, PROV. SAN CRISTOBAL. SEGUNDA ETAPA	EJEC.	27 DE MARZO 2016	27 DE MARZO 2019
3	Asfaltado Entrada Principal C.H. Rio Blanco, Bonao, Provincia Monseñor Nouel	EJEC.	06 OCTUBRE 2017	06 DE MAYO 2019
4	Reconstrucción Carretera CH Pinalito hasta Chimenea de Equilibrio, Bonao, Provincia Monseñor Nouel, Tramo Faltante en Hormigón, Segunda Etapa	EJEC.	04 SEPTIEMBRE 2017	04 SEPTIEMBRE 2019
5	Rehabilitación de los Tramos de la Carretera Boca de Blanco, La Ciénega y EL Rodeo, C.H. Pinalito, Provincia Monseñor Nouel	EJEC.	04 SEPTIEMBRE 2017	04 MARZO 2019
6	Construcción Muro de Gaviones y Reconstrucción Tramo Carretera Cambita-Pueblecito, CH Aguacate, San Cristóbal, R.D.	EJEC.	08 DICIEMBRE 2017	08 MARZO 2019
7	Construcción y Obras de Arte para la Carretera Presa Jigüey-Palo de Caja-Rodadero, San Jose de Ocoa, (Tramo de Imprimación)	EJEC.	28 DICIEMBRE 2017	28 DICIEMBRE 2019
8	REHABILITACION DEL CAMINO ADYACENTE A LA PRESA DE JIGUEY DESDE EL POBLADO DE CRUZ DE SANTA ANA HASTA LA COMUNIDAD DE TATON (TRAMO DE HORMIGON)	EJEC.	08 DICIEMBRE 2017	08 DICIEMBRE 2019
9	Construcción Tramo Puente Canal (Flume) Aniana Vargas, CH Aniana Vargas, Bonao, Prov. Monseñor Nouel, Rep. Dom.	EJEC.	15 ENERO 2018	15 FEBRERO 2019
10	CONSTRUCCION MURO DE PROTECCION EN MAMPOSTERIA, MARGEN IZQUIERDO DEL RIO YUNA, DIQUE PROYECTO AGLIPO EN LA SECCION DE ARENOSO, PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORIS (BARRIO LOS ESTUDIANTES DESDE EST. 0+720 HASTA EST. 2+420), REPUBLICA DOMINICANA.	EJEC.	10 ENERO 2018	10 JUNIO 2019
11	RECONSTRUCCION CARRETERA PRESA DE BAIGUAQUE, SANTIAGO	EJEC.	02 MAYO 2018	02 MARZO 2019
12	RECONSTRUCCION CARRETERA CENTRAL HIDROELECTRICA DE BAIGUAQUE, SANTIAGO	EJEC.	01 MAYO 2018	01 MARZO 2019
13	Construcción Tramo Carretera Las Veredas, C.H. Palomino	EJEC.	15 AGOSTO 2018	15 AGOSTO 2019
14	Reconstrucción Tramo Camino Carretera La Jagua-Sabaneta, C.H. Sabaneta, provincia San Juan	EJEC.	06 SEPTIEMBRE 2018	06 MARZO 2019
15	Asfaltado de Calles, Aceras y Contenes de los Bancos, Distrito de Guanito, C.H. Palomino, Prov. San Juan	LEV. INICIAL	28 SEPTIEMBRE 2018	28 JULIO 2019
16	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SALIDA LAS ZANJAS-EL CACHEO Y CAMINO CACHEO HASTA GRANJA DE CONEJOS, C.H. PALOMINO, PROV. SAN JUAN	LEV. INICIAL	22 OCTUBRE 2018	22 ABRIL 2019



Empresa De Generación Hidroeléctrica Dominicana

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles



17	RECONSTRUCCION TRAMO CAMINO LAS ZANJAS-EL CACHEO-EL BATEY, C.H. PALOMINO, PROV. SAN JUAN	LEV. INICIAL	01 NOVIEMBRE 2018	01 ABRIL 2019
18	RECONSTRUCCION TRAMO CAMINO EL CACHEO-LA FLORIDA, C.H. PALOMINO, PROV. SAN JUAN	LEV. INICIAL	29 OCTUBRE 2018	29 ABRIL 2019
19	RECONSTRUCCION DE LAS CALLES INTERNAS DE LA COMUNIDAD DERRUMBADERO, C.H. DOMINGO RODRIGUEZ, PROV. SAN JUAN	LEV. INICIAL	29 OCTUBRE 2018	29 OCTUBRE 2019
20	RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO VALLEJUELO-BATISTA, C.H. PALOMINO, PROV. SAN JUAN	LEV. INICIAL	22 OCTUBRE 2018	22 MAYO 2019
21	RECONSTRUCCION CALLES INTERNAS DE LOS BARRIOS LOS RONZINOS, CRISTO REY, MIRADOR NORTE Y MIRABAL, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, C.H. PALOMINO, PROV. SAN JUAN	LEV. INICIAL	01 NOVIEMBRE 2018	01 AGOSTO 2019
22	RECONSTRUCCION CALLES INTERNAS DE LOS BARRIOS LOS MAESTROS, LA PICANTINA, EL LUCERO, VILLA LIBERACION, VILLA FELICIA, ENSANCHE ANACAONA, HIGUERITO Y VILLA ALEJANDRA, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, C.H. SABANA YEGUA, PROV. SAN JUAN	LEV. INICIAL	01 NOVIEMBRE 2018	01 AGOSTO 2019