



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
(EGEHID)
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HIDROELÉCTRICO
EJECUCION MENSUAL POR PROYECTO AÑO 2020

No.	Nombre del sub-Proyecto	Elemento PEP	Avance Financiero												Total Ejecutado en el año 2020	Total Ejecutado al 2020				
			Ejecutado al año 2019	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20						
9	Consultoria para efectue los Servicios de Ingenieria para el Analisis de la Capa de Rodamiento de la Presa de Palma Sola y Preparación del Proyecto de Reparación de las Mismas	P/CRPP-2019	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,450,332.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,450,332.10	RD\$1,450,332.10

