



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

NOVIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

22.0 RECONSTRUCCIÓN CALLES INTERNAS DE LOS BARRIOS LOS MAESTROS, LA PICANTINA, EL LUCERO, VILLA LIBERACIÓN, VILLA FELICIA, ENSANCHE ANACAONA, HIGUERITO Y VILLA ALEJANDRA, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, CENTRAL HIDROELÉCTRICA SABANA YEGUA, PROVINCIA SAN JUAN, REPÚBLICA DOMINICANA.. 3





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**22.0 RECONSTRUCCIÓN CALLES INTERNAS DE LOS BARRIOS LOS
MAESTROS, LA PICANTINA, EL LUCERO, VILLA LIBERACIÓN, VILLA
FELICIA, ENSANCHE ANACAONA, HIGUERITO Y VILLA ALEJANDRA,
MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, CENTRAL HIDROELÉCTRICA
SABANA YEGUA, PROVINCIA SAN JUAN, REPÚBLICA DOMINICANA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	01 de Noviembre de 2018
Monto del contrato	RD\$64,954,911.98
Monto del avance (20%)	RD\$12,990,982.39
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	DISEÑOS Y PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES Y CARRETERAS CON ALTA TECNOLOGIA (DIPRECALT), S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra realizando el levantamiento inicial.

