



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año del Fomento a las Exportaciones."

## **GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION**

**DICIEMBRE 2018.**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

|                                                                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 23.0 RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO CAMINO BUENAVISTA DE YAUQUE-LA FLORIDA Y CALLES INTERNAS, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PALOMINO.. ..... | 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**23.0 RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO CAMINO BUENAVISTA DE  
YAQUE-LA FLORIDA Y CALLES INTERNAS, CENTRAL  
HIDROELÉCTRICA PALOMINO**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 26 de Noviembre de 2018        |
| Monto del contrato               | RD\$30,347,964.46              |
| Monto del avance (20%)           | RD\$6,069,592.89               |
| % Avance estimado hasta la fecha | 00.00%                         |
| Contratista                      | CRUZ MATOS & ASOCIADOS, S.R.L. |

**SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

El contratista no ha iniciado los trabajos de ejecucion.

