



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año del Fomento a las Exportaciones."

## **GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION**

**DICIEMBRE 2018.**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

|                                                                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 17.0 RECONSTRUCCION DE TRAMO CAMINO LA ZANJA-EL CACHEO-EL BATEY, CENTRAL<br>HIDROELECTRICA PALOMINO, PROVINCIA SAN JUAN, REPUBLICA DOMINICANA..... | 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**17.0 RECONSTRUCCION DE TRAMO CAMINO LA ZANJA-EL CACHEO-  
EL BATEY, CENTRAL HIDROELECTRICA PALOMINO, PROVINCIA SAN  
JUAN, REPUBLICA DOMINICANA**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 01 de Noviembre de 2018          |
| Monto del contrato               | RD\$24,741,716.09                |
| Monto del avance (20%)           | RD\$4,948,343.21                 |
| % Avance estimado hasta la fecha | 00.00%                           |
| Contratista                      | CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L. |

**SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

El contratista se encuentra realizando el levantamiento inicial.

