



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS  
PROYECTOS EN EJECUCION**

**ABRIL 2020**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

|                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3.0 REHABILITACION LICEO MUSICAL PABLO CLAUDIO, PROV. SAN CRISTOBAL,<br>REPUBLICA DOMINICANA..... | 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**3.0 REHABILITACION LICEO MUSICAL PABLO CLAUDIO, PROV. SAN  
CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fecha de firma del contrato                                  | 18 de septiembre de 2019 |
| Monto del contrato                                           | RD\$52,966,598.53        |
| Monto del avance (20%)                                       | RD\$8,556,781.77         |
| % Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones | 30.25%                   |
| Contratista                                                  | EDINSA, S.R.L.           |

**SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

El contratista no se encuentra trabajando.

