



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## **GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION**

**AGOSTO 2020**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5.0 RECONSTRUCCION DE LAS CALLES INTERNAS DE LOS BARRIOS LOS RONZINOS, CRISTO REY, MIRADOR DEL NORTE Y MIRABAL, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, CENTRAL HIDROELECTRICA PALOMINO, PROV. SAN JUAN..... | 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|





**5.0 RECONSTRUCCION DE LAS CALLES INTERNAS DE LOS  
BARRIOS LOS RONZINOS, CRISTO REY, MIRADOR DEL NORTE Y  
MIRABAL, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, CENTRAL  
HIDROELECTRICA PALOMINO, PROV. SAN JUAN**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fecha de firma del contrato                                  | 01 de Noviembre de 2018        |
| Monto del contrato                                           | RD\$93,690,034.18              |
| Monto del avance (20%)                                       | RD\$15,196,840.46              |
| % Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones | 100.00%                        |
| Contratista                                                  | INVERSIONES BOMBARDIER, S.R.L. |

**SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

El proyecto fue finalizado.

