



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Presas**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PRESAS**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS  
PROYECTOS EN EJECUCION**

**JULIO 2020**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Presas**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## INDICE

|                                                                                                                                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIVERO CON SISTEMA DE RIEGO POR MICRO<br>ASPERSIÓN CON SOPORTE EN EL SUELO, RIO BLANCO, MONSEÑOR<br>NOUEL..... | 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|





**1.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIVERO CON SISTEMA DE RIEGO  
POR MICRO ASPERSIÓN CON SOPORTE EN EL SUELO, RIO  
BLANCO, MONSEÑOR NOUEL**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Presas**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fecha de firma del contrato                                  | 15 de Noviembre de 2018           |
| Monto del contrato                                           | RD\$12,334,036.67                 |
| Monto del avance (20%)                                       | RD\$1,974,015.61                  |
| % Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones | 100.00%                           |
| Contratista                                                  | SOCIEDAD CAMBIO TOTAL CTD, S.R.L. |

**SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

El proyecto fue finalizado.

