



GERENCIA DE EDIFICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION
AGOSTO 2020





INDICE

3.0 REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIENTO EMPLEADOS, CONSTRUCCIÓN CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES Y TÓXICOS, CONSTRUCCIÓN ENTRADA A LA CASA DE MAQUINA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, CENTRAL HIDROELÉCTRICA JIMENOA JARABACOA, PROV. LA VEGA, REPÚBLICA DOMINICANA..... 3





**3.0 REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIENTO EMPLEADOS,
CONSTRUCCIÓN CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES
INFLAMABLES Y TÓXICOS, CONSTRUCCIÓN ENTRADA A LA CASA
DE MAQUINA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CHIMENEA DE
EQUILIBRIO, CENTRAL HIDROELÉCTRICA JIMENOA JARABACOA,
PROV. LA VEGA, REPÚBLICA DOMINICANA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	08 de junio de 2020
Monto del contrato	RD\$31,200,647.11
Monto del avance (20%)	RD\$4,992,569.08
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	0.00%
Contratista	Constructora BONTEC, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la construcción de la verja perimetral.

