



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## **GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION**

**AGOSTO 2020**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

|                                                                                                                                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 11.0 DRAGADO DEL RÍO YUBAZO DESDE MADRE VIEJA, SECTOR JUAN PABLO DUARTE, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE VALDESIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, R. D. .... | 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|





**11.0 DRAGADO DEL RÍO YUBAZO DESDE MADRE VIEJA, SECTOR  
JUAN PABLO DUARTE, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE VALDESIA,  
PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, R. D.**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Fecha de firma del contrato                                  | 08 de Enero de 2019    |
| Monto del contrato                                           | RD\$ 11,862,980.48     |
| Monto del avance (20%)                                       | RD\$ 1,852,596.09      |
| % Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones | 100.00%                |
| Contratista                                                  | MTAVRO'S GROUP, S.R.L. |

## SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado.

