



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
(EGEHID)
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HIDROELÉCTRICO
EJECUCIÓN MENSUAL POR PROYECTO AÑO 2025

No.	Nombre del sub-Proyecto	Elemento PEP	Avance Financiero					
			Total Ejecutado hasta 2024	ene-25	feb-25	mar-25	Total Ejecutado en el año 2025	Total Ejecutado al 2025
3	Proyecto de Construcción de la Presa Guayubín, Provincia Santiago Rodríguez R.D.	P/PCPG-2019	RD\$3,435,501,953.37	RD\$163,585,454.39	RD\$60,619,426.87	RD\$26,056,045.33	RD\$250,260,926.59	RD\$3,685,762,879.96
4	Proyecto Hidroeléctrico Artibonito, Etapa I Fase I-ANTICIPO	P/PHAR-2009.01.001	RD\$244,481,053.91	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,611,656.32	RD\$4,611,656.32	RD\$249,092,710.23
5	Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas	P/PHLP-2007	RD\$5,012,747,960.97	RD\$28,562,650.73	RD\$0.00	RD\$128,355,780.00	RD\$156,918,430.73	RD\$5,169,666,391.70
8	Construcción Reservorio Barranca, Provincia San Juan de la Maguana, Anticipo	P/CRBA-2024	RD\$15,551,748.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,551,748.75
9	Construcción Reservorio Pajonal, Provincia San Juan de la Maguana, Anticipo	P/CRPA-2024	RD\$12,450,626.74	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,450,626.74
10	Construcción Acueducto de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, Anticipo	P/CADS-2024	RD\$39,492,168.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$38,452,359.70	RD\$38,452,359.70	RD\$77,944,528.38
11	Construcción de Drenajes y Pantalla de Pilotes de Contención del Deslizamiento en la Ladera Embalse de la Presa Pinalito (Readecuación Estribo Izquierdo Presa Pinalito, Municipio Constanza, Provincia La Vega	P/REIP-2024.01.001	RD\$28,730,243.64	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,730,243.64
Monto Total de Proyectos			RD\$8,788,955,756.06	RD\$192,148,105.12	RD\$60,619,426.87	RD\$197,475,841.36	RD\$450,243,373.35	RD\$9,239,199,129.41

Preparado por: Ing. Hamlet Guerrero

