



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
(EGEHID)

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HIDROELÉCTRICO
EJECUCIÓN MENSUAL POR PROYECTO AÑO 2021

No.	Nombre del sub-Proyecto	Elemento PEP	Avance Financiero					
			Total Ejecutado hasta 2020	ene-21	feb-21	mar-21	Total Ejecutado en el año 2021	Total Ejecutado al 2021
1	Proyecto Hidroeléctrico Expansión Hatillo	P/AMCH-2009	RD\$1,380,956,361.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,380,956,361.52
2	Consultoría para Revisión del Estudio Preliminar, Elaboración del Diseño Básico, Aprobación del Diseño Detallado y la Supervisión Guayubin, Punta Caña.	P/PCPS-2017/ P/PCPG-2019.01.001	RD\$209,141,788.75	RD\$0.00	RD\$4,291,216.04	RD\$4,052,723.82	RD\$8,343,939.86	RD\$217,485,728.61
3	Obra Para la Estabilización del Deslizamiento de Tierra Aguas Arriba de la Presa Pinalito, Constanza, Provincia La Vega, Rep. Dom.	P/OEDT-2014.001.02	RD\$82,110,445.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$82,110,445.60
4	Proyecto de Construcción de la Presa Guayubin, Provincia Santiago Rodríguez R.D.	P/PCPG-2019	RD\$275,973,657.97	RD\$17,298,362.07	RD\$6,532,537.00	RD\$4,763,415.50	RD\$28,594,314.57	RD\$304,567,972.54
Monto Total de Proyectos			RD\$1,948,182,253.84	RD\$17,298,362.07	RD\$10,823,753.04	RD\$8,816,139.32	RD\$36,938,254.43	RD\$1,985,120,508.27

Nota: La Ejecución de Febrero y Marzo del Proyecto Guayubin corresponde a Adquisición de Terrenos y Servicios de Topografía

