Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin
1		**CRONO-PARTIDAS FINALES PROYECTO**	**192 días**	**dom 27/10/24**	**vie 6/6/25**
26					
27		**NOTA: ESTA PROGRAMACION ESTARA SUJETA SEGUN EL FLUJO DE LOS PAGO DE LAS CUBICACIONES**	192 días	dom 27/10/24	sáb 7/6/25
28		**ACCESO A AUTOVIA**	**86 días**	**dom 27/10/24**	**mar 4/2/25**
2		**1 ERA ETAPA**	60 días	mié 30/10/24	mar 7/1/25
4		1a.-limpieza y desyerbo a mano	4 días	mié 23/10/24	sáb 26/10/24
5		Puerta Vehicular de Acceso	3 días	mié 30/10/24	vie 1/11/24
10		**0.1-Topografia (visita no.01)**	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24
3		**A-ACCESO A PARQUEOS**	76 días	vie 1/11/24	mar 28/1/25
6		2a. Suministro y Colocacion de Relleno para acceso a area de estacionamiento	**3 días**	**sáb 2/11/24**	**mar 5/11/24**
7		**4a. Aceras estampadas(e=0.10cm)**	18 días	**sáb 2/11/24**	**vie 22/11/24**
9		3b.-Carpinteria	27 días	lun 4/11/24	mié 4/12/24
14		1b. Colocacion de Hormigon en Acera (e=0.10 cm)	25 días	mié 27/11/24	mié 25/12/24
16		**1c-Topografia (visita no.02)**	1 día?	vie 20/12/24	vie 20/12/24
8		**B-OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**121 días**	lun 6/1/25	lun 26/5/25
15		**2 DA ETAPA**	**121 días**	lun 6/1/25	lun 26/5/25
17		2b.-Contenes.	6 días	vie 17/1/25	jue 23/1/25
18		**3b. Colocacion de Asfalto Calle Acceso Parqueos**	**8 días**	**vie 24/1/25**	**sáb 1/2/25**
11		3b.-Carpinteria	27 días	mié 29/1/25	mié 30/4/25
12		4b.-Construccion de Zapata de Muro de Blocks de 6'',acero de 3/8'' a 0,60m Hormigon 210kg/cm(profundidad 0.60 cm aprox.)	23 días	dom 2/2/25	vie 28/2/25
13		**3 ERA ETAPA**	**49 días**	sáb 5/4/25	vie 20/6/25
19		**C-VERJA PERIMETRAL**	**48 días**	**sáb 5/4/25**	**vie 30/5/25**
20		1c.-Construccion de Muro de Blocks de 6'' (SNP) Acero de 3/8'' a 0,60m	35 días	**lun 7/4/25**	**vie 16/5/25**
21		2c.-Pañete de Muro	10 días	lun 14/4/25	sáb 26/4/25
22		3c.-Cantos	6 días	lun 28/4/25	mar 24/6/25
23		Puertas Peatonal de Vehicular	4 días	mar 20/5/25	vie 23/5/25
24		**Puertas Peatonal de Acceso**	**5 días**	**dom 1/6/25**	**vie 6/6/25**
25		**D-LIMPIEZA GENERAL(Entrega Proyecto)**	**6 días**	**dom 1/6/25**	**vie 6/6/25**



Project: CRONO-4 TERMINACION
Date: dom 27/10/24

División crítica		Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only	
Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Tareas críticas	



Project: CRONO-4 TERMINACION
Date: dom 27/10/24

División crítica		Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only	
Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Tareas críticas	



Project: CRONO-4 TERMINACION
Date: dom 27/10/24

División crítica		Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only	
Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Tareas críticas	