CRONOGRAMA DE OBRAS

Descripción	Inicio	Fin
AUTORIZACIÓN DE INICIO	28/03/25	
INICIO DE GENERACIÓN - 1	07/01/2028	
INICIO DE GENERACIÓN - 2	28/05/2028	
MOVILIZACIÓN	28/03/25	3/5/25
CAMPAMENTOS	11/4/25	23/5/26
PRESA LOS LIMONES	11/4/25	29/11/27
PRESA MATA GRANDE	21/6/25	28/10/27
PRESA HIGÜERO	4/8/25	5/5/28
CASA DE MÁQUINAS 1	11/4/25	29/1/28
CASA DE MÁQUINAS 2	18/8/25	14/6/28
TÚNEL DE CARGA 01	15/2/26	4/1/28
TÚNEL DE CARGA 02	28/5/26	24/1/28
TÚNEL DE CONEXIÓN	11/4/25	2/11/27
SUBSTACIÓN - 1 Y 2	1/9/25	21/4/28
DESMOVILIZACIÓN	8/6/28	8/7/28

Iniciando en marzo de 2025, el proyecto comenzará a generar 152 MW (central eléctrica #1) en enero de 2028 + 52 MW (central eléctrica #2) en Mayo de 2028.

GERENCIA
EGEHID
Gerencia de Programación y Control de Proyectos - PMO