
Fecha: 10 de octubre de 2024

No. PARTIDA UNIDAD CANTIDAD S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

DURACION INICIO FIN D7 D14 D21 D28 D35 D42 D49 D56 D63 D70 D77 D84 D91 D98 D105 D112 D119 D126 D133 D140
1.00 TRABAJOS GENERALES 6 DÍAS S1-D1  S1-D6
1.01 Replanteo y charrancha M2 240.00 1 DÍA S1-D3 S1-D3
1.02 Oficina de obra y campamento (incluye suministro energía eléctrica) Mes 75.00 5 DÍAS S1-D2  S1-D6
1.03 Baños portátil en obra Mes 2.00 1 DÍA S1-D1 S1-D1 
1.04 Letrero de obra Unidad 1.00 1 DÍA S1-D1 S1-D1 
2.00 PRELIMINARES
2.01 Limpieza general del terreno M2 274.95 2 DÍAS S1-D1 S1-D2 
2.02 Carguío y bote de escombros, limpieza general del terreno M3 162.47 1 DÍA  S1-D6  S1-D6
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 Excavación para zapata muros de 8" M3N 40.84 0 DÍAS
3.02 Excavación para zapata Z1 M3N 7.65 0 DÍAS
3.03 Relleno de reposición general en zapatas M3C 22.95 1 DÍA S3 - D3 S3 - D3
3.04 Relleno con caliche para nivel de piso e=0.40 M M3C 60.69 2 DÍAS S3 - D3 S3 - D4
3.05 Carguío y bote de material sobrante M3 26.58 1 DÍA S5 - D6 S5 - D6
4.00 HORMIGÓN ARMADO
4.01 Zapata Z1 (1.00 x 1.00)  Ø1/2" @ 0.20 M AD M3 2.61 0 DÍAS
4.02 Zapata para muros de 8" (0.60 x  0.25 M) 3 Ø 3/8"  + esta Ø 3/8" @0.20 M. M3 10.65 0 DÍAS
4.03 Viga de amarre nivel de piso 0.20 x 0.20 con 4 Ø 3/8" + esta Ø 3/8" @ 0.20 M M3 2.56 0 DÍAS
4.04 Columnas CA1 0.20 x 0.20 con 4 Ø 1/2" + esta Ø 3/8 @0.20 M3 1.83 0 DÍAS
4.05 Columnas CA2 REDONDA diam 25 cm con 8 Ø 1/2" + esta Ø3/8" @ 0.15 M M3 0.16 0 DÍAS
4.06 Viga V1 0.20 x 0.30 M con 2 Ø 3/4" + 2Ø 1/2" esta Ø3/8" @0.20 M M3 0.32 0 DÍAS
4.07 Viga V2 0.20 x 0.30 M con 8 Ø 1/2" +  esta Ø3/8" @0.20 M M3 0.71 0 DÍAS
4.08 Dintel  0.20 x 0.20 M con 5 Ø 1/2" +  esta Ø3/8" @0.20 M M3 1.26 0 DÍAS
4.09 Dintel  0.20 x 0.30 M con 5 Ø 1/2" +  esta Ø3/8" @0.20 M M3 1.26 0 DÍAS
4.10 Losa maciza e= 0.12 M con Ø3/8" @ 0.25 M M3 16.92 15 DÍAS S6 - D4 S8 - D6
4.11 Rampa de acceso peatonal Unidad 1.00 2 DÍAS S13 - D1 S13 - D2
5.00 MURO DE BLOQUES
5.01 Muros de bloques 8" BNP  Ø3/8" @ 0.60 M + serpentina @ M2 46.03 0 DÍAS
5.02 Muros de bloques 8" SNP  Ø3/8" @ 0.60 M + serpentina @ M2 192.50 0 DÍAS
6.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
6.01 Fraguache en techo, vigas y columnas M2 188.50 2 DÍAS S9 - D1 S9 - D2
6.02 Cantos M 437.50 3 DÍAS S10 - D4 S10 - D6
6.03 Mochetas M 67.50 3 DÍAS S10 - D4 S10 - D6
6.04 Pañete en techo planos M2 141.00 5 DÍAS S9 - D1 S9 - D5
6.05 Pañete en muro de bloques M2 385.00 9 DÍAS S9 - D3 S10 - D6
6.06 Pañete en columnas M2 44.64 1 DÍA S10 - D4 S10 - D4
7.00 PINTURA  
7.01 Base en muros y techo M2 526.00 3 DÍAS S15 - D1 S15 - D4  
7.02 Pintura acrílica en techo M2 141.00 3 DÍAS S19 - D1 S19 - D3
7.03 Pintura acrílica en muros M2 385.00 4 DÍAS S19 - D3 S19 - D6
8.00 PISOS Y REVESTIMIENTOS
8.01 Chapapote BNP d2, 3xd2,3  0.20 x 0.20 M. F'c = 180 Kg/Cm2 M3 11.65 3 DÍAS S11 - D1 S10 - D2
8.02 Piso en porcelanato 0.40 x 0.40 M M2 107.37 4 DÍAS S11 - D3 S11 - D6
8.03 Zócalo en porcelanato M 104.78 1 DÍA S12 - D1 S12 - D1
8.04 Revestimiento de pared en baño h=1.80 M M2 23.86 10 DIAS S11 - D6 S12 - D6

MES 4  -  MARZO  2024 MES 5  -  MARZO  2025

DURACION DE LA CONSTRUCCION:  140  DIAS - 20SEMANAS
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8.05 Revestimiento de pared en cocina M2 9.00 2 DÍAS S12 - D5 S12 - D6
8.06 Porcelanato en escalera entrada principal M2 6.00 2 DÍAS S13 - D2 S13 - D3
8.07 Confección de escalera en entrada principal P.A. 1.00 3 DÍAS S13 - D1 S13 - D2
9.00 TERMINACIÓN DE TECHO
9.01 Fino en techo e= 10 cm M2 141.00 1 DÍA S7 - D6 S7 - D6
9.02 Antepecho muros 6" 2 líneas M2 26.40 2 DÍAS S8 - D1 S8 - D2
9.03 Impermeabilización general con lona asfáltica 3mm M2 141.00 1 DÍAS S14 - D5 S14 - D5
10.00 PUERTAS Y  VENTANAS
10.01 Puerta P02 madera y vidrio sencillo doble hoja 2.10 x 2.50 Unidad 1.00 14 DÍAS S13 - D1 S14 - D6
10.02 Puerta entrada y salida a las capillas, madera y vidrio de una hoja 1.10 x 2.10 Unidad 1.00 14 DÍAS S13 - D1 S14 - D6
10.03 Puerta plegable para cubículos de baño 0.60 x 0.60 M Unidad 2.00 5 DÍAS S14 - D1 S14 - D6

10.04
Puerta para entrada de baños polimetal de una hoja tipo everdoor o similar 0.85 x 
2.10 M 

Unidad 2.00 5 DÍAS S14 - D1 S14 - D6

10.05
Puerta para entrada a cocina y oficina polimetal de una hoja tipo everdoor o 
similar 0.90 x 2.10 M 

Unidad 1.00 5 DÍAS S14 - D1 S14 - D6

10.06 Puerta para entrada a área de preparación 2.15 x 2.10 M Unidad 1.00 5 DÍAS S14 - D1 S14 - D6
10.07 Puerta despensa área de ataúdes 1.00 x 2.10 Unidad 1.00 5 DÍAS S14 - D1 S14 - D6
10.08 Puerta deposito 0.70 x 2.10 M Unidad 1.00 5 DÍAS S14 - D1 S14 - D6
10.09 Puerta enrollable galvanizada no motorizada 2.70 x 2.20 M Unidad 1.00 14 DÍAS S13 - D1 S14 - D6
10.10 Ventana V01 proyectada con marco de aluminio anodizado M2 16.20 14 DÍAS S13 - D1 S14 - D6
11.00 INSTALACIONES SANITARIAS
11.01 Inodoro sencillo blanco Unidad 2.00 2 DÍAS S15 - D2 S15 - D3
11.02 Lavamanos sencillo blanco Unidad 2.00 2 DÍAS S15 - D2 S15 - D3
11.03 Fregadero una (1) boca inoxidable Unidad 1.00 1 DÍAS S19 - D3 S19 - D2  
11.04 Válvula de paso Ø1" incluye registro Unidad 1.00 1 DÍA S19 - D3 S19 - D3
11.05 Válvula de paso Ø 3/4" incluye registro Unidad 1.00 1 DÍA S19 - D3 S19 - D3
11.06 Válvula de paso Ø 1/2" incluye registro Unidad 1.00 1 DÍA S19 - D3 S19 - D3
11.07 Salida agua potable de Ø 1/2" Unidad 4.00 1 DÍA S19 - D3 S19 - D3  
11.08 Salida agua potable de Ø 3/4" Unidad 2.00 1 DÍA S19 - D3 S19 - D3
11.09 Llave chorro de Ø 3/4" exterior completa Unidad 2.00 1 DÍA S19 - D3 S19 - D3
11.10 Tubería PVC presión Ø1" M 20.00 1 DÍA S19 - D4 S19 - D4
11.11 Tubería PVC presión Ø3/4" M 12.50 1 DÍA S19 - D4 S19 - D4  
11.12 Tubería PVC presión Ø 1/2" M 7.00 1 DÍA S19 - D4 S19 - D4  
11.13 Tubería PVC drenaje Ø 4" arrastre sanitario M 15.00 1 DÍA S19 - D4 S19 - D4
11.14 Tubería PVC drenaje Ø 3" arrastre sanitario M 6.00 1 DÍA S19 - D4 S19 - D4
11.15 Tubería PVC drenaje Ø 2" M 5.00 1 DÍA S19 - D4 S19 - D4
11.16 Salida drenaje sanitario de Ø 4" Unidad 2.00 2 DÍAS S19 - D3 S19 - D4  
11.17 Salida drenaje sanitario de Ø 2" Unidad 3.50 2 DÍAS S19 - D3 S19 - D4
11.18 Columna de ventilación de Ø 3" Unidad 1.00 2 DÍAS S19 - D3 S19 - D4
11.19 Drenaje de techo Ø 3" Unidad 3.00 2 DÍAS S19 - D3 S19 - D4
11.20 Desagüe de piso Ø2" Unidad 1.00 1 DÍA S19 - D2 S19 - D2
11.21 Cámara de inspección 0.60 x  0.60 x 0.60M medidas internas Unidad 2.00 6 DÍAS S17 - D1 S17 - D6
11.22 Trampa de grasa en roca 0.80 x 1.20 * 0,80 M medida internas Unidad 1.00 6 DÍAS S18 - D1 S18 - D6  

11.23
Suministro e instalación de bomba centrifuga autocebante 2hp (incluye piezas 
especiales)

Unidad 1.00 2 DÍAS S19 - D1 S19 - D2
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11.24
Suministro e instalación de tanque hidroneumático 120 Gl (incluye instalaciones y  
piezas especiales)

Unidad 1.00 1 DÍA S19 - D2 S19 - D2

11.25 Suministro e instalación dispensador de jabón liquido Unidad 2.00 1 DÍA S19 - D5 S19 - D5  
11.26 Suministro e instalación porta papel higiénico en rollo Unidad 2.00 1 DÍA S19 - D5 S19 - D5
11.27 Suministro e instalación porta servilletas Unidad 2.00 1 DÍA S19 - D5 S19 - D5
11.28 Cisterna 2,000 galones (incluye casera de bomba) en roca Unidad 1.00 14DÍAS S17- D1 S18 - D6
11.29 Cámara séptica de 1.90 x 1.30 x 1.20 M en roca Unidad 1.00 14DÍAS S17- D1 S18 - D6
12.00 MISCELÁNEOS
12.01 Gabinete de piso hidrófugo para cocina Pie 2.66 14 DÍAS S17 - D1 S18 - D6
12.02 Gabinete aéreo hidrófugo para cocina Pie 3.25 14 DÍAS S17 - D1 S18 - D6
12.03 Tope granito para Kitchenette M2 0.25 7 DÍAS S17 - D1 S18 - D6
12.04 Baranda metálica en rampa acceso lateral M2 5.00 3 DÍAS S17 - D4 S17 - D6
12.05 Rampa de acceso lateral M2 5.79 3 DÍAS S17 - D1 S17 - D3
13.00 PARQUEO
13.01 Relleno en calle de acceso y área de estacionamientos e = M2 60.00 0 DÍAS
13.02 Imprimación calle acceso y área de estacionamiento M2 85.00 0 DÍAS
13.03 Asfaltado calle acceso parqueos M2 85.00 0 DÍAS
14.00 ÁREA EXTERIOR
14.01 Construcción jardinería exterior M2 25.00 0 DÍAS

14.02
Piso en hormigón estampado exterior y área de marquesina e = 0.10 M con malla 
W2.3 x W2.3 150 x 150

M2 40.00 0 DÍAS

14.03 Aceras e = 0.10 M M2 65.00 0 DÍAS
14.04 Contén 0.30 x 0.50 M M2 100.00 0 DÍAS S14 - D1 S14 - D3
15.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
15.01 Salida tomacorriente doble 120 V Unidad 6.00 7 DÍAS S9 - D1/D3 S15 - D1/D4
15.02 Salida para luminaria de techo lámpara fluorescente doble Unidad 3.00 7 DÍAS S9 - D1/D3 S15 - D1/D4
15.03 Salida para luminaria de techo lámpara  100 W para exteriores Unidad 3.00 7 DÍAS S9 - D1/D3 S15 - D1/D4
15.04 Salida para luminaria de techo bombillos bajo consumo 20 W roseta porcelana Unidad 3.50 7 DÍAS S9 - D1/D3 S15 - D1/D4
15.05 Salida interruptor sencillo Unidad 5.00 7 DÍAS S9 - D1/D3 S15 - D1/D4
15.06 Salida para luminaria aérea parqueo incluye poste tipo y luminaria tipo led Unidad 1.00 7 DÍAS S9 - D1/D3 S15 - D1/D4
15.07 Salida para extractor Unidad 1.00 7 DÍAS S9 - D1/D3 S15 - D1/D4
15.08 Salida desconectivo 220 V, 30/2 A para consola de A/A Unidad 1.00 7 DÍAS S9 - D1/D3 S15 - D1/D4
15.09 Salida desconectivo 220 V, 30/2 A para bomba de agua Unidad 1.00 7 DÍAS S9 - D1/D3 S15 - D1/D4
15.10 Salida 220 V para secadora de mano Unidad 1.00 7 DÍAS S9 - D1/D3 S15 - D1/D4
15.11 Salida telefónica incluye registro telefónico RT Unidad 3.00 7 DÍAS S9 - D1/D3 S15 - D1/D4
15.12 Registro eléctrico RE (4x2) Unidad 20.00 7 DÍAS S9 - D1/D3 S15 - D1/D4
15.13 Panel de distribución 12/18 espacios Unidad 1.00 7 DÍAS S9 - D1/D3 S15 - D1/D4

15.14
Alimentación a panel compuesto por: 2 de 8 fase; 1 # 10 neutro; 1 #10 tierra; tubo 
PVC 2" SDR-26

Pie 75.00 2 DÍAS S15 - D5 S15 - D6

PEDIDO DE CAMBIO PC-FLS-001-2022
Anexo A: partidas adicionales

1 ADICIONALES EN PRELIMINARES

1.01 Levantamiento topográfico, curva de nivel y procesamiento de datos volumétricos P.A. 1.00 1 DÍA S1-D2  S1-D2

1.02 Demolición piso de Hormigón Armado en Cancha baloncesto existente de 28 m x 
18 m, e= 0,12 m con compresor

m3 5.31 3 DÍAS  S1-D4  S1-D6
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1.03 Demolición columnas  de hormigón armado soporte canasto  de HA en cancha 
baloncesto existente de 0,5x 0,4, h=2,7 + 0,4x0,4, h=2,7) 2 unidades

m3 0.97 2 DÍAS  S1-D4  S1-D6
1.04 Demolición pichones de columna en parte frontal de 1,6 x 0,3,0,3, 2 Ud. m3 0.29 2 DÍAS  S1-D5  S1-D6
1.05 Carguío y bote de escombros m3 9.86 1 DÍA  S1-D6  S1-D6

2 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.01 Excavación de zapata de muro de 6" m3n 29.04 4 DÍAS S2 - D1 S2 - D4
2.02 Excavación de zapata Z2 m3n 1.80 1 DÍA S2 - D1 S2 - D4
2.03 Relleno compensado con material producto de excavacionen interior de la edificacion. m3 20.38 2 DÍAS S3 - D4 S3 - D5

3 ADICIONALES EN HORMIGÓN ARMADO
3.01 Zapata de columna Zc1 (1,00 x 1,00) 9  de 1/2 y 11 1/2, e=0,30 m m3 4.10 4 DÍAS S2 - D5 S3 - D2
3.02 Zapata de columna Zc2 (1,00x1,00) 9  de 1/2 y AD, e=0,30 m M3 0.60 4 DÍAS S2 - D5 S3 - D2
3.03 Zapata de muros de 6 Zc1 (0,45x 0,2m )3 3/8 + esta 3/8 @0,25 m3 9.54 4 DÍAS S2 - D5 S3 - D2
3.04 Viga de amarre nivel de piso 0.15 x 0.20 con 4 Ø 3/8" + esta Ø 3/8" @ 0.25 M m3 3.62 2 DÍAS S3 - D5 S3 - D6
3.05 Columna C1 (0,15x0,30), con 6 Ø 1/2" + esta  Ø 3/8 @0,25 m altura = 4,20 m3 2.45 3 DÍAS S4 - D6 S5 - D2

3.06
Columna CA2 REDONDA Diámetro 25 cm  6 Ø 1/2" + esta  Ø 3/8 @0,25 m altura = 
4,05

m3 0.45 3 DÍAS S5 - D1 S5 - D3
3.07 Dintel  0.15 x 0.20 M con 4 Ø 3/8" +  esta Ø3/8" @0.25 M m3 1.08 4 DÍAS S5 - D2 S5 - D4

4 ADICIONALES EN MUROS DE BLOQUES
4.01 Muros de bloques 6" BNP  Ø3/8" @ 0.60 M m2 130.74 3 DÍAS S3 - D2 S3 - D4
4.02 Muros de bloques 6" SNP  Ø3/8" @ 0.60 M m2 210.81 7 DÍAS S3 - D6 S4 - D6

PEDIDO DE CAMBIO PC-FLS-002-2022 
Anexo A: Partidas Adicionales 

A ADICIONALES VARIOS 
A.01 Caseta de Materiales ML 42.00 3 DÍAS S1 - D1 S1 - D3
A.02 Cierre de protección perimetral en zinc P.A. 1.00 3 DÍAS S1 - D1 S1 - D3
A.03 Cierre de protección perimetral en malla hexagonal ML 97.00 3 DÍAS S1 - D1 S1 - D3
A.04 Demolición muro de bloques M3 0.76 1  DÍA S4 - D1 S4 - D1
A.05 Hormigón armado en columna nueva 0.20 x 0.20 4 Ø 1/2" + est Ø 3/8 @0,20 m M3 0.55 5 DÍAS S7 - D1 S7 - D5
A.06 Hormigón armaro en viga V2, 0.25 x 0.40 m M3 1.59 6 DÍAS S11 - D1 S11 - D 6
A.07 Hormigón armaro en viga V1, 0.20 x 0.40 m M3 4.20 6 DÍAS S11 - D1 S11 - D6
A.08 Viga de amarre nivel de techo 0.15 x 0.20 con 4Ø3/8" + est Ø3/8@0.25 m M3 1.89 6 DÍAS S11 - D1 S11 - D6
A.09 Fino de techo con hormigón industrial 210 kg/cm2, e=0.07m (incluye pulido) M2 207.88 9 DÍAS S11 - D1 S11 - D6

PEDIDO DE CAMBIO PC-FLS-003-2023
Anexo A: Partidas Adicionales
ADICIONALES VARIOS

A.10 Fraguache en muros m2 426.13 3 DIAS S10 - D1 S10 - D3
A.11 Pañete en vigas m2 88.42 1 DIAS S10 - D1 S10 - D1
A.12 Salida Interruptor doble ud 3.00 1 DIAS S15 - D1 S15 - D1

PEDIDO DE CAMBIO PC-FLS-004-2024
Anexo A: Partidas Adicionales

A ADICIONALES VARIOS
A.13 Piso de porcelanato 60 x 60 cms m2 172.80 12 DIAS S13 - D1 S14 - D6
A.14 Puerta comercial doble hoja de aluminio y cristal, vidrio templado, marco color blanco 2.10x2.50 mts, incluye transom de aluminio y cristal de 0.40x2.10 mts ud 1.00 6 DIAS S16 - D1 S16 - D6  
A.15 Puerta comercial de una hoja en aluminio y cristal, vidrio natural, marco blanco 1.00x2.10mtsud 2.00 6 DIAS S16 - D1 S16 - D6
A.16 Puertas de polimetal blancas m2 17.21 6 DIAS S16 - D1 S16 - D6
A.17 Ventanas corredizas de aluminio y cristal, vidrio natural, marco blanco p2 356.84 6 DIAS S16 - D1 S16 - D6
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A.18 Muro de bloques de 6", h=0.60 mts ud 6.00 2 DIAS S10 - D4 S10 - D6
A.19 Lampara LED circular de techo de 10", incluye salida cenital ud 25.00 3 DIAS S16 - D3 S16 - D6

OTROS ADICIONALES 
ADICIONALES VARIOS 

A.20 Lampara LED circular de techo de 5", incluye salida cenital ud 12.00 3 DIAS S16 - D3 S16 - D6
A.21 Registro eléctrico plastico 10"x10" ud 1.00 3 DIAS S16 - D3 S16 - D6
A.22 Salida drenaje de A/C, Tubería de 1" SDR26 ud 3.00 3 DIAS S16 - D3 S16 - D6
A.23 Tuberia IMC de 2" con abrazadera, L= 3.20 mts ud 1.00 3 DIAS S16 - D3 S16 - D6
A.24 Varilla de cobre para aterrizaje eléctrico, L=1.20 mts ud 1.00 3 DIAS S16 - D3 S16 - D6
A.25 Llave de chorro de 1/2" exterior ud 1.00 1  DIA S17 - D1 S17 - D1
A.26 Revestimiento de pared en baños, cerámica blanca de 0.30x0.60 mts m2 76.75 6 DIAS S17 - D1 S17 - D6  
A.27 Suministro e instalación de ducha sencilla ud 1.00 1 DIAS S17 - D1 S17 - D6
A.28 Pintura base en columnas m2 28.75 2 DIAS S19 - D4 S19 - D6
A.29 Pintura base en vigas m2 88.42 2 DIAS S19 - D4 S19 - D6
A.30 Pintura acrilica en columnas m2 28.75 5 DÍAS S20 - D1 S20 - D5
A.31 Pintura acrilica en vigas m2 88.42 5 DÍAS S20 - D1 S20 - D5

MES

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5

TOTAL 
 

PREPARADO POR: ORM CONSTRUCCIONES, SRL

DURACION DE LA OBRA:  40 MESES. 
TIEMPO EFECTIVO  DE CONSTRUCCION 20  SEMANAS

% A PAGAR DEL TOTAL 
CONTRATADO

MONTO A PAGAR DEL 
TOTAL CONTRATADO

2,101,640.52
1,433,124.18
1,758,815.97
1,620,903.58

100.00% 8,525,975.46

Diagrama de Tareas
Descripción de Línea Base 

S
D DIA

18.90% 1,611,491.21

19.01%
20.63%
16.81%
24.65%

SEMANA
Recursos Nivelados DetalladoS y 
en Rango de Tiempo Requerido 


