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FICHA ÍNFORMATIVA DEL PROYECTO

Contratista Constructora Queiroz Galváo, S. A

Iiciado los estudios topográficos, de
hidrología e investigaciones geotécnicas y

Avance General caminos de accesos para el traslado de

equipos de sondeos para estudio - del
Proyecto

Monto Origínal del Proyecto ua
y usD 3,062,164.76

Monto Pagado a la Fecha USD 585,104.19

ANTECEDENTES:

Unos de los lineamientos del Estado Dominicano es el desarrollo de proyectos de generación
eléctrica con energía renovable en cantidad suficiente y así disminuir los problemas de
generación existente con combustibles fósiles los cuales están en continua alza en el mercado
internacional, para esos fines se ha contratado a la empresa Queiroz Galváo, S. A, quien ejecutará
la Ingeniería, Adquisición y Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Artibonito, ubicado en la
Provincia de Elia Piña el oeste de la Republica Dominicana.

Este problema de generación y al alza continua del Petróleo, motiva a la EGEHID dar
priorización a la ejecución de este Proyecto, luego que le fuera asignado recursos en el

presupuesto desde el año 2019, a los fines de que se puedan iniciar los Estudios contemplados
en la Fase I de este contrato.

Para poder desembolsar los fondos previstos en el Presupuesto de la Nación, es requisito del
Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), que los proyectos a ejecutar
tengan asignados un Código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), seg¿.u? las --M
normativas gubernat1vas actualizadas, por lo que la EGEHID preparó la doCumentagon... -
solicitada para la asignación del Código. La asignación del Código SNIP No. 14407 fue mf9rmada
a la EGEHID mediante la carta CDEEE-IN-2019-016687 de fecha 23 de octubre de 201;'9
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Con la asignación del Código SNIP y la disponibilidad de recursos en el presupuesto de la nación,
faculta a la EGEHID previa autorización del Poder Ejecutivo, ordenar al Contratista la ejecución
de Los Estudios Básicos conforme se establece en los literales b), c), d) y e) del Artículo Primero,
“Alcance” del Addendum No. 8 al Contrato para la Construcción de la Hidroeléctrica
Artibonito.

Con estos requisitos cumplidos se procede a retomar las reuniones entre Las Partes a los fines
de permitir el inicio del Proyecto, discutiendo y analizando los alcances específicos de cada uno
de los estudios, así como discutir y aprobar los cambios que se precisan para la ejecución de
ciertos aspectos de la Fase I bajo el Addendum No. 8.

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS A EJECUTAR EN LA ETAPA 1 DE LA FASE I DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

Estas rondas de discusiones y aclaraciones concluyeron que los trabajos a ejecutar en la FASE I,
se dividirán en dos Etapa, debido a disponibilidad de recursos y a determinar la factibilidad del
Proyecto.

Los Trabajos para Ejecutar en la Etapa 1 de la Fase I, son los siguientes:

* Ejecución del levantamiento Aerofotogramétrico y topografía.

* Ejecución de sondeos y estudios geotécnicos, incluyendo logística de transporte

hasta el sitio de sondeo.

e Elaboración del Diseño Básico

Esta distribución en dos Etapas de las actividades de la Fase I del Proyecto, fue acordado por Las
Partes con el Acta de Acuerdo del Proyecto firmada en fecha 16 de febrero de 2021, y
refrendado en la Adenda No.9 firmada en fecha 19 de julio de 2021.
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