
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA INGENIO NUEVO 65 días jue 26/11/20mié 24/02/21

2 INICIO 0 días jue 26/11/20 jue 26/11/20

3 CANCHA 25 días jue 26/11/20mié 30/12/20

4 Nivelacion general del terreno 1 día jue 26/11/20 jue 26/11/20

5 Replanteo 1 día vie 27/11/20 vie 27/11/20

6 Campamento 3 días lun 30/11/20 mié 02/12/20

7 Corte de material 2 días lun 30/11/20 mar 01/12/20

8 Relleno compensado 1 día mié 02/12/20mié 02/12/20

9 Bote de material 1 día jue 03/12/20 jue 03/12/20

10 Excavacion Zapata de Muros 2 días jue 03/12/20 vie 04/12/20

11 Relleno de Reposicion 1 día lun 14/12/20 lun 14/12/20

12 Hormigon en zapata de muros 5 días lun 07/12/20 vie 11/12/20

13 Hormigon frotado con malla electrosoldada 4 días mar 15/12/20vie 18/12/20

14 Muro de 0.15 m 4 días lun 14/12/20 jue 17/12/20

15 Pañete 3 días vie 18/12/20 mar 22/12/20

16 Cantos 2 días mié 23/12/20jue 24/12/20

17 Pintura en Piso 2 días lun 21/12/20 mar 22/12/20

18 Pintura en muro 2 días vie 25/12/20 lun 28/12/20

19 Tablero Inc. Canasto y malla 1 día vie 18/12/20 vie 18/12/20

20 Lamparas de 1000 watt 1 día mié 23/12/20mié 23/12/20

21 Poste de luz de 30 pies 1 día mar 22/12/20mar 22/12/20

22 Colocacion de postes, incluye Excav. Y hormigon 2 días vie 18/12/20 lun 21/12/20

23 Rampa de Entrada 2 días vie 25/12/20 lun 28/12/20

24 Plantas Ornamentales, Grama, Grava, etc. 2 días mar 29/12/20mié 30/12/20

25 Conexión a CDEEE 3 días jue 24/12/20 lun 28/12/20

26 BASE PARA TABLERO ( 2 UDS ) 21 días mar 29/12/20mar 26/01/21

27 Replanteo 1 día mar 29/12/20mar 29/12/20

28 Excavacion Zapata 2 días mié 30/12/20jue 31/12/20

29 Relleno de Reposicion 1 día vie 01/01/21 vie 01/01/21

30 Bote de material 1 día lun 04/01/21 lun 04/01/21

31 Hormigon en zapata de base 5 días vie 01/01/21 jue 07/01/21

32 Hormigon en poste 5 días vie 08/01/21 jue 14/01/21

33 Pañete 3 días lun 18/01/21 mié 20/01/21

34 Cantos 2 días jue 21/01/21 vie 22/01/21

35 Fraguache 1 día vie 15/01/21 vie 15/01/21

36 Pintura Acrilica 2 días lun 25/01/21 mar 26/01/21

37 GRADERIAS 46 días jue 26/11/20jue 28/01/21
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38 Replanteo 1 día jue 26/11/20 jue 26/11/20

39 Bote de Material de Excavacion 1 día mar 01/12/20mar 01/12/20

40 Excavacion zapata de muro 2 días vie 27/11/20 lun 30/11/20

41 Relleno Compactado 1 día mar 01/12/20mar 01/12/20

42 Relleno de Reposicion en muros 1 día mié 02/12/20mié 02/12/20

43 Bote de Material 1 día jue 03/12/20 jue 03/12/20

44 Hormigon en zapata de muros 5 días mar 01/12/20lun 07/12/20

45 Hormigon simple en escalones 5 días mar 08/12/20lun 14/12/20

46 Hormigon armado en losa 210kg/cm2 Incl. Pulido 7 días lun 21/12/20 mar 29/12/20

47 Muro de 0.15 m B.N.P 3 días mar 08/12/20jue 10/12/20

48 Muro de 0.15 m S.N.P 6 días vie 11/12/20 vie 18/12/20

49 Muro de 0.15 m sobre grada 6 días mié 30/12/20mié 06/01/21

50 Pañete en muros 4 días jue 07/01/21 mar 12/01/21

51 Pañete en techos 4 días mié 13/01/21lun 18/01/21

52 Cantos 2 días mar 19/01/21mié 20/01/21

53 Pintura acrilica en techo 3 días jue 21/01/21 lun 25/01/21

54 Pintura acrilica en muros 3 días mar 26/01/21jue 28/01/21

55 Acera frontal 5 días lun 21/12/20 vie 25/12/20

56 Acondicionamiento area exterior, plantas ornamentales, grama, grava. 3 días lun 28/12/20 mié 30/12/20

57 BAÑOS EN GRADERIA 18 días vie 29/01/21 mar 23/02/21

58 Cerámica de Piso en Baños 1 día vie 29/01/21 vie 29/01/21

59 Cerámica de Pared de Baños, H=1.60 mts 1 día lun 01/02/21 lun 01/02/21

60 Suministro e Instalacion de Inodoros Blancos Sencillo con Tapa 1 día mar 02/02/21mar 02/02/21

61 Suministro e Instalacion de Lavamanos Pequeño Blanco 1 día mié 03/02/21mié 03/02/21

62 Desague de Piso de 2'' 1 día jue 04/02/21 jue 04/02/21

63 Camara Septica en Tierra (1.95 x 0.90 x 1.50m, Dimensiones Interiores) 5 días vie 05/02/21 jue 11/02/21

64 Tuberias y Piezas PVC 3 días mar 02/02/21jue 04/02/21

65 Excavacion Tuberias 3 días mar 02/02/21jue 04/02/21

66 Suministro e Instalacion de Puertas en Polimetal Apaneladas Color 
Blanco (0.90 x 2.10m)

1 día mar 
02/02/21

mar 
02/02/21

67 Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios y MO 2 días mié 03/02/21jue 04/02/21

68 Luces Cenitales, Incluye Accesorios y MO 2 días vie 05/02/21 lun 08/02/21

69 Caja de Breakers 16 circuitos 2 días mar 09/02/21mié 10/02/21

70 Suministro e Instalacion de division de baños en PVC 3 días mar 02/02/21jue 04/02/21

71 Cisterna de 4,000 galones 8 días vie 12/02/21 mar 23/02/21

72 Verja Perimetral 32 días jue 26/11/20vie 08/01/21

73 Replanteo 1 día jue 26/11/20 jue 26/11/20
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74 Excavacion Zapata de Muros y Columnas 2 días vie 27/11/20 lun 30/11/20

75 Relleno de Reposicion 2 días mar 01/12/20mié 02/12/20

76 Bote de Material de Excavacion 2 días jue 03/12/20 vie 04/12/20

77 Hormigon Armado en Zapata de Muros 5 días mar 01/12/20lun 07/12/20

78 Hormigon Armado en Zapata de Columnas C1 5 días mar 08/12/20lun 14/12/20

79 Hormigon Armado en Zapata de Columnas C2 5 días mar 15/12/20lun 21/12/20

80 Columnas 0.15m*0.20m 210kg/cm² 7 días mar 22/12/20mié 30/12/20

81 Columnas 0.20m*0.20m 210kg/cm² 7 días jue 31/12/20 vie 08/01/21

82 Muros de Bloques de 6¨ 4 días mar 08/12/20vie 11/12/20

83 Pañete de Muros y Columnas 4 días mar 15/12/20vie 18/12/20

84 Fraguache 1 día lun 14/12/20 lun 14/12/20

85 Cantos 2 días lun 21/12/20 mar 22/12/20

86 Pintura Acrlica 4 días mié 23/12/20lun 28/12/20

87 Malla Ciclonica Incl. Alambres de Puas 6 días mié 23/12/20mié 30/12/20

88 Puerta Corrediza en Malla Ciclonica 3 días jue 31/12/20 lun 04/01/21

89 Puerta Peatonal en Malla Ciclonica 3 días mar 05/01/21jue 07/01/21

90 VARIOS 34 días vie 08/01/21 mié 24/02/21

91 Corte de material inservible camino de acceso ( 200 ml) 2 días vie 08/01/21 lun 11/01/21

92 Excavacion material inservible para cunetas 2 días mar 12/01/21mié 13/01/21

93 Bote de material inservible camino de acceso 2 días jue 14/01/21 vie 15/01/21

94 Relleno compactado camino de acceso 3 días lun 18/01/21 mié 20/01/21

95 Conten camino de acceso 6 días jue 21/01/21 jue 28/01/21

96 Cunetas de hormigon 210 kg/cm2 5 días vie 29/01/21 jue 04/02/21

97 Tarja en bronce 1 día vie 05/02/21 vie 05/02/21

98 Limpieza final 1 día mié 24/02/21mié 24/02/21
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