
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 SALON COMUNAL ESPERANZA 156 días? lun 12/12/22 lun 17/07/23
2 INICIO 0 días lun 12/12/22 lun 12/12/22
3 Preliminares 6 días? lun 12/12/22 lun 19/12/22

4 Replanteo 2 días lun 12/12/22 mar 13/12/22

5 Fumigación 1 día? mié 14/12/22 mié 14/12/22

6 Caseta de materiales (8'x12') 3 días jue 15/12/22 lun 19/12/22

7
8 Movimiento de Tierra 14 días lun 12/12/22 jue 29/12/22

9 Remoción de capa vegetal 2 días jue 15/12/22 vie 16/12/22

10 Excavación en arcilla arenosa de 
zapatas de muros (0.45x0.85)m

7 días lun 12/12/22 mar 20/12/22

11 Excavación en arcilla arenoso de 
zapata de muro Verja Perimetral 
(0.45x0.60)m

2 días lun 12/12/22 mar 13/12/22

12 Excavación en arcilla arenosa de 
zapatas de columnas ZC1 
(1.20x1.20x1.30)

2 días lun 12/12/22 mar 13/12/22

13 Excavación en arcilla arenosa de 
zapatas de columnas ZC2 
(0.60x0.60x0.60)

3 días lun 12/12/22 mié 14/12/22

14 Excavación en arcilla arenosa de 
zapatas de columnas ZC3 
(0.45x0.60x0.60)

3 días mié 21/12/22 vie 23/12/22

15 Relleno de reposición 2 días lun 26/12/22 mar 27/12/22

16 Bote de escombros (F.E.=1.30) 2 días mié 28/12/22 jue 29/12/22

17
18 Hormigón Armado 16 días? lun 12/12/22 lun 02/01/23

19 Hormigón de nivelación 140 kg/cm² 1 día vie 30/12/22 vie 30/12/22
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20 Zapata de muro (0.45x0.25)m 
e=0.25m ‐ f'c 210 kg/cm² ‐ 3 Ø3/8" 
@0.25m

1 día? lun 12/12/22 lun 12/12/22

21 Zapata de muro (0.45x0.20)m 
e=0.20m ‐ f'c 210 kg/cm² ‐ 3 Ø3/8" 
@0.20m

1 día? lun 12/12/22 lun 12/12/22

22 Zapata de columna ZC1 
(1.20x1.20)m e=0.30m ‐ f'c 210 
kg/cm² ‐ Ø1/2" @0.133m A.D.

1 día? lun 12/12/22 lun 12/12/22

23 Zapata de columna ZC2 
(0.60x0.60)m e=0.20m ‐ f'c 210 
kg/cm² ‐ Ø1/2" @0.20m A.D.

1 día? lun 12/12/22 lun 12/12/22

24 Zapata de columna ZC3 
(0.45x0.60)m e=0.20m ‐ f'c 210 
kg/cm² ‐ Ø3/8" @0.20m A.D.

1 día? lun 02/01/23 lun 02/01/23

25 Columna C1 (0.30x30m) ‐ f'c 210 
kg/cm² ‐ 4 Ø3/4" & est. Ø3/8" 

1 día? mié 28/12/22 mié 28/12/22

26 Columna C2 (0.20x0.20m) ‐ f'c 210 
kg/cm² ‐ 4 Ø1/2" & est. Ø3/8" 

1 día? lun 12/12/22 lun 12/12/22

27 Columna C3 (0.15x0.20)m ‐ f'c 210 
kg/cm² ‐ 4 Ø3/8" & est. Ø3/8" 

1 día? jue 22/12/22 jue 22/12/22

28 Viga V1 (0.30x0.52)m ‐ f'c 210 
kg/cm² ‐ 3 Ø3/4", 2 Ø1/2" & est. 
Ø3/8" @0.15m

1 día? lun 12/12/22 lun 12/12/22

29 Viga V2 (0.30x0.42)m ‐ f'c 210 
kg/cm² ‐ 2 Ø3/4", 2 Ø1/2" & est. 
Ø3/8" @0.15m

1 día? mar 20/12/22 mar 20/12/22
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30 Viga de amarre VA1 B.N.P. 
(0.15x0.20)m ‐ f'c 210 kg/cm² ‐ 4 
Ø3/8" & est. Ø3/8" @0.25m

1 día? lun 19/12/22 lun 19/12/22

31 Dintel D1 (0.15x0.20)m ‐ f'c 180 
kg/cm² ‐ 4 Ø3/8" & est. Ø3/8" 

1 día? lun 12/12/22 lun 12/12/22

32 Losa de techo LT1 e=0.12m ‐ f'c 210 
kg/cm² ‐ Ø3/8" @0.25m

1 día? lun 12/12/22 lun 12/12/22

33 Losa de techo LT2 e=0.12m ‐ f'c 210 
kg/cm² ‐ Ø3/8" @0.25m

1 día? mié 21/12/22 mié 21/12/22

34
35 Mampostería 27 días lun 12/12/22 mar 17/01/23

36 Muro de block de 6" ‐ Ø3/8"@0.80m
B.N.P

5 días lun 12/12/22 vie 16/12/22

37 Muro de block de 6" ‐ Ø3/8"@0.80m
B.N.P en Verja

3 días mar 03/01/23 jue 05/01/23

38 Muro de block de 6" ‐ Ø3/8"@0.80m
S.N.P.

12 días lun 12/12/22 mar 27/12/22

39 Muro de block de 6" ‐ Ø3/8"@0.80m
S.N.P. en Verja

8 días vie 06/01/23 mar 17/01/23

40
41 Terminación de Superficie 44 días lun 12/12/22 jue 09/02/23

42 Fraguache 4 días jue 22/12/22 mar 27/12/22

43 Careteo 3 días mié 28/12/22 vie 30/12/22

44 Pañete liso en muros interior 20 días lun 12/12/22 vie 06/01/23

45 Pañete liso en muros exterior 15 días lun 09/01/23 vie 27/01/23

46 Pañete liso en columnas 3 días lun 30/01/23 mié 01/02/23

47 Pañete liso en vigas y techos 4 días jue 02/02/23 mar 07/02/23

48 Cantos 2 días mié 08/02/23 jue 09/02/23

49
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50 Terminación de Piso 24 días vie 10/02/23 mié 15/03/23

51 Piso de hormigón e=0.10m ‐ f'c 180 
kg/cm² ‐ acero malla D2.5x2.5 
15x15cm

3 días vie 10/02/23 mar 14/02/23

52 Cerámica de piso 10 días mié 15/02/23 mar 28/02/23

53 Cerámica de piso en Baño 3 días mié 01/03/23 vie 03/03/23

54 Quicio de cerámica 3 días lun 06/03/23 mié 08/03/23

55 Quicio de cerámica en Baño 3 días jue 09/03/23 lun 13/03/23

56 Zócalos de cerámica 2 días mar 14/03/23 mié 15/03/23

57
58 Revestimineto de Pared 6 días jue 16/03/23 jue 23/03/23

59 Revestimiento de cerámica de pared
en Baño

3 días jue 16/03/23 lun 20/03/23

60 Revestimiento de cerámica de pared
en Cocina

3 días mar 21/03/23 jue 23/03/23

61
62 Terminación de Techo 8 días vie 24/03/23 mar 04/04/23

63 Antepecho h=0.40m 4 días vie 24/03/23 mié 29/03/23

64 Fino de techo 2 días jue 30/03/23 vie 31/03/23

65 Impermeabilizante elastomérico de 
alta calidad. Incluye tela de refuerzo

2 días lun 03/04/23 mar 04/04/23

66
67 Instalaciones Sanitarias 114 días? lun 12/12/22 jue 18/05/23

68 Inodoros c/ asiento. Incluye salida 3 días mié 05/04/23 vie 07/04/23

69 Lavamanos de pedestal c/ 
mezcladora. Incluye salida

1 día lun 10/04/23 lun 10/04/23

70 Fregadero doble en acero 
inoxidable. Incluye salida

1 día mar 11/04/23 mar 11/04/23

71 Juego de accesorios de baño 6 pzs. 1 día lun 12/12/22 lun 12/12/22
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72 Ventilación Ø3" 1 día lun 12/12/22 lun 12/12/22

73 Desagüe de piso Ø2" 1 día lun 12/12/22 lun 12/12/22

74 Válvula de paso Ø3/4" 1 día lun 12/12/22 lun 12/12/22

75 Tubería de agua potable Ø3/4" 1 día lun 12/12/22 lun 12/12/22

76 Tubería de drenaje Ø4" 1 día lun 12/12/22 lun 12/12/22

77 Bomba de agua centrífuga 1/2 HP. 
Incluye tanque hidroneumático

1 día mié 12/04/23 mié 12/04/23

78 Cisterna (3.00x2.10x1.60)m. Losa de 
fondo e=0.15m f'c 180 kg/cm² ‐ 
Ø1/2" @0.20m A.D., Losa de techo 
e=0.15m f'c 180 kg/cm² ‐ Ø3/8" 
@0.20m A.D., Viga de amarre 
(0.15x0.20)m ‐ f'c 180 kg/cm² ‐ 4 
Ø3/8" & Ø3/8" @0.25m A.D., Muro 
de blocks 6" Ø3/8" @0.40m toda

15 días jue 13/04/23 mié 03/05/23

79 Trampa de grasa (1.00x0.80)m. Losa 
de fondo e=0.10m f'c 180 kg/cm² ‐ 
Ø3/8" @0.20m A.D., Losa de techo 
e=0.10m f'c 180 kg/cm² ‐ Ø3/8" 
@0.20m A.D., Muro de blocks 6" 
Ø3/8" @0.40m todas las cámaras 
llenas, Pañete pulido, Zabaleta de 
piso, Tapa de H.A. (0.60x

1 día? jue 04/05/23 jue 04/05/23
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80 Cámara de inspección (0.50x0.50)m. 
Losa de fondo e=0.10m f'c 180 
kg/cm² ‐ Ø3/8" @0.20m A.D., Losa 
de techo e=0.10m f'c 180 kg/cm² ‐ 
Ø3/8" @0.20m A.D., Muro de blocks
6" Ø3/8" @0.40m todas las cámaras 
llenas, Pañete pulido, Zabaleta de 
piso, Tapa de H.A. (

3 días vie 05/05/23 mar 09/05/23

81 Cámara séptica (2.20x1.50x2.20)m. 
Losa de fondo e=0.15m ‐ f'c 180 
kg/cm² ‐ Ø1/2" @0.25m A.D., Losa 
de techo e=0.10m ‐ f'c 180 kg/cm² ‐ 
Ø3/8" @0.20m A.D., Viga de amarre 
(0.15x0.20)m ‐ f'c 180 kg/cm² ‐ 4 
Ø3/8" & Ø3/8" @0.25m A.D., Muro 
de blocks 6" Ø3/8" @

1 día? mié 10/05/23 mié 10/05/23

82 Registro pozo filtrante (0.60x0.60)m.
Losa de fondo e=0.15m f'c 180 
kg/cm² ‐ Ø3/8" @0.20m A.D., Losa 
de techo e=0.10m f'c 180 kg/cm² ‐ 
Ø3/8" @0.20m A.D., Muro de blocks
6" Ø3/8" @0.40m todas las cámaras 
llenas, Pañete pulido, Zabaleta de 
piso, Tapa de H.A

1 día? jue 11/05/23 jue 11/05/23

83 Perforación en percusión de pozo 
filtrante para aguas residuales de 
14” de diámetro para ser 
encamisado en tubería de PVC 
SDR‐41 de 12” de diámetro

3 días vie 12/05/23 mar 16/05/23
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Id Modo de 
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84 Acometida agua potable 2 días mié 17/05/23 jue 18/05/23

85
86 Instalaciones Eléctricas 116 días lun 12/12/22 lun 22/05/23

87 Salida para iluminación 4 días lun 12/12/22 jue 15/12/22

88 Salidas para interruptores sencillo 2 días lun 12/12/22 mar 13/12/22

89 Salidas para interruptores 4way 1 día lun 12/12/22 lun 12/12/22

90 Salidas para tomacorrientes doble 
110v

2 días lun 12/12/22 mar 13/12/22

91 Salidas para tomacorrientes doble 
220v

1 día vie 19/05/23 vie 19/05/23

92 Luminarias de techo LED 2'x4' 60W 1 día lun 12/12/22 lun 12/12/22

93 Luminarias de techo LED 2'x2' 40W 1 día lun 12/12/22 lun 12/12/22

94 Lámparas para exterior tipo Bracket 1 día lun 12/12/22 lun 12/12/22

95 Panel de distribución 12 espacios 2 días lun 12/12/22 mar 13/12/22

96 Sistema de puesta a tierra 1 día lun 12/12/22 lun 12/12/22

97 Acometida eléctrica 1 día lun 22/05/23 lun 22/05/23

98
99 Terminación de Cocina 9 días mar 23/05/23 vie 02/06/23

100 Tope de granito 3 días mar 23/05/23 jue 25/05/23

101 Gabinete de pared en andiroba h=2' 3 días vie 26/05/23 mar 30/05/23

102 Gabinete de piso en andiroba h=2' 3 días mié 31/05/23 vie 02/06/23

103
104 Puertas y Ventanas 15 días lun 05/06/23 vie 23/06/23

105 Ventana salomónica, celosías de 
aluminio

3 días lun 05/06/23 mié 07/06/23

106 Ventana salomónica, celosías de 
cristal

2 días jue 08/06/23 vie 09/06/23

107 Puerta panel polimetálico color 
blanco (0.80x2.10)m

1 día lun 12/06/23 lun 12/06/23
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108 Puerta de madera en andiroba 
(2.00x2.10)m (2 hojas)

1 día mar 13/06/23 mar 13/06/23

109 Puerta de madera en andiroba 
(1.10x2.10)m (1 hoja)

3 días mié 14/06/23 vie 16/06/23

110 Puerta de madera en andiroba 
(1.00x2.10)m (1 hoja)

2 días lun 19/06/23 mar 20/06/23

111 Puerta en malla ciclónica de entrada 
peatonal (2.00x1.83)m

3 días mié 21/06/23 vie 23/06/23

112
113 Pintura 144 días lun 12/12/22 jue 29/06/23

114 Pintura acrílica en muros interior (2 
manos)

8 días lun 12/12/22 mié 21/12/22

115 Pintura acrílica en muros exterior (2 
manos)

7 días lun 12/12/22 mar 20/12/22

116 Pintura acrílica en techo interior (2 
manos)

4 días lun 12/12/22 jue 15/12/22

117 Pintura acrílica en verja perimetral 
(2 manos)

4 días lun 26/06/23 jue 29/06/23

118
119 Miscelaneos 152 días? mié 14/12/22 jue 13/07/23

120 Malla ciclónica h=6' con palometa 
doble y 6 líneas de alambre de púas

10 días vie 30/06/23 jue 13/07/23

121 Letrero en obra 48"x96" (señal 
informativa)

1 día? mié 14/12/22 mié 14/12/22

122 Limpieza continua y final 3 días vie 30/06/23 mar 04/07/23

123
124 Adicionales 3 días mié 05/07/23 vie 07/07/23

125
126 Hormigón Armado 3 días mié 05/07/23 vie 07/07/23
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

127 Viga de amarre VA1 (0.15x0.25)m ‐
f'c 210 kg/cm² ‐ 4 Ø3/8" & est. 
Ø3/8" @0.25m N.T.

3 días mié 05/07/23 vie 07/07/23

128
129 Mampostería 6 días? lun 10/07/23 lun 17/07/23

130 Muro de block de 6" ‐ Ø3/8"@0.60m
B.N.P

2 días lun 10/07/23 mar 11/07/23

131 Muro de block de 6" ‐ Ø3/8"@0.60m
S.N.P.

3 días mié 12/07/23 vie 14/07/23

132 FINAL 1 día? lun 17/07/23 lun 17/07/23
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