
Id Nombre de tarea CANT UNID Duración Comienzo Fin

1 PROYECTO: REABILITACION DE EDIF VARIAS EN LA CH 
ROSA JULIA (BOBA) MARIA TRINIDAD SANCHEZ.

0 96.5
días

lun
17/10/22

mar
28/02/23

2 REINICIO 0 0 días  17/10/22  17/10/22
3 CONSTRUCCION ALMACEN 0 54 días  17/10/22  29/12/22
4 Blockes calados en area de ventanas 21.12 m2 4 días  17/10/22  20/10/22
5 Puertas: 0 5 díasr 18/10/22  24/10/22
6 Suministro y colocación Puerta Enrollable de (3.00 x 

4.00)m 
12 m2 3 días mar

18/10/22
jue

20/10/22
7 Suministro y colocación Puerta de Emegencia de (2.1 

O x 1.00)m 
1 u 2 días vie

21/10/22
lun

24/10/22
8 Pisos: 0 1 día  17/10/22  17/10/22
9 Hormigón Armado (Industrial fc=210 kg/cm2) con malla

electrosoldada w 2.3 x 2.3 15cm x 15cm,e=0.15m 
7.45 m2 1 día lun

17/10/22
lun

17/10/22

10 Pintura: 0 7 días  17/10/22r 25/10/22
11 Pintura General de base en vigas y columnas 76.24 m2 3 días  17/10/22  19/10/22
12 Pintura Acrílica en vigas y columnas 91.73 m2 4 días  20/10/22r 25/10/22
13 Esctructura Metálica: 0 11 días  28/10/22e 11/11/22
14 Placas de Anclajes de Columnas y Tijerillas: 0 11 días  28/10/22e 11/11/22
15 Placa de (300 X 300 X 4.763)mm en anclaje 

columnas al muro 
162.85 Libra 4 días vie

28/10/22
mié

02/11/22
16 Placti de (270'x 200 x 4.763) en columnas y correas 94.75 Libra 2 días jue

03/11/22
vie

04/11/22
17 Placa Central de (300 X 300 X 4.763)en union entre 

perfiles 
157.92 Libras 3 días lun

07/11/22
mié

09/11/22
18 Tornillo entre perfiles 03/8x3 80 u 1 día  10/11/22  10/11/22
19 Tornillo Hilti en placa empotrada al muro 5/8x7 28 u 1 día  11/11/22  11/11/22
20 Pichones de Columnas Metálicas: 0 3 díasr 25/10/22  27/10/22
21 Pichones de Columna Metalica W6 X 12 X1/2 1004.55 Libras 3 díasr 25/10/22  27/10/22
22 Techo Metálico: 0 23 días  14/11/22  14/12/22
23 Perfiles Metalica W6 X 12 X 1 /2 transversal 4274.48 libras 8 días  14/11/22  23/11/22
24 Correa Tipo C 6 x 8.2 x 30 (3/16) perimetral 537.19 libras 3 días  24/11/22  28/11/22
25 Correa Tipo e 6 x 8.2 x 30 (3/16) longitudinal 2674.78 libras 6 díasr 29/11/22r 06/12/22
26 Tensores de 3/4 72.8 mi 1 día  07/12/22  07/12/22
27 Suministro e Instalación Aluzinc Calibre 26 Acanalado 

(área útil 39 pulg) 
81.28 m2 4 días jue

08/12/22
mar

13/12/22
28 Tornillos de Fijación (Studs) 7434 uds 1 día  14/12/22  14/12/22
29 Suministro y Colocacion de Sistema Electrice 

Interior: 
0 6 días jue

15/12/22
jue

22/12/22
30 Salida de Luces de Techo 6 u 3 días  15/12/22  19/12/22
31 Interruptores Sencillos 6 u 3 díasr 20/12/22  22/12/22
32 Pintura Interior, Exterior v General: 0 5 días  23/12/22  29/12/22
33 Pintura Exposica de terminación en Estructura Metálica 142.15 m2 5 días vie

23/12/22
jue

29/12/22
34 Instalación Sanitaria: 0 3 días  08/12/22  12/12/22
35 Suministro y Colocación de tubería de 04PVC- SDR-26

'y piezas 
26.6 m 3 días jue

08/12/22
lun

12/12/22
36 Miscelaneos: 0 8 díasr 13/12/22  22/12/22
37 Hormigón Armado (Industrial fc=210 kg/cm2) con malla

electrosoldada w 2.3 x 2.3 15cm x 15cm ranurado con 
aditivo en area de 

42.37 m3 4 días mar
13/12/22

vie
16/12/22

38  Señalización Horizontal con pintura termoplastica 50 m 3 días  19/12/22  21/12/22
39  Limpieza Final y Bote 1 pa 1 día  22/12/22  22/12/22
40 PRESENTACION DE CUBICACION # 3 0 0 días  05/12/22  05/12/22
41 GARITA CON BAÑO 0 10 días  26/10/22r 08/11/22
42 Pintura: 0 5 días  26/10/22r 01/11/22
43 Pintura Economica en Techo 16.34 m2 1 día  26/10/22  26/10/22
44 Pintura General de base en muros 103.44 m2 2 días  27/10/22  28/10/22
45 Pintura Acrílica en Paredes Exteriores 51.72 m2 1 día  31/10/22  31/10/22
46 Pintura Semi Gloss en Paredes Interiores 51.72 m2 1 díar 01/11/22r 01/11/22
47 Instalaciones Sanitarias: 0 10 días  26/10/22r 08/11/22
48 Inodoro mediano Blancos e/Tapa 1 u 1 día  26/10/22  26/10/22
49 Instalación de Agua Potable,inc Bomba 1 u 1 día  27/10/22  27/10/22
50 Registro 1 u 2 días  28/10/22  31/10/22
51 Suministro e lnstalac de Tinaco 165 gis 1 u 1 díar 01/11/22r 01/11/22
52 Cámara Septica 1 u 3 días  02/11/22  04/11/22
53 Filtrante de 18 pies a mano, incluye conexion 0 u 2 días  07/11/22r 08/11/22
54 Limpieza Final: 0 1 día  26/10/22  26/10/22
55 Limpieza final 1 pa 1 día  26/10/22  26/10/22
56 CONSTRUCCION DE ENCACHE EN TALUD Y MURO 

GAVIONES PARA PROTECCION TALUD 
0 53 días jue

27/10/22
lun

09/01/23
57 Trabajos Preliminares: 0 2 días  28/10/22  31/10/22
58 Replanteo 1 pa 1 día  28/10/22  28/10/22
59 Caseta de materiales 1 pa 1 día  31/10/22  31/10/22
60 Movimiento de Tierra 0 3 días  27/10/22  31/10/22
61 Limpieza y desyerbo en talud 60 m2 1 día  27/10/22  27/10/22
62 Excavación para gaviones a mano 60 m3n 1 día  28/10/22  28/10/22
63 Perfilado de Talud para encache 80 m2 1 día  31/10/22  31/10/22
64 Relleno: 0 4 días  03/11/22r 08/11/22
65 Relleno detrás del Gavion con maquilo (incluye 

suministro, compactacion y transporte a 5 km) 
48 m3c 4 días jue

03/11/22
mar

08/11/22
66 Acarreo Adicional Material de Excavacion 0 2 díasr 01/11/22  02/11/22
67 Bote de material a mano 81.6 m3c 2 díasr 01/11/22  02/11/22
68 Obras Complementarias 0 49 díasr 01/11/22e 06/01/23
69 Encache en Talud (Altura de 11.SOm) 446.6 m2 14 díasr 01/11/22  18/11/22
70 Encache en Cunetas en zanjas de coronacion 46.2 m2 3 días  21/11/22  23/11/22
71 Hormigon simple en fondo de cunetas de coronacion 

encachadas 
1.54 m3 1 día jue

24/11/22
jue

24/11/22

17/10

05/12
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72 Construccion muro de Gaviones Tipo cajones con 
revestimiento de alta resistencia, (incluye suministro y 
transporte de piedra a 5 km aprox) 

100 m3 22 días vie
25/11/22

lun
26/12/22

73 Hormigon Simple en Gaviones 8 m3 1 díar 27/12/22r 27/12/22
74 Pañete de Muro de Gaviones, e=0.03m 80 m2 2 días  28/12/22  29/12/22
75 Suministro y colocación de Geotextil en gaviones 

previa colocación de relleno compactado 
80 m2 2 días vie

30/12/22
lun

02/01/23
76 Disipador de energía en encache 25 m2 3 díasr 03/01/23  05/01/23
77 Lloraderos en muro gaviones con tubo 02PVC, 

SDR-26, separado a 1.00m 
40 u 1 día vie

06/01/23
vie

06/01/23
78 Miscelaneos 0 1 día  09/01/23  09/01/23
79 Limpieza _Final y Bote 0 pa 1 día  09/01/23  09/01/23
80 REHABILITACION AREA BUSTO ROSA JULIA DE LA 

CRUZ 
0 3 días mar

10/01/23
jue

12/01/23
81 Trabajos Generales: 0 3 díasr 10/01/23  12/01/23
82 Remoción Ceramica existente.incluye bote 6.49 m2 0.5 díasr 10/01/23r 10/01/23
83 Revestimiento de Area con Porcelanato para exterior 6.49 m2 0.5 días mar

10/01/23
mar

10/01/23
84 Pintura en Area de Base 5.64 m2 0.5 días  11/01/23  11/01/23
85 CONSTRUCCION DEPOSITO DE BASURAS 0 3 díasr 10/01/23  12/01/23
86 Trabaios Generales 0 3 díasr 10/01/23  12/01/23
87 Pañete Total en Muro.vigas y columnas 40.98 m2 1 díar 10/01/23r 10/01/23
88 Cantos General 29.28 m 0.5 días  11/01/23  11/01/23
89 Piso de Hormigón simple 12.25 m2 0.5 días  11/01/23  11/01/23
90 Limpieza Final 1 pa 1 día  12/01/23  12/01/23
91 REHABILITACION AREA DE BAÑO EN CASA DE 

MAQUINAS 
0 10 días vie

13/01/23
jue

26/01/23
92 Trabajos Generales 0 10 días  13/01/23  26/01/23
93 Remoción Ceramica existente.incluye bote 23.01 m2 1 día  13/01/23  13/01/23
94 Desinstalación de Puerta 1 pa 0.5 días  16/01/23  16/01/23
95 Desinstalación de Aparatos Sanitarios 2 u 1 día  16/01/23r 17/01/23
96 Revestimiento de Ceramica en Paredes 23.01 m2 2 díasr 17/01/23  19/01/23
97 Pintura en Area de Base 9.44 m2 1 día  19/01/23  20/01/23
98 Piso de Ceramica de superior calidad 4.13 m2 1 día  20/01/23  23/01/23
99 Inodoro mediano Blancos e/Tapa 1 u 0.5 días  23/01/23  23/01/23

100 Lavamano pequeño Blanco Incluye Mezcladora 1 u 0.5 díasr 24/01/23r 24/01/23
101 Suministro y Colocación de Puerta de polimetal,incluye

llavín 
1 u 0.5 días mar

24/01/23
mar

24/01/23
102 Suministro y Colocación de Juego de accesorios para 

baño 
1 pa 0.5 días mié

25/01/23
mié

25/01/23
103 Suministro y Colocación de espejo 1 pa 0.5 días  25/01/23  25/01/23
104 Limpieza Final 1 pa 1 día  26/01/23  26/01/23
105 REHABILITACION AREA DE COCINA EN CASA DE 

MAQUINAS 
0 11 días vie

27/01/23
vie

10/02/23
106 Trabajos Generales 0 11 días  27/01/23e 10/02/23
107 Limpieza General con desgrasante 1 pa 1 día  27/01/23  27/01/23
108 Remoción piso existente.incluye bote 10.44 m2 2 días  30/01/23r 31/01/23
109 Desinstalación de Puerta 1 pa 1 día  01/02/23  01/02/23
110 Revestimiento de Ceramica de Pared en area de 

cocina 
1.95 m2 1 día jue

02/02/23
jue

02/02/23
111 Pintura General interior en area de cocina 28.95 m2 1 día  03/02/23  03/02/23
112 Piso de éeramica de superior calidad 8 m2 1 día  06/02/23  06/02/23
113 Zocalos de Ceramica 7.47 m 1 díar 07/02/23r 07/02/23
114 Suministro y Colocación de Puerta de polimetal,incluye

llavín 
1 u 1 día mié

08/02/23
mié

08/02/23
115 Suministro e instalación de gavinete de piso en caoba 

en casa de maquina 
3.25 m 0.5 días jue

09/02/23
jue

09/02/23
116 Suministro e instalación de gavinete de pared en 

caoba en casa de maquina 
2.05 m 0.5 días jue

09/02/23
jue

09/02/23
117 Limpieza Final 1 pa 1 día  10/02/23  10/02/23
118 REABILITACION GENERAL CASA DE OPERADORES 0 14.5

días
mié

08/02/23
mar

28/02/23
119 Trabaios Generales 0 4.5 días  08/02/23r 28/02/23
120 Limpieza General con desgrasante 1 pa 1 día  08/02/23  08/02/23
121 Desinstalación de Puerta 1 pa 0.5 días  08/02/23  08/02/23
122 Pintura General interior Semigloss 218.97 m2 3 días  08/02/23  13/02/23
123 Pintura General exterior acrílica 128.44 m2 3 días  13/02/23  16/02/23
124 Suministro y Colocación de Puerta de polimetal,incluye

llavín 
1 u 0.5 días jue

16/02/23
jue

16/02/23
125 Rehabilitación General de gavinetes de piso y pared de

cocina en casa de operadores 
1 pa 1 día vie

17/02/23
vie

17/02/23
126 Suministro y colocación de lmpermabilizante con tela 

de poliester y pintura elastomerica,incluve aclarado v 
sellado de grietas 

176.32 m 3 días lun
20/02/23

mié
22/02/23

127 Lavamano pequeño Blanco Incluye Mezcladora 2 u 1 día  23/02/23  23/02/23
128 Suministro y Colocación de Juego de accesorios para 

baño 
2 u 0.5 días vie

24/02/23
vie

24/02/23
129 Suministro y Colocación de espejo 1 pa 0.5 días  24/02/23  24/02/23
130 Techo Metálico en area de lavado 1 pa 0.5 días  27/02/23  27/02/23
131 Limpieza Final 1 pa 1 día  27/02/23r 28/02/23
132 EXPLANACION PARA CONSTRUCCION HELIPUERTO 0 10 días jue

09/02/23
mié

22/02/23
133 Trabajos Generales 0 10 días  09/02/23  22/02/23
134 Nivelacion de terreno 225 m2 3 días  09/02/23  13/02/23
135 Hormigón Armado (Industrial fc-21 O kg/cm2 ) con 

malla electrosoldada w 2.3 x 2.3 10cm x 10cm 
ranurado con aditivo en area (15 x 15)m ,e=0.15m  

33.75 m3 3 días mar
14/02/23

jue
16/02/23

136 Señalización Horizontal con pintura termoplastica, 
incluyendo manga y miscelaneos  

1 pa 2 días vie
17/02/23

lun
20/02/23

137 Limpieza inicial y final (incluye bote de material) 1 pa 2 díasr 21/02/23  22/02/23
138 FINAL 0 0 díasr 28/02/23r 28/02/23 28
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