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1D Task Name Duration Start Finish May 2020 [June 2020 Iju|y 2020
22 |25|l2|1a]z]! 2 |25|2]|3l|a3l | a | |1iaim|1im|2]242|27|33l: a2 |l1msl|rla

39 Interruptores sencillo, 12 days Fri5/8/20 Tue 5/19/20 V

40 Tomacorriente doble 120V, polarizado, 12 days Fri5/8/20 Tue 5/19/20 Y
41 Mano de obra electricidad (30%) 12 days Fri5/8/20 Tue 5/19/20 ha
42 MISCELANEOS: 15 days Fri5/8/20 Fri 5/22/20 r

43 Desintalacion de Inodoro 1day — Fri5/8/20 Fri 5/8/20 D 'f
44 Desmonte y Reinstalacion de Rejistro Electrico — 6 days Fri5/8/20 Wed 5/13/20 h
45 Desmonte, Reinstalacion y Mantenimiento de Puer 6 days — Fri5/8/20 Wed 5/13/20 e
46 Desmonte de Plafones de estructuras Existentes — 1day + Fri5/8/20 Fri 5/8/20 v_
47 Desmonte de gavinete, meseta y gavinete de piso 1 day — Fri5/8/20 Fri 5/8/20 hO
48 Suministro y Colocación Extractor de Grasa Blanc:1 day — Wed 5/20/20 Wed 5/20/20 *?'
49 Limpieza final de Terminación 1day — Fri5/22/20 Fri5/22/20 v

51 MOVIMIENTO DE TIERRA 17 days Tue 4/28/20 Thu 5/14/20 r 1

52 Demolición de pisos existente 3 days Mon5/11/20 Wed 5/13/20 yeee

53 Demolición de impermeabilizante en techo 3days Tue4/28/20 'Thu4/30/20 N
inclinado y limpieza de Hongos con productos

54 Desmonte de puertas existentes 2days Mon5/11/20 'Tue 5/12/20

55 Desmonte de estructura madera y aluzinc 3 days Tue4/28/20 'Thu 4/30/20 X
56 Bote material 1day — Thu5/14/20 'Thu 5/14/20 a
57 TERMINACION PISOS: 5 days Fri5/15/20 Tue 5/19/20 h|
58 Pisos de Granito fondo blanco 0.4 m x 0.40 m 3 days Fri5/15/20 Sun 5/17/20 ITARDAR-
59 Zócalos de Granito fondo Blanco 0.07 m x 0.40 m 2 days — Mon 5/18/20 Tue 5/19/20 $QT— ,
60 INSTALACIONES ELECTRICAS: 10 days Thu 5/14/20 Sat5/23/20 r 1

61 Salida cenitales de techo c/roceta 10 days Thu5/14/20 Sat5/23/20 ee
62 Salidas interruptores sencillo 10 days Thu 5/14/20 Sat5/23/20 Ye

63 Salida tomacorriente sencillo 110V, polarizado 10 days Thu5/14/20 Sat5/23/20 ' y
64 Salida tomacorriente doble normal 220V, polarizad 10 days “Thu 5/14/20 Sat 5/23/20 *
65 Mano de Obra general instalaciones electricas 10 days Thu 5/14/20 Sat5/23/20 p
66 PORTAJE Y VENTANAS: . 7 days Wed5/20/20 Tue 5/26/20 ———]]

67 Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.94 x 3 days Wed 5/20/20 Fri5/22/20
2.10) m ,. PE

68 Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.86 x 3 days — Wed 5/20/20 Fri5/22/20 E% PE
2.10) m 7=C E

_ . , S ECE69 Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.80 x 3 days Wed 5/20/20 Fri5/22/20 Q . E¡ | 10 ley
2.10) m E '$ E

70 Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.78 x 3 days Wed 5/20/20 Fri5/22/20 0 ñ íF : -.
= ,2.10) m * > , »

71 Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.72 x 3 days Wed 5/20/20 Fri 5/22/20 Q E
2.10) m % l 02020al72 Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.69 x 3 days Wed 5/20/20 Fri 5/22/20 %%¡, RNC 1af$z$?f2.10) m a Mo£73 Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.67 x 3 days Wed 5/20/20 Fri 5/22/20 eoe
2.10) m

74 Suministro y Colocacion de Puerta everdor en 3 days Wed 5/20/20 Fri5/22/20
closet (0.67 x 1.7) m

75 Suministro y Colocacion Puerta Plegable en desper 3 days — Wed 5/20/20 Fri 5/22/20

76 Cerradura para Puerta Principal 3 days Wed 5/20/20 Fri5/22/20

Task É EE Project Summary Fec Manual Task I 1 Start-only Deadline +

MEMETE: Compre memes Split Inactive Task Duration-onl Finish-onl Progresse i TEOO - -vicio: Mon 4/27/20 P , ,
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1D Task Name Duration Start Finish May 2020 |June 2020 | July 2020
22 |25l12|1l|a]7|110|13lm|1rr|22]l25]|2|/a3]|2al|elos 12 L15|18|l21]|2]|27|1Ñ20l.s|6lolralms|rala77 Cerradura para Puerta interna 3 days Wed 5/20/20 Fri5/22/20 | p . !

78 Cerradura para Puerta closet 3 days Wed 5/20/20 Fri5/22/20

79| Gabinete en Pared de Caoba 4 days Wed 5/20/20 Sat 5/23/20
80 Gabinete en Piso de Caoba 4 days Wed 5/20/20 Sat 5/23/20 i

81 Suministro e Instalación de Tope de Granito con 63 days — Sun 5/24/20 Tue 5/26/20 |
82 PINTURA: 7 days Wed5/20/20 Tue 5/26/20 |
833 Pintura Acrilica superior en techo 3 days Wed 5/20/20 Fri5/22/20 |
84 Pintura Acrílica general en Muros 7 days Wed 5/20/20 Tue 5/26/20 1
85 TERMINACION DE TECHO 25 days Fri5/1/20 Mon 5/25/20 = 1
86 Suministro y Colocación de Lona Asfaltica Granul: 3 days HMon 5/11/20 Wed 5/13/20 | | sE
87 Plafon PVC con estructura metalica (incluye 3 days Sat5/23/20 Mon 5/25/20 ÍW

suministro c instalación) |
38 En Aluzinc Cal.26 Con Aislante Prepintado (Inc. 10 days Fri5/1/20 Sun 5/10/20

Tyjerilla, Estructura Metálica, mano de obra,
89 Suministro y Colocación Placas metalicas de 10 days Fri5/1/20 Sun 5/10/20 »

(0.3x0.3) m HN e= 3/16" y Pernos de 3/4" u
90 INSTALACIONES SANITARIAS: 15 days Mon 5/11/20 Mon 5/25/20 1 r _
91 Inodoros sencillos completos 3days Sat5/23/20 Mon5/25/20

92 Lavamanos medianos completos 3 days Sat5/23/20 Mon 5/25/20

93 Duchas y llaves empotrar 3 days Sat5/23/20 Mon5/25/20

94 Bajantes pluviales de 3" PYVC 4 days Mon 5/11/20 Thu 5/14/20 17%W': i
95 Cámaras de inspección 0.70 x 0.70 x 0.60 10 days Mon 5/11/20 Wed 5/20/20 | ss E 1
96 Mano de obra plomería exterior 15 days Mon 5/11/20 Mon 5/25/20 ; Sa
97 Tuberías 94 acero (e=1/4") exterior 5 days Mon 5/11/20 Fri5/15/20 | TT, % |HN,Drenaje Agua Potable 

|98 Codos 4 x 90 acero soldable 5 days Mon 5/11/20 Fri5/15/20 | PC >V%í_ Suministro y Colocación de Tinaco 300 gls 2days Sat5/23/20 Sun 5/24/20 1 ñ Mí%//
100 Suministro y Colocación de Calentador electrico — 2 days — Sat5/23/20 Sun5/24/20 pv ,
101 MISCELANEOS: lday Wed5/27/20 Wed 5/27/20 m
102 Limpieza final de terminación 1day Wed5/27/20 Wed 5/27/20 1 ái |

104 | TRABAJOS PRELIMINARES 1day — Tued4/28/20 Tue 4/28/20 r T |
105 Replanteo 1day Tue4/28/20 Tue 4/28/20 m - 2106 Caseta para materiales 1day Tue4/28/20 Tue 4/28/20 Fa[ W á%
107 MOVIMIENTO DE TIERRA 12 days Wed 4/29/20 Sun 5/10/20 F Í 1
108 Excavación a mano Material no clasificado y Roca 2 days Wed 4/29/20 'Thu 4/30/20 D l |
109 Relleno reposicion 1day Mon5/4/20 Mon 5/4/20

110 Bote 1day — Fri5/1/20 — Fri5/1/20 y

111 Relleno de caliche compactado 1day — Sun5/10/20 Sun 5/10/20 ;¡ ,_C2*;:":2:;: 1
112 HORMIGON ARMADO EN: 9 days Fri5/1/20 Sat 5/9/20 1 " |
113 Zapata de muro de block 423/8" y 3/8" a 0.20 m 2 days — Fri5/1/20 Sat 5/2/20 '*_»W M |
114 Zapata de columna C1 (0.60x0.60x0.30)m,4 91/2" 2 days — Fri5/1/20 Sat 5/2/20 1
115 Columna C1 (0.15 x 0.20) m(4 ud) 3 days Sun5/3/20 Tue 5/5/20 1 |116 Dintel (0.15 x 0.20)m 1day — Fri5/8/20 Fri 5/8/20 o ! 1

Task RECEBCTION T Project Summary Fl Manual Task l l Start-only L Deadline

N9mbre: complaja Amemas Split rrereererIEEITErTErTIe — Inactive Task Duration-only Finish-only " Progresswicio: Man 4/27/20
rerminación: Fri 7/17/20 Milestone . Inactive Milestone Manual Summary Rollup eee "eee — External Tasks Manual Progress

Summary F nactive Summary l 1 Manual Summary P External Milestone Ke
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ID Task Name Duration(Start Finish May 2020 |June 2020 | July 2020
22 |25|2|1l|a —22 |25|2|3l|a3l a |í2l|1ms|l1r|al|l2|27|3a3l: Lulmslmsla

117 Viga de amarre superior ( 0.15 x 0.20)m 1day — Fri5/8/20 Fri 5/8/20

118 Losa, e=0.12 m, con H.T. 2 days Fri5/8/20 Sat 5/9/20

F MUROS DE BLOQUES 5 days Sun5/3/20 'Thu5/7/20 r
120 Muros block 0.15 mts s/cruce 0 3/8" A 0.80 mts s:4 days Mon 5/4/20 Thu5/7/20 4

121 Muros block 0.15 mts s/cruce 0 3/8" A 0.80 mts b1 day — Sun5/3/20 - Sun5/3/20 "j
122 TERMINACION DE SUPERFICIE: 7 days Sun 5/10/20 Sat5/16/20
123 Pañete interior en muros 2days Tue5/12/20 Wed 5/13/20

124 Pañete exterior en muros 2days Thu5/14/20 Fri5/15/20

125 Pañete en techo 1day Mon5/11/20 Mon5/11/20
126 Careteo en elementos de h.a. 1day — Sun5/10/20 Sun5/10/20

127 Fraguache en muros y techo 1day — Sun5/10/20 Sun5/10/20

128 Cantos y Mochetas 6 days Mon 5/11/20 Sat 5/16/20

129 TERMINACION PISOS: 4 days 'Thu 5/14/20 Sun 5/17/20

130 Pisos de Granito fondo blanco 0.4 m x 0.40 m 2days Thu5/14/20 Fri5/15/20

131 Zócalos de Granito fondo Blanco 0.07 m x 0.40 m 2 days — Sat5/16/20 Sun5/17/20

132 INSTALACIONES ELECTRICAS: 7 days Fri5/8/20 'Thu5/14/20

133 Salida cenitales de techo c/roceta 1day — Fri5/8/20 Fri 5/8/20

134 Salidas interruptores sencillo 1day — Fri5/8/20 Fri 5/8/20

135 Salida tomacorriente doble normal 110V, polarizad 1 day — Fri5/8/20 Fri 5/8/20

136 Salida tomacorriente doble normal 220V, polarizad 1 day — Fri5/8/20 Fri 5/8/20
137 Panel de Distribución (PA), Barra de 125Amp., — 1day Sun5/10/20 Sun5/10/20 |

4/8ctos., 1F, 120/240v, compuesto por: 4 Bkers. |
De 20Amp/1p, 1 Bkers de 30Amp/2p, | |

138 Alimentador desde Modulo de contador hasta 1day Thu5/14/20 'Thu5/14/20 | ¡h 1
Panel PA compuesto por ; 2C 48 THW (1P/faso),
1C 410 THW (neutro), 1C H 10 THW (tierra) en
tubería de 1"x19' PVC sdr-26

139 Registro eléctrico 6"x6"x4", N-1, 1day — Thu5/14/20 Thu5/14/20 pO
140 Mano de Obra 1day — Fri5/8/20 Fri 5/8/20 %
141 PORTAJE Y VENTANAS: 12 days Fri5/8/20 Tue5/19/20 f 1

142 Puerta Enrrollable (1.80 x 2.20) m 1day — Tue5/19/20 'Tue 5/19/20 í E
143 Block calados 2days Fri5/8/20 Sat 5/9/20 VEG

144 PINTURA: 3 days Sat5/16/20 Mon 5/18/20 — ¿E
145 Pintura acrilica superior en techo 1day — Sat5/16/20 Sat5/16/20 E' Eg
146 1)izltgra acrílica en general 3 days Sat5/16/20 Mon5/18/20 he — %i
147 | TERMINACION DE TECHO 7 days Sun5/10/20 Sat5/16/20 I 1 á
148 Fino en techo plano, ep=0.05 m 1day — Sun5/10/20 Sun5/10/20 ¡f— ———————— y 3E
149 Suministro y Colocación de Lona Asfaltica 1day — Sat5/16/20 Sat5/1 6/20 JV

Granulada 4.5
150 MISCELANEOS: 10 days Sun 5/10/20 'Tue 5/19/20 r 1

151 Bote de escombros durante constr. 1day — Sun5/10/20 Sun5/10/20 ;é;
152 Limpieza final de terminación 1day — Tue5/19/20 'Tue 5/19/20 ha Z ;%¿oíg"&&o;¿

154 | TRABAJOS PRELIMINARES 1day — Tue4/28/20 Tue 4/28/20 m
155 Replanteo en pendiente fuerte 1day Tue4/28/20 'Tue4/28/20 11F;q 1

— Task TO ProjectSummary Fec Manual Task I 1 Start-only L Deadline +
|ií?¿%3:oiosg;e/j;0hmenoa Split remieieirETTATTrirTr - Inactive Task Duration-only Finish-only - Progress
,erminación: Fri 7/17/20 Milestone . Inactive Milestone Manual Summary Rollup msmmeee====—e "— External Tasks Manual Progress
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1D Task Name Duration(Start Finish May 2020 [June 2020 |July 2020

22 |25l|2|1,za9a4]|7|h11m|Gn|1i|rla2l25|22|3|a3le6lda| rl relialal27|3!|:3le n |msl|i|a
156 Caseta para materiales 1day Tue4/28/20 Tue4/28/20 3 |

157 | MOVIMIENTO DE TIERRA: 4 days Wed 4/29/20 Sat5/2/20 — ¡
í Demolición de losa Septico existente con compres:1 day — Wed 4/29/20 Wed 4/29/20 2 |
159 Excavación con Compresor Material Roca 1day Wed4/29/20 Wed 4/29/20

160 Excavación a mano Material Roca 1day Wed4/29/20 Wed 4/29/20 E|

161 Relleno reposicion 1day — Sat5/2/20 Sat 5/2/20 l

162 Bote material 1day Thu4/30/20 'Thu4/30/20 del

163 HORMIGON ARMADO EN: 4 days Thu 4/30/20 Sun 5/3/20 r 1

164 Platea con acero O 3/8" a 0.20 m AD, esp=0.20 1 day — Thu 4/30/20 'Thu 4/30/20 PEN
165 Zapata de columna C1(0.60x0.60x0.30)m,4 91/2" 1 day — Thu4/30/20 'Thu 4/30/20 T

166 Columna C1 (0.15 x 0.20) m(4 ud) 1day — Fri5/1/20 Fri 5/1/20 W[
167 Dintel ( 0.15 x 0.20)m 1day — Sat5/2/20 Sat 5/2/20 *

168 Viga de amarre superior ( 0.15 x 0.20)»m 1day — Sat5/2/20 Sat 5/2/20 y

169 Losa, e=0.12 m, con H.I. 2 days — Sat5/2/20 Sun 5/3/20 1A

170 Construccion de losa de septico (reposición) 1day Thu4/30/20 'Thu 4/30/20 V|

171 MUROS DE BLOQUES: 1day Fri5/1/20 Fri 5/1/20 r

172 Muros block 0.15 mts s/cruce 0 3/8" A 0.80 mts s:1 day — Fri5/1/20 Fri 5/1/20 ¡V¡/

173 TERMINACION D SUPERFICIE: 3 days Tue5/5/20 Thu5/7/20 |

174 Pañete interior en muros 1day Wed5/6/20 Wed 5/6/20 a

175 Pañete exterior en muros 1day — Thu5/7/20 'Thu5/7/20 TY
176 Pañete en techo 0.5 days Tue 5/5/20 Tue 5/5/20

177 Fraguache en muros y techo 0.5 days Tue 5/5/20 “Tue 5/5/20 ¡?l
178 Cantos y Mochetas 1day Wed5/6/20 Wed 5/6/20

179 | TERMINACION PISOS: 2days Thu5/7/20 Fri5/8/20 _
í56__ Pisos de Granito fondo blanco 0.4 m x 0.40 m 1day Thu5/7/20 “Thu5/7/20 V 1
181 Zócalos de Granito fondo Blanco 0.07 m x 0.40 m 1 day — Fri5/8/20 Fri 5/8/20 v 1
182 INSTALACIONES ELECTRICAS: 6 days Mon 5/4/20 Sat5/9/20 f

183 Salida cenitales de techo c/roceta 6 days Mon5/4/20 Sat5/9/20

184 Salidas interruptores sencillo, 6 days Mon5/4/20 Sat5/9/20

185 Salida tomacorriente doble normal 110V, polarizad 6 days — Mon 5/4/20 Sat 5/9/20 "

186 Alimentador desde Modulo dác contador hasta 2days Thu5/7/20 Fri5/8/20 EE
Panel PA compuesto por ; 2C 48 THW (1P/fase), ñ|
1c ?Í—'HO THW (neutro), 1C H 10 TTIW (tierra) en E¡
tubería de 1"x19' PVC sdr-26 EE

187 Registro eléctrico 6"x6"x4", N-1, 2days Thu5/7/20 Fri5/8/20 £%
188 Mano de Obra 6 days Mon5/4/20 Sat5/9/20 be s
189 PORTAJE Y VENTANAS: lday Sat5/9/20 Sat5/9/20 m

190 Puerta everdor (0.90 x 2.10) m 1day — Sat5/9/20 — Sat5/9/20 | D

191 Ventanas salom. De alum. Y vidrio 1day — Sat5/9/20 Sat 5/9/20 P ;:, |
192 PINTURA: 3 days Fri5/8/20 Sun 5/10/20 |

193 Pintura superior en techo 1day — Fri5/8/20 Fri 5/8/20 be

194 Pintura acrílica en general 3 days — Fri5/8/20 Sun 5/10/20 1 | J

195 TERMINACION DE TECHO 5 days Mon 5/4/20 Fri5/8/20 n -
196 Fino en techo plano, ep=0.05 m 1day Mon5/4/20 Mon5/4/20 e

Task d Project Summary e Manual Task l 1 Start-only L Deadline +

N9mbre: Complejo Jimenoa Split revrierirT TT Inactive Task Duration-only Finish-only J Progress
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1D Task Name Duration Start Finish May 2020 |June 2020 | July 2020
22 |25|2|1la] 22 |25|2|3l|2alelo]|)r|lrslrel2l|l2a|27| 23l|:!e | 2 lmsl|1i8la

197 Suministro y Colocación de Lona Asfaltica 1day — Fri5/8/20 Fri 5/8/20 |
—| Granulada 4.5
198 INSTALACIONES SANTTARIAS: 7 days Mon5/4/20 Sun5/10/20

199 Inodoros sencillos completos 1day — Sun5/10/20 Sun5/10/20

200 Lavamanos medianos completos 1day — Sun5/10/20 Sun5/10/20

201 Duchas y llaves empotrar 1day — Sun5/10/20 Sun5/10/20

202 Desagúe de piso en 2" PVC 7 days Mon5/4/20 Sun5/10/20

203 Bajantes pluviales de 3" PVC 7 days Mon5/4/20 Sun5/10/20 *

204 Bajantes de descargas de 4" PVC 7 days Mon5/4/20 Sun5/10/20 |

205 Columnas de Ventilación de 3" PVC 7 days Mon5/4/20 Sun5/10/20 |

206 Barras para cortinas de baños 1day — Sun5/10/20 Sun5/10/20 |
207 Llave de paso de 3/4" 7 days Mon5/4/20 Sun5/10/20 |
208 Cámaras de inspección 0.70 x 0.70 x 0.60 7 days Mon5/4/20 Sun5/10/20

209 'Tuberías y piezas PVC agua potable 7 days Mon5/4/20 Sun5/10/20 u
210 “Tuberías y piezas PVC para drenaje 94" pvc 7 days Mon5/4/20 Sun5/10/20 1 1

211 Mano de obra plomería interior 7 days Mon5/4/20 Sun5/10/20 ; ;

217 Mano de obra plomería exterior 7 days Mon5/4/20 Sun5/ 10/20 [|

213 Cámara séptica prefabricada 7 days Mon5/4/20 Sun5/10/20 “
214 Sistema de Clorificación 1day — Sun5/10/20 Sun5/10/20

215 Tuberías 4 acero (e=1/4") exterior 7 days Mon5/4/20 Sun5/10/20

216 Codos 4 x 90 acero soldable HN 7 days Mon5/4/20 Sun5/10/20

217 Suministro y Colocación de Tinaco 300 gls 1day — Sun5/10/20 Sun5/10/20 1
218 Suministro y Colocación de Calentador electrico 1 day — Sun 5/10/20 Sun 5/10/20 o

219 MISCELANEOS: 8 days Mon 5/4/20 Mon 5/11/20 1
220 | Anclaje en tubería Hormigón Simple 210 kg/cm2 1 day — Sun 5/10/20 Sun5/10/20 1 Ed
í Bote de escombros durante constr. 7 days Mon 5/4/20 Sun5/10/20 | EE
222 Limpieza final de terminación 1day Mon5/11/20 Mon 5/11/20 gg

224 Desinstalación c putas cxístcnts 4 1 day Sat 5/23/0 1 Sat 5/23/2 - j 2 |
225 Desinstalación de Aparatos Sanitarios 1day — Sun5/24/20 Sun5/24/20 %
226 Demolición y Bote de Meseta (1.90 *0.60)m 1day — Sun5/24/20 Sun5/24/20 | W
227 Remoción Ceramica de Pared 1 day — Sun5/24/20 Sun5/24/20 1 i
228 Gabinete en Pared y piso de Caoba 1day Mon5/25/20 Mon 5/25/20 | ['...229 Suministro e Instalación de Tope de Granito con 1day — Tue5/26/20 'Tue 5/26/20 | %% /

fregadero,incluye Mezcladora W230 Tramerias (3 uds de 0.55*0.80m) y Puerta de Despens 1 day — Tue 5/26/20 “Tue 5/26/20 | ; I%
231 Suministro y Colocación de Puertas de Polimetal 1day Wed5/27/20 Wed 5/27/20 * Tacamactona ;
232 Desagiie de piso en 2" PVC 1day — Thu5/28/20 'Thu5/28/20 | <,s;: 191520674 |
233 Revestimiento de Ceramica en Baños 1day — Fri5/29/20 Fri5/29/20 | W la No. 5. *
234 Pulido y Brillado de Pisos de Granito 1day — Sat5/30/20 Sat5/30/20 ...
235 Inodoros sencillos completos 1day — Sat5/30/20 Sat5/30/20 | ¡ 1
236 Lavamanos medianos completos 1day — Sat5/30/20 Sat5/30/20 | *

237 Duchas y llaves empotrar,incluye Plomeria 1day — Sat5/30/20 Sat5/30/20 ;
238 Suministro e Inslatación de Porta Papel plastico 1day — Sat5/30/20 Sat5/30/20 * i 1

Task D roject Summary F Manual Task l T Start-only Deadline +
N9r.nbre: Complejo Jimenoa Split rerieiiitETETTIEIrTIrI - Inactive Task Duration-only Finish-only Progress
ticio: Man 4/27/20

rerminación: Fri 7/17/20 Milestone * Inactive Milestone Manual Summary Rollup an ======"e— — External Tasks Manual Progress

Summary F 1 Inactive Summary 1 1 Manual Summary Per-=— — — Extemal Milestone
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») Task Name Duration Start Finish May 2020 |June 2020 | July 2020
22 |25|2|1|al|)7|k120l|l13l|lrm|1m99|2|25|)2|a8l|: | 9 | 12 ]|1i5l|18|25]|l2|27]|2aala la2 | la

276 Suministro y Colocación de Puertas de Caoba 1day Wed5/27/20 Wed 5/27/20 |

277 Suministro y Colocación de Trameria en despensa 1 day — Tue 5/26/20 'Tue 5/26/20
en caoba

278 Suministro y Colocación de Gabinete de Piso y de 1 day — Tue 5/26/20 Tue 5/26/20
Pared en caoba

279 Suministro y Colocación de Ventanas Corredizas 1 day Mon5/25/20 Mon 5/25/20 1

280 Impermeabilizante Lona Asfaltica Granular 4.5 1day Sun5/24/20 Sun5/24/20 V-T
281 Area del Gazebo: 6 days Sat5/23/20 Thu 5/28/20 p

282 Pintura Acrilica 2 days Wed 5/27/20 'Thu 5/28/20

283 Suministro y Aplicación de Carbosota 1day Wed5/27/20 Wed 5/27/20

284 Pintura con Barniz 1day Mon5/25/20 Mon 5/25/20

285 Pintura de Oxido Rojo 1day Mon5/25/20 Mon 5/25/20

286 Suministro y Colocación de Piso de Ceramica 1day — Tue5/26/20 'Tue 5/26/20 L

287 Remoción de Techo en Cana 1day — Sat5/23/20 Sat5/23/20 | 'be
288 Suministro y Colocación de Techo en Zinc 1day — Sun5/24/20 Sun5/24/20 | $ |
289 Suministro y Colocación de puerta en area de 1day Wed5/27/20 Wed 5/27/20 D

cafeteria (1.75 m)
290 Suministro y Colocación de meseta de hormigón — 1day + Tue 5/26/20 'Tue 5/26/20

(1.75 x 0.60)m

291 Pañete en area exterior 1day Mon5/25/20 Mon 5/25/20

292 s "EA e 12/ hu 6/48/
293 Desinstalación de Puertas existentes 1day Fri 6/12/20 Fri6/12/20

294 Suministro y Colocación de Piso de Ceramica interior 1 day — Sat6/13/20 -Sat 6/13/20 | |

295 Suministro y Colocación de Ceramica de 1day — Sun6/14/20 Sun6/14/20 | ;
revestimiento en baño ol

296 Suministro y Colocación de Ceramica en area de 1day Mon6/15/20 Mon 6/15/20 |
lavadero |

297 Suministro y Colocación de puertas 1day — “Tue6/16/20 'Tue 6/16/20 | 3
298 Suministro y Colocación de puerta corrediza en 1day Wed6/17/20 Wed 6/17/20 | EE

ducha 1.00m o| i
299 Suministro y Colocación de Ducha 1day — “Thu6/18/20 “Thu 6/18/20 o E:

- E300 Suministro y Colocación de Piso de hormigon con — 1day Tue6/16/20 Tue 6/16/20 | ; áamalla en area exterior al baño 1 | E
301 Pintura Acrilica superior en techo - 1day — Tue6/16/20 'Tue 6/16/20 1
302 Impermeabilizante Lona Asfaltica Granular 4.5 1day Tue6/16/20 'Tue 6/16/20 | %
303 Pintura Acrilica en Interior 1day Wed6/17/20 Wed 6/17/20 |

304 
|

305 Replanteo 1day — Fri6/12/20 Fri6/12/20 |

306 Platea de Fundacion 0.20m de Espesor (4) 1/2" a 1day — Sat6/13/20 Sat 6/13/20 :
0.25 m en A/D Í

307 Hormigón Armado en Muro de 0.15m (2) 3/8" a 0.20 1 day — Sun6/14/20 Sun 6/14/20 1
m en A/D u

308 Hormigón Armado en Muro de 0.20m (2 1/2" a 0.15 1 day — Sun6/14/20 Sun 6/14/20 1 W
men A/D | W

309 Fraguache 1day Mon6/15/20 Mon 6/15/20 |

310 Pañete Pulido 1day — Tue6/16/20 'Tue 6/16/20 ! |
311 Cantos General 1 day Wed 6/17/20 Wed 6/17/20 i
312 Zabaleta 1day Thu6/18/20 “Thu6/18/20 |

Task D Project Summary — Manual Task ia T Start-only L - Deadline +

Manore: CMR EjO MMERES Split Inactive Task Duration-onl Finish-onl - ProgressA irivioriNiCI F TtarITer — Inactive Tas! n-on inish-vicio: Mon 4/27/20 p ee , . d
rerminación: Fri 7/17/20 Milestone . Inactive Milestone Manual Summary Rollup m + External Tasks E Manual Progress

Summary eeel nactive Summary I 1 Manual Summary e "1 External Milestone o
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[July 2020

Summary Inactive Summary

1D Task Name Duration Start Finish May 2020 [June 2020
' 22 |25|2! 11al7kr10lvmlkilml2c2|25|2l3a3l:alelso|mnliIisliealalala! | l2 |ms|ir8la

313 Pintura de Aceite 1day — Fri6/19/20 Fri6/19/20 |

314 Valvula de Bola O de 1"en Piso 1day — Sat6/20/20 Sat6/20/20

315 Limpieza final 1day Sun6/21/20 Sun6/21/20

316 | E RIMETR ' | Fri 7/17/20 r

P 1 ro Ea NO i É
317 2 days 'Tue 4/28/20 Wed 4/29/20
318 Ingeniería y Replanteo 1day Tue4/28/20 'Tue 4/28/20

319 Campamento 1day Wed4/29/20 Wed 4/29/20

320 Movimiento de Tierra: 45 days Wed 4/29/20 Fri 6/12/20

321 Excavación Zapata de muros 25 days Wed 4/29/20 Sat 5/23/20

322 Excavación Zapata de columnas. 25 days Wed 4/29/20 Sat 5/23/20

323 Relleno de Reposición(Compactación Manual) 25 days 'Tue 5/19/20 Fri6/12/20

324 Relleno de Incluye suministro y transporte 25 days Tue 5/19/20 Fri6/12/20
(Compactación Manual

325 Hormigón Armado 210 KG/CM2 en: 60 days Mon 5/4/20 'Thu 7/2/20

326 Zapata de Muros, Acero 303/8" y 3/8" A 0.20M 40 days Mon 5/4/20 Fri6/12/20

327 Zapata de Columnas, Acero 491/2" y 3/8" A 40 days Mon 5/4/20 Fri6/12/20
0.20M (0.60 X 0.60)M

328 Columnas (0.2 x 0.20)m, Acero 401/2" y 3/8" A (40 days “Thu 5/14/20 Mon 6/22/20

329 Columnas (0.15x0.20)m, Acero 491/2" y 3/8" A 40 days 'Thu 5/14/20 Mon 6/22/20

330 Vigas perimetral (0.15x0.20)m, Acero 401/2" y — 40 days Sun5/24/20 'T'hu 7/2/20
3/8" A 0.20M (2uds)

331 Muros de Bloques: 45 days Thu 5/14/20 Sat 6/27/20

332 Bloques de 0.15 M, 03/8" A 0.60 M cámara Llena 45 days 'Thu 5/14/20 Sat 6/27/20
333 Bloques de 0.15 M, 93/8" A 0.60 M cámara Llena 45 days Thu 5/14/20 Sat 6/27/20

334 Pañete: 30 days Mon 6/8/20 Tue 7/7/20
335 Zabaleta doble 30 days Mon 6/8/20 “Tue 7/7/20

336 Pintura: 35 days Sat 6/13/20 Fri7/17/20

337 Pintura acrilica en muros y columnas. 35 days Sat6/13/20 Fri7/17/20

338 Verja en Malla Ciclónica: 45 days Wed 6/3/20 Fri7/17/20

339 Malla Ciclónica de 6 pies (Suministro e Instalación 45 days Wed 6/3/20 Fri7/17/20

340 Suministro y Colocación de Palometas Dobles — 45 days Wed 6/3/20 Fri7/17/20

341 Miscelaneos: 10 days Wed 7/8/20 Fri7/17/20
342 Limpieza Final y Bote 10 days Wed 7/8/20 Fri7/17/20

343 | 0

" 344 Suministro y Colocacion de Piso de Ceramica 1day — Fri6/12/20 Fri6/12/20

345 Suministro y Colocación de Puertas de Polimetal 1day — Sat6/13/20 Sat6/13/20

346 Suministro y Colocación de Ventanas Salomonicas de 1 day — Sun 6/14/20 Sun6/14/20
Aluminio AA

347 Suministro e Instalación de Inodoros Blanco 1day Mon6/15/20 Mon 6/15/20

348 Revestimiento de Ceramica de Pared 1day Tue6/16/20 'Tue 6/16/20

349 Suminstro e Instalación de Lavamanos Blanco 1day Wed6/17/20 Wed 6/17/20

350 Pintura Superior en Techos 1day — Sat6/13/20 Sat6/13/20

351 Pintura Acrilica en area Exterior 1day — Sat6/13/20 Sat6/13/20

— Task Project Summary o Manual Task Start-only L Deadline
Nombre: Complejo Jimenoa salit Iriserive asl Surailen-ont Finish-onl ] Progr

T- ( " L -oInicio: Mon 4/27/20 p nactive Tas uration-only s y gress

Terminación: Fri 7/17/20 Milestone o Inactive Milestone Manual Summary Rollup aua — | External Tasks HE — Manual Progress

| m 1 Manual Summary u1 Extemal Milestone K
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1D Task Name Duration/Start Finish May 2020 |June 2020 Íjuly 2020
22 | 25|28|1 4 | 7|10|123]16|rm|22]|25|2|3]| 3lselodol|rliaslrlalal2zl2fa|lelaliaalaes352 Suministro y Colocación de Portapapeles, 1day Thu6/18/20 Thu 6/18/20 3

dispensador de Jabon Liquido, Dispensador de
353 Suministro e Instalación de Espejos para Baño 1day — Fri6/19/20 Fri6/19/20

354 | Da 
1

355 Demolición General Area de Piscina 3 days Sun6/7/20 Tue6/9/20

356 Bote General 1day Tue 6/30/20 Tue 6/30/20

357 Piso y Muros de Hormigón Doblemente Armado 10 days Wed 6/10/20 Fri6/19/20
01/2" a 0.20m en A/D |

358 Suministro y Colocación de mosaico para 10 days Sat6/20/20 Mon 6/29/20 3 í
Revestimiento Muros y Piso interior en Piscina ¡ |

359 Suministro y Colocación de Piso Exterior em Coralin: 10 days Sun7/5/20 Tue7/14/20 |
360 Tuberias y Piezas en Area de Craga y Descarga 25 days Wed 6/10/20 Sat7/4/20 J
361 Suministro e Instalación de Bomba de 1.5 HP y 1day Sun7/5/20 Sun7/5/20 |

Valvula Selectora de 6 posiciones y filtro de 32 |
362 Suminstro e Instalación de Desague de Piso 1day Sun7/5/20 Sun7/5/20 |

363 Suminstro e Instalación de Skiner 1day — Sun7/5/20 Sun7/5/20 ¿ í
364 Suminstro e Instalación de Jet 1day — Sat6/20/20 Sat6/20/20 |

365 Suminstro e Instalación de Luces 1day Sat6/20/20 Sat6/20/20 | |

366 Pozo Filtrante de 200 pies 1day — Sun7/5/20 Sun7/5/20 |

368 Replanteo 1day — Tue4/28/20 Tue4/28/20 £ |
369 Excavación 10 days Wed 4/29/20 Fri5/8/20 '

370 Asiento de Arena 10 days Fri5/1/20 Sun 5/10/20

371 Suministro,Colocación y Transporte de Alcantarillas 10 days Fri5/1/20 — Sun5/10/20
de 42" a

372 Relleno de reposición 10 days Sat 5/2/20 Mon 5/11/20

373 Bote 1day — Tue5/12/20 'Tue 5/12/20

375 Direccion Tecnica 82 days? Mon 4/27/20 Fri7/17/20 4'

376 Gastos Administrativos 82 days? Mon 4/27/20 Fri7/17/20

377 Seguro y Fianzas 82 days? Mon 4/27/20 Fri7/17/20

378 Liquidacion de Obreros 82 days? Mon 4/27/20 Fri7/17/20

379 Imprevistos . 82 days? Mon 4/27/20 Fri7/17/20 |
380 18% TIBIS A Dirección Técnica 82 days? Mon 4/27/20 Fri7/17/20 1
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