
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA INGENIO NUEVO 65 días jue 26/11/20mié 24/02/21

2 INICIO 0 días jue 26/11/20 jue 26/11/20

3 CANCHA 25 días jue 26/11/20mié 30/12/20

4 Nivelacion general del terreno 1 día jue 26/11/20 jue 26/11/20

5 Replanteo 1 día vie 27/11/20 vie 27/11/20

6 Campamento 3 días lun 30/11/20 mié 02/12/20

7 Corte de material 2 días lun 30/11/20 mar 01/12/20

8 Relleno compensado 1 día mié 02/12/20mié 02/12/20

9 Bote de material 1 día jue 03/12/20 jue 03/12/20

10 Excavacion Zapata de Muros 2 días jue 03/12/20 vie 04/12/20

11 Relleno de Reposicion 1 día lun 14/12/20 lun 14/12/20

12 Hormigon en zapata de muros 5 días lun 07/12/20 vie 11/12/20

13 Hormigon frotado con malla electrosoldada 4 días mar 15/12/20vie 18/12/20

14 Muro de 0.15 m 4 días lun 14/12/20 jue 17/12/20

15 Pañete 3 días vie 18/12/20 mar 22/12/20

16 Cantos 2 días mié 23/12/20jue 24/12/20

17 Pintura en Piso 2 días lun 21/12/20 mar 22/12/20

18 Pintura en muro 2 días vie 25/12/20 lun 28/12/20

19 Tablero Inc. Canasto y malla 1 día vie 18/12/20 vie 18/12/20

20 Lamparas de 1000 watt 1 día mié 23/12/20mié 23/12/20

21 Poste de luz de 30 pies 1 día mar 22/12/20mar 22/12/20

22 Colocacion de postes, incluye Excav. Y hormigon 2 días vie 18/12/20 lun 21/12/20

23 Rampa de Entrada 2 días vie 25/12/20 lun 28/12/20

24 Plantas Ornamentales, Grama, Grava, etc. 2 días mar 29/12/20mié 30/12/20

25 Conexión a CDEEE 3 días jue 24/12/20 lun 28/12/20

26 BASE PARA TABLERO ( 2 UDS ) 21 días mar 29/12/20mar 26/01/21

27 Replanteo 1 día mar 29/12/20mar 29/12/20

28 Excavacion Zapata 2 días mié 30/12/20jue 31/12/20

29 Relleno de Reposicion 1 día vie 01/01/21 vie 01/01/21

30 Bote de material 1 día lun 04/01/21 lun 04/01/21

31 Hormigon en zapata de base 5 días vie 01/01/21 jue 07/01/21

32 Hormigon en poste 5 días vie 08/01/21 jue 14/01/21

33 Pañete 3 días lun 18/01/21 mié 20/01/21

34 Cantos 2 días jue 21/01/21 vie 22/01/21

35 Fraguache 1 día vie 15/01/21 vie 15/01/21

36 Pintura Acrilica 2 días lun 25/01/21 mar 26/01/21

37 GRADERIAS 46 días jue 26/11/20jue 28/01/21
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38 Replanteo 1 día jue 26/11/20 jue 26/11/20

39 Bote de Material de Excavacion 1 día mar 01/12/20mar 01/12/20

40 Excavacion zapata de muro 2 días vie 27/11/20 lun 30/11/20

41 Relleno Compactado 1 día mar 01/12/20mar 01/12/20

42 Relleno de Reposicion en muros 1 día mié 02/12/20mié 02/12/20

43 Bote de Material 1 día jue 03/12/20 jue 03/12/20

44 Hormigon en zapata de muros 5 días mar 01/12/20lun 07/12/20

45 Hormigon simple en escalones 5 días mar 08/12/20lun 14/12/20

46 Hormigon armado en losa 210kg/cm2 Incl. Pulido 7 días lun 21/12/20 mar 29/12/20

47 Muro de 0.15 m B.N.P 3 días mar 08/12/20jue 10/12/20

48 Muro de 0.15 m S.N.P 6 días vie 11/12/20 vie 18/12/20

49 Muro de 0.15 m sobre grada 6 días mié 30/12/20mié 06/01/21

50 Pañete en muros 4 días jue 07/01/21 mar 12/01/21

51 Pañete en techos 4 días mié 13/01/21lun 18/01/21

52 Cantos 2 días mar 19/01/21mié 20/01/21

53 Pintura acrilica en techo 3 días jue 21/01/21 lun 25/01/21

54 Pintura acrilica en muros 3 días mar 26/01/21jue 28/01/21

55 Acera frontal 5 días lun 21/12/20 vie 25/12/20

56 Acondicionamiento area exterior, plantas ornamentales, grama, grava. 3 días lun 28/12/20 mié 30/12/20

57 BAÑOS EN GRADERIA 18 días vie 29/01/21 mar 23/02/21

58 Cerámica de Piso en Baños 1 día vie 29/01/21 vie 29/01/21

59 Cerámica de Pared de Baños, H=1.60 mts 1 día lun 01/02/21 lun 01/02/21

60 Suministro e Instalacion de Inodoros Blancos Sencillo con Tapa 1 día mar 02/02/21mar 02/02/21

61 Suministro e Instalacion de Lavamanos Pequeño Blanco 1 día mié 03/02/21mié 03/02/21

62 Desague de Piso de 2'' 1 día jue 04/02/21 jue 04/02/21

63 Camara Septica en Tierra (1.95 x 0.90 x 1.50m, Dimensiones Interiores) 5 días vie 05/02/21 jue 11/02/21

64 Tuberias y Piezas PVC 3 días mar 02/02/21jue 04/02/21

65 Excavacion Tuberias 3 días mar 02/02/21jue 04/02/21

66 Suministro e Instalacion de Puertas en Polimetal Apaneladas Color 
Blanco (0.90 x 2.10m)

1 día mar 
02/02/21

mar 
02/02/21

67 Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios y MO 2 días mié 03/02/21jue 04/02/21

68 Luces Cenitales, Incluye Accesorios y MO 2 días vie 05/02/21 lun 08/02/21

69 Caja de Breakers 16 circuitos 2 días mar 09/02/21mié 10/02/21

70 Suministro e Instalacion de division de baños en PVC 3 días mar 02/02/21jue 04/02/21

71 Cisterna de 4,000 galones 8 días vie 12/02/21 mar 23/02/21

72 Verja Perimetral 32 días jue 26/11/20vie 08/01/21

73 Replanteo 1 día jue 26/11/20 jue 26/11/20
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74 Excavacion Zapata de Muros y Columnas 2 días vie 27/11/20 lun 30/11/20

75 Relleno de Reposicion 2 días mar 01/12/20mié 02/12/20

76 Bote de Material de Excavacion 2 días jue 03/12/20 vie 04/12/20

77 Hormigon Armado en Zapata de Muros 5 días mar 01/12/20lun 07/12/20

78 Hormigon Armado en Zapata de Columnas C1 5 días mar 08/12/20lun 14/12/20

79 Hormigon Armado en Zapata de Columnas C2 5 días mar 15/12/20lun 21/12/20

80 Columnas 0.15m*0.20m 210kg/cm² 7 días mar 22/12/20mié 30/12/20

81 Columnas 0.20m*0.20m 210kg/cm² 7 días jue 31/12/20 vie 08/01/21

82 Muros de Bloques de 6¨ 4 días mar 08/12/20vie 11/12/20

83 Pañete de Muros y Columnas 4 días mar 15/12/20vie 18/12/20

84 Fraguache 1 día lun 14/12/20 lun 14/12/20

85 Cantos 2 días lun 21/12/20 mar 22/12/20

86 Pintura Acrlica 4 días mié 23/12/20lun 28/12/20

87 Malla Ciclonica Incl. Alambres de Puas 6 días mié 23/12/20mié 30/12/20

88 Puerta Corrediza en Malla Ciclonica 3 días jue 31/12/20 lun 04/01/21

89 Puerta Peatonal en Malla Ciclonica 3 días mar 05/01/21jue 07/01/21

90 VARIOS 34 días vie 08/01/21 mié 24/02/21

91 Corte de material inservible camino de acceso ( 200 ml) 2 días vie 08/01/21 lun 11/01/21

92 Excavacion material inservible para cunetas 2 días mar 12/01/21mié 13/01/21

93 Bote de material inservible camino de acceso 2 días jue 14/01/21 vie 15/01/21

94 Relleno compactado camino de acceso 3 días lun 18/01/21 mié 20/01/21

95 Conten camino de acceso 6 días jue 21/01/21 jue 28/01/21

96 Cunetas de hormigon 210 kg/cm2 5 días vie 29/01/21 jue 04/02/21

97 Tarja en bronce 1 día vie 05/02/21 vie 05/02/21

98 Limpieza final 1 día mié 24/02/21mié 24/02/21

Maestro 3;ayudante 4

obrero 2

Camion de bote 3

Maestro 3;Varillero 3;ayudante 4;Carpintero 3

Varillero 3;Carpintero 3;Maestro 3;ayudante 5

Varillero 3;Carpintero 3;Maestro 3;ayudante 5

Varillero 3;Carpintero 3;Maestro 3;ayudante 5

Varillero 3;Carpintero 3;Maestro 3;ayudante 5

albanil 3;ayudante 6

albanil 3;ayudante 6

albanil 3;ayudante 6

albanil 3;ayudante 6

Pintor 3

herrero

herrero

herrero

Retro pala

Retro pala

Camion de bote

Rodillo

albanil 3;ayudante 6

albanil 3;ayudante 6

albanil 3;ayudante 6

ayudante 6

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
23 nov '20 30 nov '20 07 dic '20 14 dic '20 21 dic '20 28 dic '20 04 ene '21 11 ene '21 18 ene '21 25 ene '21 01 feb '21 08 feb '21 15 feb '21 22 feb '21 01 mar '21 08 mar '21 15 mar '21 22 mar '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

EGEHID-CCC-CP-2020-0060

NU ENERGY SRL Página 3

Proyecto: cronograma egehid 0
Fecha: mar 27/07/21


