
Id Nombre de tarea CANT UNID Duración Comienzo

1 PROYECTO: REABILITACION DE EDIF VARIAS EN LA CH ROSA JULIA 
(BOBA) MARIA TRINIDAD SANCHEZ.

0 173
días

lun 15/11/21

2 INICIO 0 0 días lun 15/11/21

3 CONSTRUCCION ALMACEN 0 88 días lun 15/11/21

4 Partidas Generales: 0 9 días lun 15/11/21

5 Caseta de Materiales 1 p.a 3 días lun 15/11/21

6 Ingeniería y Replanteo 1 p.a 6 días jue 18/11/21

7

8 Movimiento de Tierra: 0 7 días vie 26/11/21

9 Remocion de Capa Vegetal con equipo 96.57 m3n 3 días vie 26/11/21

10 Excavación Zapata de Muros y Columnas 15.41 m3n 1 día mié 1/12/21

11 Relleno de Reposición 4.06 m3s 1 día jue 2/12/21

12 Relleno con suministro y transporte 4.06 m3s 1 día vie 3/12/21

13 Bote 8.76 m3E 1 día lun 6/12/21

14

15 Hormigón Armado en: 0 11 días jue 2/12/21

16 Zapata de Muros de 6 (0.60*0.25)m 303/8 acero 3/8 a 0.15 m 12.71 m3 5 días jue 2/12/21

17 Zapata de Columnas (0.60*0.60) e= 0.25 acero 1/2 a 0.15 m 1.94 m3 1 día jue 9/12/21

18 Columnas de Amarre (0.20 x 0.20)m 601/2 acero 3/8 a 0.20 m 0.74 m3 1 día vie 10/12/21

19 Columnas Estructurales(0.30 x 0.30)m 801/2 acero 3/8 a 0.20 m 3.31 m3 2 días lun 13/12/21

20 Vigas de Amarre a nivel de piso (intermedia y final) (0.15*0.20)m con 4 01/2 y 3/8 a 0.25 m 2.77 m3 2 días mié 15/12/21

21

22 Muros de Bloques: 0 13 días vie 10/12/21

23 Blockes de 6 B.N.P con 0 3/8 a 0.40m 13.52 m2 2 días vie 10/12/21

24 Blockes de 6S.N.P con 0 3/8 a 0.40m 93.22 m2 7 días mar 14/12/21

25 Blockes calados en area de ventanas 21.12 m2 4 días jue 23/12/21

26

27 Terminación de Superficie: 0 8 días vie 17/12/21

28 Pañete Total en vigas y columnas 76.24 m2 3 días vie 17/12/21

29 Cantos General 161.3 m 3 días mié 22/12/21

30 Fraguache 161.3 m2 2 días lun 27/12/21

31

32 Puertas: 0 5 días jue 30/12/21

33 Suministro y colocación Puerta Enrollable de (3.00 x 4.00)m 12 m2 3 días jue 30/12/21

34 Suministro y colocación Puerta de Emegencia de (2.1 O x 1.00)m 1 u 2 días mar 4/1/22

35

36 Pisos: 0 1 día mié 29/12/21

37 Hormigón Armado (Industrial fc=210 kg/cm2) con malla 
electrosoldada w 2.3 x 2.3 15cm x 15cm,e=0.15m 

7.45 m2 1 día mié 29/12/21

38

39 Pintura: 0 7 días mié 29/12/21

40 Pintura General de base en vigas y columnas 76.24 m2 3 días mié 29/12/21

41 Pintura Acrílica en vigas y columnas 91.73 m2 4 días lun 3/1/22

42

43 Esctructura Metálica: 0 11 días mar 11/1/22

44 Placas de Anclajes de Columnas y Tijerillas: 0 11 días mar 11/1/22

45 Placa de (300 X 300 X 4.763)mm en anclaje columnas al muro 162.85 Libra 4 días mar 11/1/22

46 Placti de (270'x 200 x 4.763) en columnas y correas 94.75 Libra 2 días lun 17/1/22

47 Placa Central de (300 X 300 X 4.763)en union entre perfiles 157.92 Libras 3 días mié 19/1/22

48 Tornillo entre perfiles 03/8x3 80 u 1 día lun 24/1/22

49 Tornillo Hilti en placa empotrada al muro 5/8x7 28 u 1 día mar 25/1/22

50

51 Pichones de Columnas Metálicas: 0 3 días jue 6/1/22

52 Pichones de Columna Metalica W6 X 12 X1/2 1004.55 Libras 3 días jue 6/1/22

53

54 Techo Metálico: 0 25 días mié 26/1/22

55 Perfiles Metalica W6 X 12 X 1 /2 transversal 4274.48 libras 8 días mié 26/1/22

56 Correa Tipo C 6 x 8.2 x 30 (3/16) perimetral 537.19 libras 3 días lun 7/2/22
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57 Correa Tipo e 6 x 8.2 x 30 (3/16) longitudinal 2674.78 libras 6 días jue 10/2/22

58 Tensores de 3/4 72.8 mi 1 día vie 18/2/22

59 Suministro e Instalación Aluzinc Calibre 26 Acanalado (área útil 39 pulg) 81.28 m2 4 días lun 21/2/22

60 Tornillos de Fijación (Studs) 7434 uds 3 días vie 25/2/22

61

62 Suministro y Colocacion de Sistema Electrice Interior: 0 6 días mié 2/3/22

63 Salida de Luces de Techo 6 u 3 días mié 2/3/22

64 Interruptores Sencillos 6 u 3 días lun 7/3/22

65

66 Pintura Interior, Exterior v General: 0 5 días jue 10/3/22

67 Pintura Exposica de terminación en Estructura Metálica 142.15 m2 5 días jue 10/3/22

68

69 Instalación Sanitaria: 0 3 días lun 21/2/22

70 Suministro y Colocación de tubería de 04PVC- SDR-26 'y piezas 26.6 m 3 días lun 21/2/22

71

72 Miscelaneos: 0 8 días jue 24/2/22

73 Hormigón Armado (Industrial fc=210 kg/cm2) con malla electrosoldada w 2.3 x 2.3 15cm x 15cm ranurado con aditivo en area de 42.37 m3 4 días jue 24/2/22

74  Señalización Horizontal con pintura termoplastica 50 m 3 días mié 2/3/22

75  Limpieza Final y Bote 1 pa 1 día lun 7/3/22

76

77 GARITA CON BAÑO 0 28 días vie 7/1/22

78 Partidas Generales: 0 1 día vie 7/1/22

79 Replanteo 1 pa 1 día vie 7/1/22

80

81 Movimiento de Tierra: 0 3 días lun 10/1/22

82 Excavación Zapata de Muros y Columnas 6.3 m3n 2 días lun 10/1/22

83 Relleno de Reposicion 5.01 m3C 1 día mié 12/1/22

84

85 Horrnloón Armado en: 0 7 días jue 13/1/22

86 Zapata de Muros de 6(0.45*0.20) 30 3/8 acero 3/8 a 0.15 m 1.93 m3 2 días jue 13/1/22

87 Viga de amarre (0.15*0.20)m con 401/2 y 3/8 a 0.20 m 0.64 m3 1 día lun 17/1/22

88 Dinteles ·(0.15*0.20)m con 401/2 y 3/8 a 0.20 m 0.13 m3 1 día mar 18/1/22

89 Losa 0 3/8 a 0.20m en A/D, incluye vuelo 2.54 m3 3 días mié 19/1/22

90

91 Muros de Bloques: 0 4 días mar 18/1/22

92 Blockes de 6 B.N.P 8.56 m2 1 día mar 18/1/22

93 Blockes de 6 S.N.P 51.72 m2 3 días mié 19/1/22

94

95 Terminación de Suoerficie: 0 5 días lun 24/1/22

96 Pañete Total en muros.vigas.dinteles 103.44 m2 2 días lun 24/1/22

97 Pañete de Techo 16.34 m2 1 día mié 26/1/22

98 Cantos General 34.4 m 1 día jue 27/1/22

99 Fraguache 29.06 m2 1 día vie 28/1/22

100

101 Terminación de Techo: 0 5 días lun 31/1/22

102 Fino de Techo Plano 15.15 m2 1 día lun 31/1/22

103 Antepecho 3.24 m2 1 día mar 1/2/22

104 Za baleta 15 m 1 día mié 2/2/22

105 Suministro y colocación de lmpermabilizante con tela de poliester y piíntura elastomerica incluve aclarado v sellado de arietas 19.74 m2 1 día jue 3/2/22

106 Desague de Techo de 3 2 ud 1 día vie 4/2/22

107

108 Puertas y Ventanas: 0 3 días jue 10/2/22

109 Suministro y colocación de Puerta de polimetal,incluye llavin 3 uds 1 día jue 10/2/22

110 Ventana Salomonica de Aluminio AA 42.18 p2 2 días vie 11/2/22

111

112 Pintura: 0 5 días jue 3/2/22

113 Pintura Economica en Techo 16.34 m2 1 día jue 3/2/22
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114 Pintura General de base en muros 103.44 m2 2 días vie 4/2/22

115 Pintura Acrílica en Paredes Exteriores 51.72 m2 1 día mar 8/2/22

116 Pintura Semi Gloss en Paredes Interiores 51.72 m2 1 día mié 9/2/22

117

118 Instalaciones Sanitarias: 0 12 días vie 28/1/22

119 Inodoro mediano Blancos e/Tapa 1 u 1 día vie 28/1/22

120 Lavamano pequeño Blanco Incluye Mezcladora 1 u 1 día lun 31/1/22

121 Desague de Piso 1 u 0.5 días mar 1/2/22

122 Ventilación de 3 1 u 0.5 días mar 1/2/22

123 Instalación de Agua Potable,inc Bomba 1 u 1 día mié 2/2/22

124 Registro 1 u 2 días jue 3/2/22

125 Suministro e lnstalac de Tinaco 165 gis 1 u 1 día lun 7/2/22

126 Cámara Septica 1 u 3 días mar 8/2/22

127 Filtrante de 18 pies a mano, incluye conexion 0 u 2 días vie 11/2/22

128

129 Instalaciones Electricas: 0 4 días lun 31/1/22

130  Luces Cenitales 8 uds 1 día lun 31/1/22

131  Interruptores Doble 2 uds 1 día mar 1/2/22

132  Interruptor Sencillo 1 ud 0.5 días mié 2/2/22

133  Tomacorriente Doble 3 uds 0.5 días mié 2/2/22

134  Panel de Distribucion de 2 a 4 Circuitos 1 Ud 0.5 días jue 3/2/22

135  Interconexión a linea principal 1 Ud 0.5 días jue 3/2/22

136

137 Pisos y Ceramicas: 0 2.5 días lun 31/1/22

138  Piso de Ceramica Española 14 m2 1 día lun 31/1/22

139  Revestimiento de Ceramica en Paredes 12.83 m2 1 día mar 1/2/22

140  Zocalos 20.9 m 0.5 días mié 2/2/22

141

142 Limpieza Final: 0 1 día mar 15/2/22

143 Limpieza final 1 pa 1 día mar 15/2/22

144

145 CONSTRUCCION DE ENCACHE EN TALUD Y MURO GAVIONES PARA
PROTECCION TALUD 

0 53 días mié 16/2/22

146 Trabajos Preliminares: 0 2 días jue 17/2/22

147 Replanteo 1 pa 1 día jue 17/2/22

148 Caseta de materiales 1 pa 1 día vie 18/2/22

149

150 Movimiento de Tierra 0 3 días mié 16/2/22

151 Limpieza y desyerbo en talud 60 m2 1 día mié 16/2/22

152 Excavación para gaviones a mano 60 m3n 1 día jue 17/2/22

153 Perfilado de Talud para encache 80 m2 1 día vie 18/2/22

154

155 Relleno: 0 4 días mié 23/2/22

156 Relleno detrás del Gavion con maquilo (incluye suministro, compactacion y transporte a 5 km) 48 m3c 4 días mié 23/2/22

157

158 Acarreo Adicional Material de Excavacion 0 2 días lun 21/2/22

159 Bote de material a mano 81.6 m3c 2 días lun 21/2/22

160

161 Obras Complementarias 0 49 días lun 21/2/22

162 Encache en Talud (Altura de 11.SOm) 446.6 m2 14 días lun 21/2/22

163 Encache en Cunetas en zanjas de coronacion 46.2 m2 3 días vie 11/3/22

164 Hormigon simple en fondo de cunetas de coronacion encachadas 1.54 m3 1 día mié 16/3/22

165 Construccion muro de Gaviones Tipo cajones con revestimiento de 
alta resistencia, (incluye suministro y transporte de piedra a 5 km 
aprox) 

100 m3 22 días jue 17/3/22

166 Hormigon Simple en Gaviones 8 m3 1 día lun 18/4/22

167 Pañete de Muro de Gaviones, e=0.03m 80 m2 2 días mar 19/4/22

168 Suministro y colocación de Geotextil en gaviones previa colocación 
de relleno compactado 

80 m2 2 días jue 21/4/22
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169 Disipador de energía en encache 25 m2 3 días lun 25/4/22

170 Lloraderos en muro gaviones con tubo 02PVC, SDR-26, separado a
1.00m 

40 u 1 día jue 28/4/22

171 Miscelaneos 0 1 día vie 29/4/22

172 Limpieza _Final y Bote 0 pa 1 día vie 29/4/22

173

174 REHABILITACION AREA BUSTO ROSA JULIA DE LA CRUZ 0 7.5 días lun 2/5/22

175 Trabajos Generales: 0 7.5 días lun 2/5/22

176 Remoción Ceramica existente.incluye bote 6.49 m2 0.5 días lun 2/5/22

177 Revestimiento de Area con Porcelanato para exterior 6.49 m2 0.5 días lun 2/5/22

178 Pintura en Area de Base 5.64 m2 0.5 días mar 3/5/22

179

180 CONSTRUCCION DEPOSITO DE BASURAS 0 7.5 días lun 2/5/22

181 Trabaios Generales 0 7.5 días lun 2/5/22

182 Limpiza del Area y Replanteo 1 pa 1 día lun 2/5/22

183 Excavacion General Zapata 3.09 m3n 0.5 días mar 3/5/22

184 H.A Zapata de Muros de Bloques de 6(0.45*0.20) 30 3/8 acero 3/8 a 0.15 m 1.93 m3 0.5 días mar 3/5/22

185 Blockes de 6S.N.P 18.14 m2 1 día mié 4/5/22

186 Vigas de Amarre a nivel de piso (intermedia y final) (0.15*0.20)m con 4 01/2 y 3/8 a 0.25 m 0.44 m3 1 día jue 5/5/22

187 Columnas de Amarre (0.15 x 0.20)m 401/2 acero 3/8 a 0.20 m 0.18 m3 0.5 días vie 6/5/22

188 Pañete Total en Muro.vigas y columnas 40.98 m2 1 día vie 6/5/22

189 Cantos General 29.28 m 0.5 días lun 9/5/22

190 Piso de Hormigón simple 12.25 m2 0.5 días mar 10/5/22

191 Limpieza Final 1 pa 1 día mar 10/5/22

192

193

194 REHABILITACION AREA DE BAÑO EN CASA DE MAQUINAS 0 10 días mié 11/5/22

195 Trabajos Generales 0 10 días mié 11/5/22

196 Remoción Ceramica existente.incluye bote 23.01 m2 1 día mié 11/5/22

197 Desinstalación de Puerta 1 pa 0.5 días jue 12/5/22

198 Desinstalación de Aparatos Sanitarios 2 u 1 día vie 13/5/22

199 Revestimiento de Ceramica en Paredes 23.01 m2 2 días lun 16/5/22

200 Pintura en Area de Base 9.44 m2 1 día mié 18/5/22

201 Piso de Ceramica de superior calidad 4.13 m2 1 día jue 19/5/22

202 Inodoro mediano Blancos e/Tapa 1 u 0.5 días vie 20/5/22

203 Lavamano pequeño Blanco Incluye Mezcladora 1 u 0.5 días vie 20/5/22

204 Suministro y Colocación de Puerta de polimetal,incluye llavín 1 u 0.5 días lun 23/5/22

205 Suministro y Colocación de Juego de accesorios para baño 1 pa 0.5 días lun 23/5/22

206 Suministro y Colocación de espejo 1 pa 0.5 días mar 24/5/22

207 Limpieza Final 1 pa 1 día mar 24/5/22

208

209 REHABILITACION AREA DE COCINA EN CASA DE MAQUINAS 0 11 días mié 25/5/22

210 Trabajos Generales 0 11 días mié 25/5/22

211 Limpieza General con desgrasante 1 pa 1 día mié 25/5/22

212 Remoción piso existente.incluye bote 10.44 m2 2 días jue 26/5/22

213 Desinstalación de Puerta 1 pa 1 día lun 30/5/22

214 Revestimiento de Ceramica de Pared en area de cocina 1.95 m2 1 día mar 31/5/22

215 Pintura General interior en area de cocina 28.95 m2 1 día mié 1/6/22

216 Piso de éeramica de superior calidad 8 m2 1 día jue 2/6/22

217 Zocalos de Ceramica 7.47 m 1 día vie 3/6/22

218 Suministro y Colocación de Puerta de polimetal,incluye llavín 1 u 1 día lun 6/6/22

219 Suministro e instalación de gavinete de piso en caoba en casa de maquina 3.25 m 0.5 días mar 7/6/22

220 Suministro e instalación de gavinete de pared en caoba en casa de maquina 2.05 m 0.5 días mié 8/6/22

221 Limpieza Final 1 pa 1 día mié 8/6/22

222

223 REABILITACION GENERAL CASA DE OPERADORES 0 27.5 días lun 6/6/22

224 Trabaios Generales 0 27.5 días lun 6/6/22

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
noviembre diciembre enero

Tarea

Tarea crítica

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite

Página 4

Proyecto: CHROSA JULIA
Fecha: mar 7/12/21

jcastillo
Sello



Id Nombre de tarea CANT UNID Duración Comienzo

225 Limpieza General con desgrasante 1 pa 1 día lun 6/6/22

226 Remoción piso existente,incluye bote 147.77 m2 3 días mar 7/6/22

227 Remoción de ceramica de revestimiento ene baños.incluye bote 24.64 m2 1 día vie 10/6/22

228 Desinstalación de Puerta 1 pa 0.5 días lun 13/6/22

229 Desinstalación de Aparatos Sanitarios 4 u 1 día mar 14/6/22

230 Revestimiento de Ceramica de Pared en baños 24.64 m2 1 día mié 15/6/22

231 Pintura General interior Semigloss 218.97 m2 3 días jue 16/6/22

232 Pintura General exterior acrílica 128.44 m2 3 días mar 21/6/22

233 Piso de Ceramica de superior calidad 147.77 m2 3 días vie 24/6/22

234 Zocalos de Ceramica 118.8 m 1 día mié 29/6/22

235 . Suministro y Colocación de Puerta de polimetal,incluye llavín 1 u 0.5 días jue 30/6/22

236 Rehabilitación General de gavinetes de piso y pared de cocina en casa de operadores 1 pa 1 día jue 30/6/22

237 Suministro y colocación de lmpermabilizante con tela de poliester y pintura elastomerica,incluve aclarado v sellado de grietas 176.32 m 3 días vie 1/7/22

238 Inodoro mediano Blancos e/Tapa 2 u 1 día mié 6/7/22

239 Lavamano pequeño Blanco Incluye Mezcladora 2 u 1 día jue 7/7/22

240 Suministro y Colocación de Juego de accesorios para baño 2 u 0.5 días vie 8/7/22

241 Suministro y Colocación de espejo 1 pa 0.5 días lun 11/7/22

242 Techo Metálico en area de lavado 1 pa 0.5 días lun 11/7/22

243 Bote de material a mano 24.01 m3e 1 día mar 12/7/22

244 Limpieza Final 1 pa 1 día mié 13/7/22

245

246 EXPLANACION PARA CONSTRUCCION HELIPUERTO 0 10 días mar 7/6/22

247 Trabajos Generales 0 10 días mar 7/6/22

248 Nivelacion de terreno 225 m2 3 días mar 7/6/22

249 Hormigón Armado (Industrial fc-21 O kg/cm2 ) con malla 
electrosoldada w 2.3 x 2.3 10cm x 10cm ranurado con aditivo en 
area (15 x 15)m ,e=0.15m  

33.75 m3 3 días vie 10/6/22

250 Señalización Horizontal con pintura termoplastica, incluyendo manga y miscelaneos  1 pa 2 días mié 15/6/22

251 Limpieza inicial y final (incluye bote de material) 1 pa 2 días vie 17/6/22

252 FINAL 0 0 días vie 8/7/22
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