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FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 08 de Diciembre de 2017 

Monto del contrato RD$64,512,202.40 

Monto del avance (20%) RD$12,902,440.48 

% Avance estimado hasta la fecha 45.52% 

Contratista Santos Padilla & Asociados, S.R.L. 

 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

 

El contratista se encuentra trabajando en el vaciado de la carpeta de hormigón con mallas 

electrosoldadas en la vía, excavaciones para gaviones, encache en cunetas y colocación 

de material de relleno en la vía. 
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