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FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 11 de Abril de 2018 

Monto del contrato RD$ 7,606,837.51 

Monto del avance (20%) RD$ 1,521,367.50 

% Avance estimado hasta la fecha 79.07% 

Contratista GRUPO BARBELL, S.R.L. 

 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

 

El contratista se encuentra trabajando en la construcción de paños de encache, pañete 

del canal, construcción de piso de hormigón simple, demolición de paso vehicular, 

colocación de compuertas y fue realizado el vaciado del paso vehicular. 
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