CRONOGRAMA DE OBRAS

- 2025 _ 2026 2027 _ 2028
Descripcion Inicio Fin [Malm]i]J]Aals|o|N|D|E|F|m[alm|i]i|Als|o|N|D|E|F|mM[A[M]I]I]A]S|O|N|D|E|F|M|A[M] ]2
0/1)2|3[4a|5|6]|7]|8|9]10]11|12({13[14|25|16|17|18]|19|20|21(22]|23]|24]|25]|26|27|28[29(30]|31|32]|33]|34]|35|36|37]|38|39
AUTORIZACION DE INICIO 28/03/25 4N
=5
INIC10 DE GENERACION - 1 07/01/2028 b < '\
5
INICIO DE GENERACION - 2 28/05/2028 iy
MOVILIZACION 28/03/25| 3/%/25 |MP
CAMPAMENTOS 11/4/25 | 23/5/26
i i i I i 1 1 L1 1 1 1 L 1
PRESA LOS LIMONES 11/4/25 29/11/27
i I I} 18 1 | 1 1 || i 1 1 1 L. | | 1 1 | L1 1 1 || || | | || 1 | | i
PRESA MATA GRANDE 21/6/25 | 28/10/27 -
s . " | 1 1 | 1 | 1 | } 1. 1 1 1 | ] | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1
PRESA HIGUERO 4/8/25 5/5%/28
L 1 1 | | 1 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | | |
CASA DE MAQUINAS 1 11/4/25 | 29/1/28
. L 1 1 1 || 1 1 | 1 M | 1 1 1 1 ! || 1 1 1 1 ! l ] | | | 1 1 | | |
CASA DE MAC[UINAS 2 18/8/25 | 14/6/28
TUNEL DE CARGA 01 - | 15/2/26 | a/1/28 11
TUNEL DE CARGA 02 28/5/26 | 24/1/28
- 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 |
TUNEL DE CONEXION 11/4/25 | 2/11/27
1 1 1 | 1 11 1 1 1 || 1 1 1 1 1 ) 1 | | | 1 | 1 1 |
SUBSTACION -1Y 2 1/9/25 | 21/4/28
DESMOVILIZACION 8/6/28 8j:7/28 .
| |

Iniciando en marzo de 2025, el proyecto comehzg
52 MW (central eléctrica #2) en Mayo de 2028. /




