
PRESA PINALITO 7 

GRUPO CEBARMA, SAL CRONOGRAMA ADENDA DE EJECUCION PROYECTO ESTABILIZACION DE LADERA EMBALSE egehld [ Nombre de tarea Duración — Comienzo Fin Predecesoras 
vi 1,2026 vi2,2026 w3206 

_ 
ene e mar Y may u 1u 200 p 

*  CRONOGRAMA DEEJECUCION — 176 días —vie2/1/26 — vie4/0/26 
' 

ADENDA DE TIEMPO PROYECTO 
ESTABILIZACION DE LADERA 
EMBALSE PRESA PINALITO 

1 = m vie2/1/26 — jue13/8/26 
g Movilización y Desmovilización — 8 mss Ve2/1/26 — jue13/8/26 
3 inicio 9 días ve2/1/26 — vie2/1/26 
4 Campamento 3 mss vie2/1/26 — juel3/8/6 3 s Gucero deservsioy plafumma de 30dias — viez/1/26 — juel2/2/26 6CC trabajo (incluye rlleno provicional 

sobre las caraleas) 
5 Topografía, tnzado y replameo 2 msy vie2/1/26 — jue26/2/26 acc 
7 

s a6días — mar20/1/26  vieafo/2s 
E Despeje y Desraizado 6 mss mar20/1/26 - lun6/7/26  6CCSFC-18 días 0 Excavación Común en drenes 42mss — mar12/5/26 vie4/9/26  SFC2mss m Excavación Comúa en 4 mss mar20/1/26 — lun11/5/26 9FC-6 mss retaludamiento 
2 Excavación Comínen gavion — 2 mss viel3/2/26 — ¡ueg/a/26 5 E Remocion de demunbe 1ms mar14/4/26 - lun11/5/26 - 11FC-20 días 1u Excavación en roca 3ms Vie22/5/26 — jue13/8/26 ECC+5 mss 15 pl conpactado conmateral - 4Jmss — mar$/5/26 — mié26/8/26 11FCS días producto de excavacion previa 

16 mote demaleralhasta Skmsde — 4Imss — jue26//26 - viel7/7/26 1SFCS5 acarreo libre 
mss;13FF 7 Transporte adicional 41ms — juez6/3/26 — vie17/7/26 166F 

9 N Es D 7Bldiss vies/s/?s — mié2s/a/26 20 Suministo, colocacion y 2 mss mÉ 1/7/26 — mié26/8/26 21FC-1.9 días compactacion de grava para drenes 

a Sumiristr, transporte y colocacion 2 mss vie8/s/26 — jue2/7/26 d geotexti 
2 Transporte adicionel 2 mss vieB/S/26 — jue2/7/26 216 23 Sistema de Bombeo de Agua —7 mss mar12/5/26 - lun6/7/26 — 10cC 
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CRONOGRAMA ADENDA DE EJECUCION PROYECTO ESTABILIZACION DE LADERA EMBALSE PRESA PINALITO 
CRPO CEBARMA,SRL 

egehid "e Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
— vin, 20 vi2.2026 vis 2 ene re mar b s 

E 
a 25 EO " vie13/2/26  mié 19/8/26 [ 26 Perforacion de pilotes de 0.60m de 2 mss vie24/4/26 — jue18/6/26 28FC-1.5 mss | diametro 

27 Hormigonado de pilotes Pc =280 — 2 mss jue 11/6/26 miéS/8/26  29FC-1.7 mss p 
2 Suminisra, onfeccion E Vel3/2/6 — juea/s 5 
2 Colocacion de acero 2mss mié 3/6/26  mar 28/7/26 28FC-2 días;26FF 
30 Grava Grucsa proximo a pilotes 23 mss. mié17/6/26  mié 19/8/26 27FF+0.5 mss 
31 Grua de soporte de 50 ton 2 mss mié 3/6/26 mar 28/7/26 29CC 2 
33 ANO S sodías — vien7/2/26 — juen1/5/26 E Suministro, confeccion y 3 Vie27/2/26 — jue21/5/26 12FC15 mss constrecion de Gaviones 
35 Transporte de piedras para gaviones 3 mss vie 27/2/26 Jue 21/5/26 346 

3 
37 61 días vie 22/5/26 vie 14/8/26 

38 Demolición, remoción y reparación 1 ms vie 22/5/26 jue 18/6/26 34 de cunetas ongitudinales en caming a presa de pinalito 
3 Demolición, emoeién y reparación 1 ms lun 20/7/26 — vie14/8/26 1611 de tramos afectados en canalea #2 
“ Reparación de tramos afectados en 1 ms lun 20/7/26 vie14/8/26  16;11 cansleta #1 
a 
2 CIONDE 241días — vie30/1/26 — vie14/8/26 g 
a Colocación de momumentos de —| ms vie30/1/26  jue26/2/26 6rF i — monitoreo de desplezamientos 

(marcos superficiales), incluida su veferencia con coordenadas y cota. 

“ 
a5 AN 0 días vie14/8/26 — vie14/8/26 38:31:22;39;40 

914 agosto 2026 
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