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1.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA 

CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 0+000 HASTA EST 2+900, PROV. SAN 

CRISTOBAL. PRIMERA ETAPA. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 30 de marzo de 2016 

Monto del contrato RD$71,572,063.58 

Monto del avance (20%) RD$14,314,412.71 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 04 meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 76.18% 

Contratista Constructora PANROD, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, obras complementarias y misceláneos. 
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2.0 PROYECTO REPARACION CAUCE RIO, BERMA DEL SOCAZ CH 

ANGOSTURA, PROV. SANTIAGO, ETAPA II. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 21 de julio de 2016 

Monto del contrato RD$49,576,180.41 

Monto del avance (20%) RD$8,190,135.25 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 45 Días. 

% Avance estimado hasta la fecha 82.50% 

Contratista CONSTRUCTORA METROSTAR, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, sub-base y base, capa de rodadura, hormigón armado 350kg/cm2, 

aceros y perforaciones, drenaje, obras complementarias y misceláneos. 
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3.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN EN BAIGUAQUE, CON 

ALCANTARILLA DE 42'', CH BAIGUAQUE, SANTIAGO, SEGUNDA ETAPA. 

 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 05 de Octubre de 2016 

Monto del contrato RD$18,103,655.36 

Monto del avance (20%) RD$3,620,731.07 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 04 Meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 48.50% 

Contratista Engeneering & Multiservices, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, acarreo adicional de excavación, 

estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos. 
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4.0 PROYECTO ASFALTADO CARRETERA DESDE CENTRAL 

HIDROELECTRICA MONCION HASTA LA PRESA DE MONCION, PROVINCIA 

SANTIAGO RODRIGUEZ, PRIMERA ETAPA, TRAMO I (DESDE CENTRAL 

HIDROELECTRICA MONCION HASTA CRUCE CARRETERA SAN JOSE DE LAS 

MATAS (BULLA)) Y TRAMO II (DESDE CENTRAL HIDROELECTRICA 

MONCION HASTA EL CONTRAEMBALSE). 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 27 de Diciembre de 2016 

Monto del contrato RD$76,102,510.63 

Monto del avance (20%) RD$12,604,221.88 

Fecha de inicio de los trabajos 02 de marzo de 2017 

Fecha de Fin del contrato 07 Meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 89.79% 

Contratista RDC Soluciones de Ingeniería, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Hormigón asfaltico mezclado en planta con espesor de 2’’, trabajos preliminares, 

movimiento de tierra, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, 

capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias, misceláneos y 

limpieza final. 
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5.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN CAÑADAS 

LAS BARIAS, DEL CANAL MARCOS A. CABRAL, BANI, PROVINCIA PERAVIA, 

REPUBLICA DOMINICANA. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 14 de Febrero de 2017 

Monto del contrato RD$21,002,406.71 

Monto del avance (20%) RD$4,200,481.34 

Fecha de inicio de los trabajos 09 de marzo de 2017 

Fecha de Fin del contrato 80 días. 

% Avance estimado hasta la fecha 88.08% 

Contratista Engeneering & Multiservices, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional de material 

de excavación, obras complementarias y misceláneos. 
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6.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA 

CRUCE LOS MINEROS, DESDE EST. 2+900 HASTA EST. 5+800, SEGUNDA 

ETAPA, LOS CACAOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R. D. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 28 de Marzo de 2017 

Monto del contrato RD$47,549,938.43 

Monto del avance (20%) RD$9,509,987.68 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 04 meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista 
Sociedad Roa y Carmona & Asociados, 

S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos generales, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional de material de 

excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, drenaje, 

obras complementarias, señalización horizontal y vertical y misceláneos. 
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7.0 PROYECTO REHABILITACIÓN TRAMOS CARRETEROS CH RINCÓN, 

PROV. LA VEGA. 
 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 08 de Mayo de 2017 

Monto del contrato RD$26,772,312.37 

Monto del avance (20%) RD$5,354,462.47 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 85 días. 

% Avance estimado hasta la fecha 32.10% 

Contratista Engeneering & Multiservices, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos generales, movimiento de tierra, acarreo adicional de material de 

excavación, sub-base y base, capa de rodadura, drenaje, obras complementarias, 

señalización horizontal y vertical y misceláneos. 
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8.0 PROYECTO ASFALTADO DE LA CARRETERA CRUCE LOS CACAOS A 

PRESA AGUACATE, SAN CRISTOBAL, TERCERA ETAPA. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 26 de Noviembre de 2017 

Monto del contrato RD$63,096,903.46 

Monto del avance (20%) RD$12,619,380.69 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 01 mes. 

% Avance estimado hasta la fecha 80.96% 

Contratista Malespín Constructora, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, base y sub-base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras 

complementarias y limpieza final. 
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9.0 PROYECTO CONSTRUCCION LOSA DE HORMIGON Y RAMPA EN 

ENTRADA, MURO CONTENCION M1 EN CANAL, M2, M3, M4, M5 Y M6 EN 

VERJA PERIMETRAL, C.H. NIZAO-NAJAYO, PROV. SAN CRISTOBAL. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 1 de Agosto de 2017 

Monto del contrato RD$7,931,403.32 

Monto del avance (20%) RD$1,586,280.66 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 03 meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 67.21% 

Contratista Constructora Trent, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, capa de rodadura, hormigón armado 350 kg/cm2, muro de blocks, 

hormigón armado 210 kg/cm2, estructuras y puentes, obras complementarias, 

canaletas en C.H., construcción de pozo de achique y limpieza final. 
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10.0 PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EST. 14+680, 

CONSTRUCCION COLUMNA, VIGA Y LOSA EN EST. 15+400, TRAMO 

ACCESO A LA PRESA PALOMINO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 29 de Agosto de 2017 

Monto del contrato RD$14,600,866.79 

Monto del avance (20%) RD$2,920,173.35 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 03 Meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 25.56% 

Contratista Ing. Claudia Luciano Ramirez 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, pernos de acero en 

columna y zapata de muro, relleno, drenaje, obras complementarias y misceláneos. 
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11.0 PROYECTO ASFALTADO DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE 

GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 04 de Septiembre de 2017 

Monto del contrato RD$28,208,391.81 

Monto del avance (20%) RD$5,641,678.36 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 30 días. 

% Avance estimado hasta la fecha 85.00% 

Contratista Desarrollo Vial, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Elaboración, colocación, transporte, manejo de AC-30, aplicación y riego de 

adherencia. 
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12.0 PROYECTO ASFALTADO ENTRADA PRINCIPAL C.H. RIO BLANCO, 

BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 06 de Octubre de 2017 

Monto del contrato RD$49,643,180.11 

Monto del avance (20%) RD$RD$9,928,636.00 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato días. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista Rodson Realty, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos generales, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional de material de 

excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, drenaje, 

obras complementarias, señalización horizontal y vertical y misceláneos. 
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13.0 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CH PINALITO HASTA CHIMENEA DE 

EQUILIBRIO, BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, TRAMO FALTANTE 

EN HORMIGÓN, SEGUNDA ETAPA 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 04 de Septiembre de 2017 

Monto del contrato RD$72,026,257.95 

Monto del avance (20%) RD$14,405,251.59 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato días. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista GRUPO ALVESSA, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, base y sub-base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras 

complementarias y limpieza final. 
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14.0 REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS DE LA CARRETERA BOCA DE 

BLANCO, LA CIÉNEGA Y EL RODEO, C.H. PINALITO, PROVINCIA 

MONSEÑOR NOUEL 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 04 de Septiembre de 2017 

Monto del contrato RD$52, 486,428.73 

Monto del avance (20%) RD$10,497,285.74 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato días. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista CONSTRUCTORA IROC, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, obras complementarias y misceláneos. 
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15.0 CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES Y RECONSTRUCCIÓN TRAMO 

CARRETERA CAMBITA-PUEBLECITO, CH AGUACATE, SAN CRISTÓBAL, R.D. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 08 de Diciembre de 2017 

Monto del contrato RD$43,266,399.92 

Monto del avance (20%) RD$8,653,279.98 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 120 días. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista SOCOMATRA, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras 

complementarias, señalización horizontal y limpieza final y bote. 
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16.0 CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE ARTE PARA LA CARRETERA PRESA 

JIGÜEY-PALO DE CAJA-RODADERO, SAN JOSE DE OCOA, (TRAMO DE 

IMPRIMACIÓN), SEGUNDA ETAPA 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 28 de Diciembre de 2017 

Monto del contrato RD$65,321,559.46 

Monto del avance (20%) RD$13,064,311.89 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 07 Meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista 
CONSTRUCTORA PABLO YARULL & 

ASOCIADOS, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras 

complementarias y misceláneos. 
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17.0 REHABILITACION DEL CAMINO ADYACENTE A LA PRESA DE JIGUEY 

DESDE EL POBLADO DE CRUZ DE SANTA ANA HASTA LA COMUNIDAD DE 

TATON (TRAMO DE HORMIGON) 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 08 de Diciembre de 2017 

Monto del contrato RD$64,512,202.40 

Monto del avance (20%) RD$12,902,440.48 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 07 Meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista Santos Padilla & Asociados, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, drenaje, 

obras complementarias y misceláneos. 
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18.0 CONSTRUCCION TRAMO PUENTE CANAL (FLUMEN) ANIANA VARGAS, 

CENTRAL HIDROELECTRICA ANIANA VARGAS, PROVINCIA MONSEÑOR 

NOUEL, REPUBLICA DOMINICANA. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 15 de Enero de 2018 

Monto del contrato RD$23,607,855.49 

Monto del avance (20%) RD$4,721,571.09 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 89 Días. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista Grupo Alvessa, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, obras complementarias y misceláneos. 
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19.0 CONSTRUCCION MURO DE PROTECCION EN MAMPOSTERIA, 

MARGEN IZQUIERDO DEL RIO YUNA, DIQUE PROYECTO AGLIPO EN LA 

SECCION DE ARENOSO, PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORIS 

(BARRIO LOS ESTUDIANTES DESDE EST. 0+720 HASTA EST. 2+420), 

REPUBLICA DOMINICANA. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 10 de Enero de 2018 

Monto del contrato RD$40,465,576.76 

Monto del avance (20%) RD$8,093,115.35 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 08 Meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista Radek de Moya Proyectos, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, obras complementarias y misceláneos. 
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20.0 RELACION DE COMBUSTIBLE EQUIPOS PESADOS. 

 

DESCRIPCION  

 

Los equipos pesados realizaron trabajos de transporte, compactación y carguío de 

materiales en el Camino La Cueva 
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21.0 ALQUILER EQUIPOS PESADOS. 

DESCRIPCION  

 

Tenemos los siguientes contratos de alquiler de equipos en vigencia: 

 

 Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de Limpieza del 

Embalse de la Presa Aguacate, el cual consta de: 

o 01 tractor Cat D8 o similar. 

o 01 retroexcavadora Cat 320 o similar. 

o 01 pala 950 Cat o similar. 

 

 Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en la Rehabilitación del camino 

vecinal Sección Iguana, Bani, CH Valdesia, el cual consta de: 

o 01 greader Cat 12G o similar. 

o 01 retroexcavadora Cat 320 B o similar. 

o 01 retropala Cat 416 o similar. 

o 01 rodillo CA 25 Dynapac o similar. 

o 01 tractor D7G Cat o similar. 

o 02 camiones volteo 14 m3e. 

o 01 camión de agua. 

 

 Alquiler de equipos pesados para la construcción muro de protección en tierra, 

margen izquierda del Rio Yuna, Dique Proyecto Aglipo, en la Sección Arenoso, Prov. 

San Francisco de Macorís (Barrio Los Estudiantes desde Est. 0+000 hasta Est. 

0+720), el cual consta de: 

a. Dos tractores D8K Cat o similar. 

b. Dos retroexcavadoras 320 Cat o similar. 

c. Una retroexcavadora 416 Cat o similar. 

d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar. 
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e. Un greader 12G Cat o similar. 

f. Un camión de agua. 

 

 Alquiler de equipos pesados para la construcción de los caminos vecinales que 

comunican las comunidades Ermitaño, La Bejuquera, Caminero, Los Ramones, La 

Lagunita, El Mato y La Peñita, en la Sección Mucha Agua, Cambita, C.H. Aguacate, 

el cual consta de: 

a. Un tractor D8 Komatsu o similar. 

b. Un rodillo. 

c. Una retroexcavadora 290 con cubo. 

d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar. 

e. Un greader 12G Cat o similar. 

f. Un camión de agua. 

g. Un camión volteo. 

 

 Alquiler de equipos pesados para la reparación de camino principal parcelario de 

productores, Paraje Chiva Prieta, Sección Guayacanal, Municipio Pueblo Viejo, CH 

Los Toros, el cual consta de: 

a. Un rodillo vibrador 25 Dynapac o similar. 

b. Una retroexcavadora 416 Cat o similar. 

c. Una retroexcavadora 320 Cat o similar. 

d. Un greader 12G Cat o similar. 

e. Un camión volteo. 

 

 Alquiler Hora Equipo para el Limpieza de Cunetas y Acondicionamiento de las Vías 

de Acceso a la Válvula Mariposa y Terminación de trabajos de las demás 

captaciones, C.H. Pinalito, el cual consta de: 

 

a. Una retroexcavadora 416 Cat o similar. 
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b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar. 

c. Un greader 12G Cat o similar. 

d. Tres Camiones Volteo de 6 m3, 12 m3 y 16 m3. 

 

 Alquiler Hora Equipo para el Reconstrucción de Caminos Vecinales en las 

Comunidades Villegas, Rosa, El Zumbón, C.H. Valdesia, Yaguate, el cual consta de: 

 

a. Un tractor D7G o similar. 

b. Una retroexcavadora 416 Cat o similar. 

c. Un rodillo A 25 Dynapac o similar. 

d. Un greader 12G Cat o similar. 

e. Camión Volteo de 12 m3. 

 

 Alquiler de equipos pesados para los trabajos de construcción de los caminos 

vecinales Los Coles, Los Hozaderos y La Colina, Municipio Cambita Garabito, 

Provincia San Cristóbal, el cual consta de: 

 

a. Una retropala 416 Cat o similar. 

b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar. 

c. Un greader 12G Cat o similar. 

d. Un tractor D7G Cat o similar. 

e. Camión Volteo de 12 m3. 

 

 Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de movimiento de 

tierra del mantenimiento de la Comunidad Las Auyamas, Distrito Municipal Nizao, 

Presa Jigüey, Prov. San Jose de Ocoa, el cual consta de: 

 

a. Una retroexcavadora 320 Cat o similar. 

b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar. 
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c. Un greader 12G Cat o similar. 

d. Camión Volteo de 6 m3. 

 

 Alquiler de equipos pesados para mantenimiento de la Berma Canal Hernán Cortes, 

limpieza y canalización obra de toma Canal Rio Jura, Comunidad El Barro, CH Los 

Toros, Prov. Azua, el cual consta de: 

 

a. Un tractor D6T Cat o Similar. 

b. Una retroexcavadora 320 Cat o similar. 

c. Una retroexcavadora 416 o similar. 

d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar. 

e. Un greader 12G Cat o similar. 

f. Un camión de agua. 

g. Camión Volteo de 16 m3. 

 

 Alquiler de equipos pesados para los trabajos de limpieza de escombros en salida 

de canal y descarga de las turbinas de la CH Jigüey, el cual consta de: 

 

a. Un tractor D8L Cat o Similar. 

b. Una retroexcavadora 320 Cat o similar. 

 

 Alquiler de equipos pesados para la Reconstrucción Tramo de Tierra en diferentes 

puntos de las Comunidades La Guama, Los Platanitos, La Ralla, Las Coles y La Garza, 

Agua Abajo del Dique Proyecto Aglipo, Sección Arenoso, Prov. San Francisco de 

Macorís, el cual consta de: 

 

a. Dos retroexcavadoras 320 Cat o similar. 

b. Dos retroexcavadoras 416 Cat o similar. 

c. Dos tractores D8K Cat o similar. 
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d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar. 

e. Tres palas 950 Cat o similar. 

 

 Alquiler de equipos pesados y suministro de material de base para la Rehabilitación 

del Camino La Ceiba y Caobal, Sector Semana Santa, Municipio Yaguate, C. H. 

Valdesia, el cual consta de: 

 

a. Una retroexcavadora 320 Cat o similar. 

b. Una retroexcavadora 416 Cat o similar. 

c. Un rodillo A 25 Dynapac o similar. 

d. Un greader 12G Cat o similar. 

e. Camión cisterna. 
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22.0 PROYECTO REHABILITACIÓN DE 23 CASETAS DE COMUNICACIÓN EN 

DIFERENTES CENTRALES DE EGEHID. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 12 de Octubre de 2017 

Monto del contrato RD$ 3,729,475.26 

Monto del avance (20%) RD$ 745,895.05 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato días. 

% Avance estimado hasta la fecha 42.64% 

Contratista SOCOMATRA, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, impermeabilizante y limpieza final. 
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23.0 PROYECTO SERVICIO DE REMOZAMIENTO OFICINA ENCARGADO DEL 

TALLER, ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE, COMEDOR Y COCINA, LICKERS, 

BAÑOS DE MECANICOS Y ALMACEN DE PIEZAS PEQUEÑAS EN LA OFICINA 

DE QUITA SUEÑO. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 15 de Mayo de 2017 

Monto del contrato RD$1,622,664.86 

Monto del avance (20%) RD$324,532.97 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 30 días. 

% Avance estimado hasta la fecha 96.43% 

Contratista 
ING. FERNANDO PORTORREAL 

FAJARDO 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Desmantelación e instalación de divisiones, suministro e instalación de puerta 

flotante, paredes de sheetrock, puertas corredizas en roble, instalaciones eléctricas, 

piso de porcelanato, tope de mármol, vidrio templado, pintura, reubicación luces y 

cubículos, suministro y colocación de ventanas zócalos de cerámica porcelanato, 

suministro e instalación de shutter, habilitación de tuberías e instalaciones sanitarias. 
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24.0 PROYECTO CONSTRUCCIÓN MEZZANINE EN EL ALMACÉN QUITA 

SUEÑO, SAN CRISTÓBAL, R.D. 

 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 08 de Diciembre de 2017 

Monto del contrato RD$688,403.39  

Monto del avance (20%) RD$133,680.67 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 35 días. 

% Avance estimado hasta la fecha 47.63% 

Contratista ING. MIRIAN CASTILLO 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, hormigón armado en, estructura metálica, terminaciones, 

pintura y misceláneos. 
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25.0 PROYECTO REMODELACIÓN PARROQUIA SANTA CRUZ, YAGUATE, 

SAN CRISTÓBAL, R.D. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 22 de Diciembre de 2017 

Monto del contrato RD$5,077,958.18 

Monto del avance (20%) RD$1,015,591.63 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 13 Semanas. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista MIARJO, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos generales, área de templo, capilla del Santísimo, salón de monjas, áreas 

relativas a la Parroquia, misceláneos y pintura. 
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26.0 PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN LA C. H. 

SABANA YEGUA. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 2 de Agosto de 2017 

Monto del contrato RD$7,599,012.95 

Monto del avance (20%) RD$1,519,802.59 

Fecha de inicio de los trabajos 11/10/2017 

Fecha de Fin del contrato 60 Días. 

% Avance estimado hasta la fecha 36.20% 

Contratista Ing. Livio Mercedes Castillo 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, obras complementarias y misceláneos. 
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27.0 PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO COMBINADO DE GAVIONES Y 

HORMIGÓN CICLÓPEO EN CANAL BOCA, CH ROSA JULIA DE LA CRUZ, 

NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, R.D. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 09 de Febrero de 2018 

Monto del contrato RD$ 3,319,690.24 

Monto del avance (20%) RD$ 663,938.04 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 90 Días. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista Ing. Héctor Uribe Domínguez 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, hormigón ciclópeo, muros de gaviones y misceláneos. 

 

 


