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1.0 PROYECTO DE CONSTRUCCION CARRETERA LOS MINEROS A PRESA DE 

JIGUEY, MUNICIPIO LOS CACAOS, CUARTA ETAPA. 

 

FICHA TECNICA  

 

Fecha de firma del contrato 23 de Abril de 2014. 

Monto del contrato RD$57,233,689.97 

Monto del avance (20%) RD$ 9,193,774.99 

Fecha de inicio de los trabajos  

Vigencia del contrato 7 meses 

% Avance estimado hasta la fecha 63.04% 

Contratista VIMEL, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, Movimiento de tierra, Base y sub-base, Estructuras y 

puentes, Drenaje, Obras complementarias, entre otros. 
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2.0 PROYECTO ASFALTADO DE LA CARRETERA CRUCE LOS CACAOS A 

PRESA AGUACATE, SAN CRISTOBAL, PRIMERA ETAPA. 

 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 10 de Junio de 2014 

Monto del contrato RD$ 62,075,387.44 

Monto del avance (20%) RD$ 9,932,125.84 

Fecha de inicio de los trabajos 01 de Julio de 2014 

Fecha de Fin del contrato 01 de Febrero de 2015 

% Avance estimado hasta la fecha 51.13% 

Contratista Constructora Pablo Yarull & Asociados, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, base y sub-base, estructuras y 

puentes, drenaje, obras complementarias, limpieza final, entre otros. 
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3.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERERA LOS MINEROS A 

CENTRAL HIDROELECTRICA JIGUEY, DISTRITO MUNICIPAL LOS CACAOS, 

SAN CRISTOBAL, LONG. DE 5.00 KM, ANCHO PROMEDIO 7.00 MT, 

SEGUNDA ETAPA. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 11 de julio de 2014 

Monto del contrato RD$ 51,282,321.99 

Monto del avance (20%) RD$ 8,485,341.70 

Fecha de inicio de los trabajos 7 de Julio de 2014 

Fecha de Fin del contrato 7 de Marzo de 2015 

% Avance estimado hasta la fecha 48.12% 

Contratista ING. HUMBERTO ELPIDIO ROA SENA. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos Generales, Capa de rodadura, Limpieza final y Carpeta de Hormigón 

Asfaltico Mezclado en Planta de 2`` de espesor. 
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4.0 PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE DE BADEN EN BAIGUAQUE CON 

ALCANTARILLA DE 42`` DE DIAMETRO, CENTRAL BAIGUAQUE, SANTIAGO. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 22 de julio de 2014 

Monto del contrato RD$7,659,643.41 

Monto del avance (20%) RD$ 1,235,733.54 

Fecha de inicio de los trabajos 7 de Julio de 2014 

Fecha de Fin del contrato 7 de Marzo de 2015 

% Avance estimado hasta la fecha 100.00% 

Contratista ARQ. LULIANA JIMENEZ TAPIA 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, Movimiento de tierra, Relleno, Acarreo adicional material de 

excavación, Hormigón ciclópeo, Hormigón armado 210 kg/cm2, Drenaje, Obras 

complementarias y Misceláneos. 
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5.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA MUCHA AGUA-CH 

AGUACATE, PROV. SAN CRISTOBAL. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 6 de agosto de 2014 

Monto del contrato RD$49,085,649.35 

Monto del avance (20%) RD$9,817,129.80 

Fecha de inicio de los trabajos 12 de septiembre de 2014 

Fecha de Fin del contrato 07 Meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 85.95% 

Contratista Constructora Santos Padilla & Asociados. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 Trabajos preliminares, Movimiento de tierra, Relleno, Acarreo Adicional de Material, 

Base y Sub-Base, Capa de Rodadura, Estructuras y Puentes, Drenaje, Obras 

Complementarias y Canaletas en CH. 

 

 

 

 

 



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana 

Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles. 

Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales 
“Año del Desarrollo Agroforestal.” 

 

7 
Elaborado por Ing. Claudia Santos. 

 

6.0 PROYECTO IMPRIMACION DE LAS CALLES DE LOS SECTORES SEMANA 

SANTA Y EL CORTE, MUNICIPIO YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 22 de enero de 2016 

Monto del contrato RD$7,997,743.23 

Monto del avance (20%) RD$1,599,548.65 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 45 días. 

% Avance estimado hasta la fecha 61.56% 

Contratista Grupo AG & Asociados, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 Capa de rodadura Sector Semana Santa y Capa de Rodadura Sector El Corte. 
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7.0 PROYECTO IMPRIMACION Y OBRAS DE ARTE DEL TRAMO CARRETERA 

DOÑA ANA-LA MANIGUA-LA SIERRA, MUNICIPIO YAGUATE, SAN 

CRISTOBAL 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 15 de febrero de 2016 

Monto del contrato RD$7,835,618.75 

Monto del avance (20%) RD$1,567,123.75 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 02 meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 75.09% 

Contratista 
Ingeniería y Construcciones Nacionales 

(ICON), S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 Capa de rodadura y Construcción obras de arte, cunetas, badenes y contenes. 
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8.0 PROYECTO RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LAS 

CALLES DE BOHECHIO, BOHECHIO. PROV. SAN JUAN, SEGUNDA ETAPA 

(CALLES COLÓN, BERNARDO PICHARDO, SANCHEZ CASTILLO, RESPALD. 

BERNARDO PICHARDO, RESP. CLUB LEONES, SANCHEZ, SAN ANTONIO, 

ROBERTO CASILLA, 27 DE FEBRERO, MARGINAL ENSANCHE CASILLA, 

DUARTE, TRINITARIA, SIMON BOLIVAR, RESP. SIMON BOLIVAR Y LEO 

ANTONIO DE LEON) 

 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 11 de marzo de 2016 

Monto del contrato RD$7,613,210.90 

Monto del avance (20%) RD$1,522,642.18 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 04 meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 99.31% 

Contratista Ing. Félix María Báez García 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, obras complementarias y misceláneos. 
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9.0 PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE ALCANTARILLA DEL SECTOR EL 

MANGUITO Y RECONSTRUCCION CAMINO DEL VERTEDERO BOHECHIO, 

PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 16 de marzo de 2016 

Monto del contrato RD$8,302,642.73 

Monto del avance (20%) RD$1,352,595.42 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 05 meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 42.05% 

Contratista Ing. José Ramón Mateo Alcántara 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, obras complementarias y misceláneos. 
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10.0 PROYECTO RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LAS 

CALLES DE BOHECHIO, BOHECHIO. PROV. SAN JUAN, TERCERA ETAPA 

(CALLES SANTOME, CORONEL RAFAEL HERNANDEZ, RESP. 

INDEPENDENCIA, ROGELIO ABREU, RESTAURACION, 19 DE MARZO, RESP. 

19 DE MARZO, RESPALDO II, RESPALDO LUPERON, PEATONAL RES. 

INDEPENDENCIA, FRANCISCO CAAMAÑO DEÑO, LUPERON E 

INDEPENDENCIA). 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 22 de marzo de 2016 

Monto del contrato RD$7,626,692.84 

Monto del avance (20%) RD$1,525,338.57 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 85 días. 

% Avance estimado hasta la fecha 56.25% 

Contratista 
Ing. Mercedes Iluminada Valenzuela de 

León 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, obras complementarias y misceláneos. 
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11.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA 

CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 0+000 HASTA EST 2+900, PROV. SAN 

CRISTOBAL. PRIMERA ETAPA. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 30 de marzo de 2016 

Monto del contrato RD$71,572,063.58 

Monto del avance (20%) RD$14,314,412.71 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 04 meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 73.11% 

Contratista Constructora PANROD, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, obras complementarias y misceláneos. 
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12.0 PROYECTO ASFALTADO DE LOS SECTORES SEMANA SANTA, CALLES 

1ERA Y 2DA DEL BARRIO LOS CARTONES, SEÑALIZACION DE LOS 

SECTORES PAJARITO, DUVEAUX, DUVEAUX-DUZON, PROVINCIA SAN 

CRISTOBAL. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 28 de marzo de 2016 

Monto del contrato RD$7,732,324.44 

Monto del avance (20%) RD$1,546,468.88 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 60 días. 

% Avance estimado hasta la fecha 71.20% 

Contratista TRANSPOL INGENIERIA, E.I.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 Trabajos preliminares, capa de rodadura, señalización horizontal y vertical. 
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13.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE GAVIONES, ACERAS Y CONTENES 

PARA LA CONSTRUCCION TRAMO CARRETERA EL SECTOR LOS LEONES, 

DESDE EST. 4+600 HASTA LA EST. 2+900, YAGUATE, PROVINCIA SAN 

CRISTOBAL. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 13 de abril de 2016 

Monto del contrato RD$6,333,440.46 

Monto del avance (20%) RD$1,266,688.09 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 04 meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 77.60% 

Contratista Ing. Joe Michael Marmolejos Cabrera 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos. 

 

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO 
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14.0 PROYECTO IMPRIMACION DE ACERAS Y CONTENES, 

RECONSTRUCCION CARRETERA DEL SECTOR LOS LEONES, DESDE EST. 

0+000 HASTA LA EST. 2+900, YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 15 de abril de 2016 

Monto del contrato RD$7,437,228.36 

Monto del avance (20%) RD$1,487,445.67 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 03 meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 91.42% 

Contratista Ing. Nelson Rafael Ortiz Henríquez 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias y 

misceláneos. 
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15.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL 

DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA 

MAGUANA, PRIMERA ETAPA. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 18 de abril de 2016 

Monto del contrato RD$7,901,547.44 

Monto del avance (20%) RD$1,580,309.43 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 02 meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 92.54% 

Contratista Inmobiliaria Copamar, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos. 
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16.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA CENTRAL 

HIDROELECTRICA DE PINALITO HASTA LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO, 

PROV. MONSEÑOR NOUEL (SEGUNDA ETAPA) TRAMO DE LA FALLA. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 18 de abril de 2016 

Monto del contrato RD$35,677,343.11 

Monto del avance (20%) RD$7,135,468.62 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 05 meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 19.06% 

Contratista 
INGENIERIA & PRETENSADOS LARY 

ROSEMARY 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, base y sub-base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras 

complementarias y limpieza final. 

 

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO 
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17.0 PROYECTO COLOCACION CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO PARA 

LA CONSTRUCCION CAMINO VECINAL Y CALLES INTERNAS DE LAS 

COMUNIDADES DE PAJARITO, DUVEAUX, DUVEAUX-DUZON, LA CABIRMA 

Y DEL TRAMO CARRETERA LA SIERRA HASTA LA ESCUELA PRIMARIA LA 

MANIGUA, MUNICIPIO YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 28 de marzo de 2016 

Monto del contrato RD$7,607,121.25 

Monto del avance (20%) RD$1,521,424.25 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 02 meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 86.32% 

Contratista ASFALTADO DEL NORTE 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares y capa de hormigón asfáltica 2’’. 
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18.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BOCA DE BAO, 

MUNICIPIO SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 18 de abril de 2016 

Monto del contrato RD$36,193,898.04 

Monto del avance (20%) RD$7,238,779.61 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 03 meses. 

% Avance estimado hasta la 

fecha 
39.22% 

Contratista DESARROLLO VIAL, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, base y sub-base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras 

complementarias, señalización horizontal y vertical y misceláneos. 
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19.0 PROYECTO COLOCACION CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO PARA 

LA CONSTRUCCION CAMINO VECINAL Y CALLES INTERNAS DE LAS 

COMUNIDADES EL CORTE, SEMANA SANTA Y DOÑA ANA-LA MANIGUA-

LA SIERRA, MUNICIPIO YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 26 de abril de 2016 

Monto del contrato RD$7,712,431.53 

Monto del avance (20%) RD$1,542,486.30 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 48 días. 

% Avance estimado hasta la fecha 51.30% 

Contratista ASFALTADO DEL NORTE 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares y capa de hormigón asfáltica 2’’. 
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20.0 PROYECTO CONFORMACION DE BASE, PARA ASFALTADO DE CALLES, 

ACERAS Y CONTENES DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA 

MAGUANA. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 26 de abril de 2016 

Monto del contrato RD$5,732,100.31 

Monto del avance (20%) RD$1,146,420.06 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 01 MES. 

% Avance estimado hasta la fecha 41.33% 

Contratista TRANSPOL, E.I.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, acarreo adicional material de 

excavación, sub-base y base y misceláneos. 

 



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana 

Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles. 

Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales 
“Año del Desarrollo Agroforestal.” 

 

22 
Elaborado por Ing. Claudia Santos. 

 

 

21.0 PROYECTO RIEGO DE IMPRIMACION PARA ASFALTADO DE CALLES 

DEL DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 29 de abril de 2016 

Monto del contrato RD$7,877,434.16 

Monto del avance (20%) RD$1,575,486.83 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 01 MES. 

% Avance estimado hasta la fecha 79.80% 

Contratista 
Ingeniería y Construcciones Nacionales 

(ICON), S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, capa de rodadura y misceláneos. 
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22.0 PROYECTO IMPRIMACION TRAMO CARRETERA LA SIERRA, LA CUEVA 

Y LOS GUZMANES, MUNICIPIO YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 10 de mayo de 2016 

Monto del contrato RD$ 9,331,333.42 

Monto del avance (20%) RD$1,526,121.37 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 01 MES. 

% Avance estimado hasta la fecha 100.00% 

Contratista Daniel Medina & Asociados, S.A. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, capa de rodadura y misceláneos. 
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23.0 PROYECTO IMPRIMACION CALLES DE LOS SECTORES CAOBA, LA 

CABRIA Y EL CALLEJON HASTA PUJAVANTE, MUNICIPIO YAGUATE, PROV. 

SAN CRISTOBAL. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 23 de junio de 2016 

Monto del contrato RD$7,031,537.16 

Monto del avance (20%) RD$1,406,307.43 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 05 Días. 

% Avance estimado hasta la fecha 87.45% 

Contratista LECV, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, capa de rodadura y misceláneos. 
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24.0 PROYECTO COLOCACION CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO 

CALLES DE LOS SECTORES LA CABRIA Y LOS FRANCOS, MUNICIPIO 

YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 29 de junio de 2016 

Monto del contrato RD$3,724,415.43 

Monto del avance (20%) RD$624,698.93 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 10 Días. 

% Avance estimado hasta la fecha 78.09% 

Contratista Constructora LIROE, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Colocación, aplicación y riego de adherencia. 
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25.0 PROYECTO COLOCACION CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO DE 

LAS CALLES DEL DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 18 de julio de 2016 

Monto del contrato RD$2,858,881.92 

Monto del avance (20%) RD$571,776.38 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 08 Días. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista DESARROLLO VIAL, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Colocación, aplicación y riego de adherencia. 
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26.0 PROYECTO REPARACION CAUCE RIO, BERMA DEL SOCAZ CH 

ANGOSTURA, PROV. SANTIAGO, ETAPA II. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 21 de julio de 2016 

Monto del contrato RD$40,950,676.29 

Monto del avance (20%) RD$8,190,135.25 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 45 Días. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista CONSTRUCTORA METROSTAR, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, sub-base y base, capa de rodadura, hormigón armado 350kg/cm2, 

aceros y perforaciones, drenaje, obras complementarias y misceláneos. 
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27.0 PROYECTO ENCACHE TRAMO CARRETERA DEL SECTOR LOS LEONES 

DESDE EST. 0+000 HASTA EST. 2+900, Y DESDE EST. 2+900 HASTA EST. 

4+600 (DOS CAMINOS), YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 28 de julio de 2016 

Monto del contrato RD$9,793,788.90 

Monto del avance (20%) RD$1,567,082.44 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 05 Meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista ING. JOSE HICIANO 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Obras complementarias. 
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28.0 PROYECTO IMPRIMACION CALLES DEL SECTOR MACHIN, CUMBA Y 

SAN ISIDRO, MUNICIPIO YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 25 de julio de 2016 

Monto del contrato RD$7,294,104.00 

Monto del avance (20%) RD$1,458,820.80 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 15 Días. 

% Avance estimado hasta la fecha 92.97% 

Contratista CONSTRUCTORA LECV, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, capa de rodadura y misceláneos. 

 



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana 

Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles. 

Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales 
“Año del Desarrollo Agroforestal.” 

 

30 
Elaborado por Ing. Claudia Santos. 

 

29.0 PROYECTO CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL 

DISTRITO DE GUANITO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUNDA 

ETAPA. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 12 de julio de 2016 

Monto del contrato RD$7,838,507.08 

Monto del avance (20%) RD$1,565,701.41 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 01 Mes. 

% Avance estimado hasta la fecha 68.72% 

Contratista 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 

NACIONALES, ICON, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de 

excavación, estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos. 
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30.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN EN BAIGUAQUE, 

CON ALCANTARILLA DE 42'', CH BAIGUAQUE, SANTIAGO, SEGUNDA 

ETAPA. 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 05 de Octubre de 2016 

Monto del contrato RD$18,103,655.36 

Monto del avance (20%) RD$3,620,731.07 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 04 Meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista Engeneering & Multiservices, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, acarreo adicional de excavación, 

estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos. 
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31.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL DESDE CARRETERA 

BOCA DE BAO HASTA PRESA LOPEZ ANGOSTURA, MUNICIPIO SABANA 

IGLESIA, PROV. SANTIAGO. 
 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 06 de Octubre de 2016 

Monto del contrato RD$7,580,441.20 

Monto del avance (20%) RD$1,516,088.24 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 63 Días. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista Ingeniería RUGUSA, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, acarreo adicional de excavación, 

estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos. 
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32.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y ENCACHE DE TALUD PARA 

LA RECONSTRUCCION DE CALLES DEL SECTOR DUVEAUX-EL LIMON, 

MUNICIPIO YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 15 de Noviembre de 2016 

Monto del contrato RD$5,425,309.17 

Monto del avance (20%) RD$1,085,061.83 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 90 Días. 

% Avance estimado hasta la fecha 43.20% 

Contratista FRANMARC PROYECTOS, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional de 

excavación, estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos. 
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33.0 PROYECTO RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERA LOMA DE VIALO-

LOS CACAOS, MUNICIPIO LOS CACAOS, R.D. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 07 de Diciembre de 2016 

Monto del contrato RD$7,250,021.54 

Monto del avance (20%) RD$1,450,004.31 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 45 Días. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista AQUINO PAULINO SERVICIOS, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional de 

excavación, sub-base y base, capa de rodadura, drenaje, obras complementarias y 

misceláneos. 
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34.0 PROYECTO ASFALTADO CARRETERA DESDE CENTRAL 

HIDROELECTRICA MONCION HASTA LA PRESA DE MONCION, PROVINCIA 

SANTIAGO RODRIGUEZ, PRIMERA ETAPA, TRAMO I (DESDE CENTRAL 

HIDROELECTRICA MONCION HASTA CRUCE CARRETERA SAN JOSE DE LAS 

MATAS (BULLA)) Y TRAMO II (DESDE CENTRAL HIDROELECTRICA 

MONCION HASTA EL CONTRAEMBALSE). 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 27 de Diciembre de 2016 

Monto del contrato RD$63,021,109.42 

Monto del avance (20%) RD$12,604,221.88 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 07 Meses. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista RDC Soluciones de Ingeniería, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Hormigón asfaltico mezclado en planta con espesor de 2’’, trabajos preliminares, 

movimiento de tierra, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, 

capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias, misceláneos y 

limpieza final. 
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35.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN CAÑADAS 

LAS BARIAS, DEL CANAL MARCOS A. CABRAL, BANI, PROVINCIA PERAVIA, 

REPUBLICA DOMINICANA. 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 14 de Febrero de 2017 

Monto del contrato RD$21,002,406.71 

Monto del avance (20%) RD$4,200,481.34 

Fecha de inicio de los trabajos  

Fecha de Fin del contrato 80 días. 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista Engeneering & Multiservices, S.R.L. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este proyecto comprende las partidas siguientes: 

 

 Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional de material 

de excavación, obras complementarias y misceláneos. 
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36.0 RELACION DE COMBUSTIBLE EQUIPOS PESADOS. 

DESCRIPCION  

 

Los equipos pesados realizaron trabajos de movimiento de tierra, transporte, 

mantenimiento vial, limpieza y bote en las carreteras Comunidades Iguana, Mana-El 

Limón, Doña Ana y Boca del Arroyo, siendo distribuido de la siguiente manera: 

 

 Greader Ficha 3295: 130 galones. 

 Camioneta Ficha 3344: 15 galones. 

 Retropala Ficha 3298: 83 galones. 

 Camión Ficha 3637: 18 galones. 

 Pala Ficha 3288: 40 galones. 

 Camión Ficha 3430: 62 galones. 

 Camioneta Ficha 3597: 35 galones. 

 Camioneta Ficha 3202: 48 galones. 

 Camión Ficha 3297: 62 galones. 

 

Para un total de 617 galones. 

 

Se tenía almacenado 525 galones además de recibir 1,200 galones. 

 

Por lo que resta en almacén 1,080 galones. 
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37.0 RELACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR LOS EQUIPOS PESADOS 

DE LA EMPRESA EN LAS COMUNIDADES MANA, IGUANA Y LIMON. 

 

DESCRIPCION  

 

En la Comunidad Mana en la semana comprendida desde el martes 31 de enero al viernes 

3 de febrero, se continuaron los trabajos de forma efectiva, hasta este momento va un 

total de 4,532.25 m3 de material regado, nivelado y compactado. 

 

En esta semana también estuvimos en la Comunidad Boca del Arroyo acondicionando el 

camino en que serían colocados postes de luz. Estos trabajos consistieron en limpieza 

lateral y mejoramiento de todo el trayecto hasta el lugar de destino. 
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38.0 ALQUILER EQUIPOS PESADOS. 

DESCRIPCION  

 

Continúan en vigencia los contratos que se mencionan más abajo: 

 

 Alquiler de equipos pesados para los trabajos de movimiento de tierra para el 

Proyecto Pozos de Irrigación de las Tierras de la Parte Baja Comunidad Iguana Arria, 

Municipio Bani, Prov. Peravia, el cual consta de: 

o 01 tractor Caterpillar D6. 

o 01 retroexcavadora 320 B Cat. 

o 04 camiones volteo de 16 mts3. 

 

 Alquiler de equipos pesados para los trabajos de mantenimiento del tramo camino 

Mana-El Limón-Mucha Agua, C.H. Aguacate, Prov. San Cristóbal, el cual posee: 

o 01 tractor D8K Cat. 

  

Nota: Los contratos de alquiler de equipos estipula que el combustible corre por la 

compañía contratada. 

Reporte de horas equipos, Retroexcavadora Komatsu D155ax de los meses de febrero 2017, 

haciendo la observación de que el operador de dicho equipo no toma 01 hora de 

almuerzo, sino que durante las labores consume alimentos ligeros para no detener los 

trabajos: 
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Fecha 
Actividad 
realizada 

Hora de 
inicio 

Hora final 
Horas 

trabajadas 

1-feb-17 
Movimiento de 

tierra 
2:00 p.m. 6:00 p.m. 4 horas 

3-feb-17 
Movimiento de 

tierra 
10:00 a.m. 6:00 p.m. 8 horas 

4-feb-17 
Movimiento de 

tierra 
8:00 p.m. 6:00 p.m. 10 horas 

   Horas 22 
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39.0 REPARACION CANAL DE HORMIGON ARMADO C.H. ANIANA 

VARGAS. 

 

DESCRIPCION  

 

En fecha 20/11/2016, se nos comunicó que un tramo aproximado de 50.00 mts del canal 

de la C.H. Aniana Vargas presentó asentamiento en la berma aproximadamente de 1.80 

mts de profundidad, producto del deslizamiento del talud aguas abajo del mismo debido 

a la saturación de los suelos. El asfaltado de la berma, el cual fue colocado hace 

aproximadamente 02 años, por parte de esta empresa, debido al asentamiento, sufrió 

muchos daños. 
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40.0 EVALUACION CENTRAL HIDROELECTRICA DE DOMINGO RODRIGUEZ. 

 

DESCRIPCION DE LA INSPECCION 

 

Se recibió una comunicación de la Dirección de Producción, donde se solicitaba la 

presencia de Técnicos de Obras Civiles, con la finalidad de observar unos puntos de 

humedad que están saliendo en el parqueo de la Hidroeléctrica Domingo Rodriguez y que 

se le busque una solución al problema. 

 

Se observó que una cuneta encachada baja desde el tanque de agua del acueducto de 

Punta Caña y que está instalado en el área de la Central Hidroeléctrica. El tanque bota el 

agua de excedencias y son recogidas por la referida cuneta llegando hasta la carretera de 

acceso a la central. 

La cuneta encachada se ha roto en varios sitios, tanto en el piso como en los taludes, lo 

que está provocando que parte del agua se infiltre en el terraplén de la carretera y llegue 

hasta la Central, produciendo una humedad en el parqueo. 
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41.0 EVALUACION CONDICIONES DE LAS CARRETERAS DE ACCESO A LA 

PRESA Y A LA CENTRAL RINCON. 

 

DESCRIPCION  

 

El programa de evaluación se dividió en 4 tramos carreteros dividido de la siguiente 

manera: Tramo al Contraembalse de Rincón, Tramo hasta la Central o Casa de Maquinas, 

Tramo antiguo que da acceso a la galería del estribo izquierdo y finalmente, tramo hasta 

la corona de la Presa de Rincón. 
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42.0 EVALUACION SEDIMENTOS DEPOSITADOS EN DOS DE LAS 

PISCICOLAS, C.H. HATILLO. 

 

DESCRIPCION  

 

Al año pasado, la empresa decidió darle mantenimiento a las Siete Piscícolas de Hatillo, 

para lo cual se desplazaron hasta Hatillo, parte de los equipos pesados de la empresa. Los 

estanques que necesitan ser rehabilitados son los números 7 y 3 que se debieron quedar 

en condiciones adecuadas de drenaje, para lo cual se requiere llevar los equipos pesados 

nuevamente.   

 

Con la ayuda de los aparatos de topografía, se realizaron levantamientos topográficos de 

ambas piscícolas, para analizar los desniveles que impiden el buen drenaje del agua. Se 

procedió, entonces, a realizar un levantamiento taquimétrico que, llevados al centro de 

cómputos de la Gerencia de Mantenimiento de presas, se podrá analizar y evaluar la 

cantidad de material a transportar y el lugar donde debe colocarse. 

 

La Gerencia de Medio Ambiente de la Empresa, solicitó la intervención de Mantenimiento 

y Rehabilitación de Obras Civiles, para proceder con la limpieza de dos estanques en la 

Piscícola Prof. Juan Bosch, Central Hidroeléctrica de Hatillo que habían quedado pendiente 

de reparación. 
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43.0 INSPECCION PRESA PALOMINO. 

 

DESCRIPCION  

 

La inspección a la Presa Palomino, tiene como objetivo verificar los aparatos de medición 

y la inspección visual para futuros mantenimientos. Durante la misma al arribar al kilómetro 

16 de la carretera se visualizó un deslizamiento de tierra de gran volumen generado por 

lluvias precipitadas el día anterior a la visita, el camino estaba intransitable por lo que fue 

imposible llegar a la presa para las mediciones correspondientes. 

 

Por lo que recomendamos la pronta rehabilitación de ese tramo carretero debido a que 

dicha carretera es de uso continuo de los técnicos de la empresa.   
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44.0 LEVANTAMIENTO REALIZADOS CON FINES DE PRESUPUESTO O 

SOLICITUD DE SERVICIO. 

 

Fueron realizados lo siguientes levantamientos en las distintas centrales hidroeléctricas y 

presas, a fin de la realización del presupuesto o solicitud de servicios: 

 

 Impermeabilizante Casas Campamento C.H. Valdesia y Supervisión Rehabilitación 

Camino de Acceso en el paraje Boca del Arroyo. 

 Impermeabilizante en la Casa de Operadores en la C.H. Rio Blanco y la Verja 

Perimetral Banco de transformadores en la C.H. Rio Blanco. 

 Levantamiento Inicial General en el Campamento, Casa de Control, Destacamento 

y Casa Club de la C.H. Tavera y Levantamiento de la Caseta de Control Scada. 

 


