

Enmienda No. 4

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. EGEHID-CCC-LPN-2023-0046

Esta Gerencia de Compras y Contrataciones por Instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID, tiene a bien informarles a los participantes en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. EGEHID-CCC-LPN-2023-0046, **Construcción Carretera Bao-La Galeta, La Hoya -La Virgen y La Hoya -El Cuartel (6.98). Central Hidroeléctrica Lopez Angostura, Municipio Sabana Iglesia, Provincia Santiago. Territorio de Impacto: Bao, La Hoya, La Virgen, El Cuartel, Municipio Sabana Iglesia.**

Que se modifica el Cronograma del Pliego de Condiciones.

A los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (28/12/2023).

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes.

Atentamente,



Sonja NG Bautista
Gerente de Compras y Contrataciones
Anexo Cronograma Modificado.

Líder en Energía Limpia

2.5 Cronograma del Procedimiento

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en el Procedimiento	Jueves 26 y viernes 27 de octubre del año 2023
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 27 de noviembre del año 2023
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 07 de diciembre del año 2023
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	Martes 19 de diciembre del año 2023 desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Hasta el 3 de enero del año 2024
7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Hasta el 8 de enero del año 2024
8. Período de subsanación de ofertas	Hasta el 12 de enero del año 2024
9. Período de Ponderación de Subsanciones	Hasta el 18 de enero del año 2024
10. Notificación Resultados del Proceso de Subsanción y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Hasta el 23 de enero del año 2024
11. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	Martes 30 de enero del año 2024 A las 10:00 a.m.
12. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 2 de febrero del año 2024
13. Adjudicación	Hasta el 07 de febrero del año 2024
14. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta el 12 de febrero del año 2024
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 15 de febrero del año 2024
16. Suscripción del Contrato	Hasta el 20 de febrero del año 2024
17. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes