



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Comité de Compras y Contrataciones

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Enmienda No. 4

Procedimientos por Comparación de Precios de Obras Números:

EGEHID-CCC-CP-2020-0059 para la Construcción del Centro Médico del Primer Nivel la Plena, San Cristóbal, República Dominicana.

EGEHID-CCC-CP-2020-0060 Construcción de Cancha Deportiva Ingenio Nuevo, República Dominicana.

EGEHID-CCC-CP-2020-0061 para Construcción del Centro Médico del Primer Nivel Najayo Arriba, San Cristóbal, República Dominicana.

EGEHID-CCC-CP-2020-0062 Construcción Cancha Deportiva la Casita, Najayo Arriba, República Dominicana.

EGEHID-CCC-CP-2020-0063 Reparación del Centro Médico del Primer Nivel Las Palmitas, San Cristóbal, República Dominicana.

EGEHID-CCC-CP-2020-0064 para la Construcción de Funeraria en Najayo Arriba, República Dominicana.

Por instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID, esta Gerencia de Compras y Contrataciones, tiene a bien informarles a los participantes en los procedimientos por Comparación de Precios indicados, que, a solicitud de la Comisión Evaluadora, se ha extendido el plazo para el período de ponderación de subsanación, hasta el miércoles treinta (30) de diciembre, por lo que, se modifica el cronograma a partir de esa fecha.

A los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil veinte (18/12/2020).

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes,

Atentamente,



Elsa Lucia Boissard Ramírez
Gerente de Compras y Contrataciones,

Anexo: Cronograma Modificado

Líder en Energía Limpia

PROCEDIMIENTOS POR COMPARACIÓN DE PRECIOS No. EGEHID- CCC-CP-2020-0059, 0060, 0061, 0062, 0063 y 0064

2.5 Cronograma Modificado ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamada a participar en la licitación	Miércoles 05 de noviembre del año 2020
2. Visita Técnica al Lugar de la Obra	Marte 11 de noviembre del año 2020
3. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 13 de noviembre del año 2020
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 23 de noviembre del año 2020
5. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	Jueves 26 de noviembre del año 2020 hasta las 10:00 a.m.
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Hasta el 30 de noviembre del año 2020
7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Hasta el 01 de diciembre del año 2020
8. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 04 de diciembre del año 2020
9. Período de Ponderación de Subsanaciones	Hasta el 30 de diciembre del año 2020
10. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Hasta el 13 de enero del año 2021
11. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	Jueves 28 de enero del año 2021 a las 10:00 a.m.
12. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 10 de febrero del año 2021
13. Adjudicación	Hasta el 17 de febrero del año 2021
14. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta el 24 de febrero del año 2021
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 03 de marzo del año 2021
16. Suscripción del Contrato	Hasta el 10 de marzo del año 2021
17. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes