



Enmienda No. 1

Procedimiento por Comparación de Precios de Obras No. EGEHID-CCC-CP-2022-0034

Esta Gerencia de Compras y Contrataciones por Instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID, tiene a bien informarles a los participantes en el Procedimiento por Comparación de Precio de Obras No. EGEHID-CCC-CP-2022-0034, para la **Rehabilitación Carretera La Cuesta-Loma de Los Palos (4.537 kms)**, Provincia Santiago, Republica Dominicana, **que:**

Se modifica el Cronograma del Pliego de Condiciones

A los veintiún días del mes de octubre de año dos mil veintidós (21/10/2022).

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes.

Atentamente,


Sonia NG Bautista
Gerente de Compras y Contrataciones

Anexo: Cronograma modificado.

Procedimiento por Comparación de Precios No. EGEHID-CCC-CP-2022

0034

**Rehabilitación Carretera La Cuesta-Loma de Los Palos (4.537 Kms),
Provincia Santiago, Republica Dominicana.**

Cronograma del Procedimiento

PERÍODO DE EJECUCIÓN	
1. Publicación llamada a participar en la licitación	Miércoles 21 de septiembre del año 2022
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 28 de septiembre del año 2022
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 30 de septiembre del año 2022
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	Martes 04 de octubre del año 2022 desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Hasta el 07 de octubre del año 2022
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Hasta el 11 de octubre del año 2022
7. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 13 de octubre del año 2022
8. Periodo de Ponderación de Subsanaciones	Hasta el 18 de octubre del año 2022
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Hasta el 28 de octubre del año 2022
10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	Martes 8 de noviembre del año 2022 A las 10:00 a.m.
11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 14 de noviembre del año 2022
12. Adjudicación	Hasta el 17 de noviembre del año 2022
13. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta el 22 de noviembre del año 2022
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 25 de noviembre del año 2022
15. Suscripción del Contrato	Hasta el 30 de noviembre del año 2022
16. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes