

## Enmienda No. 2

### Procedimiento por Comparación de Precios de Obras No. EGEHID-CCC-CP-2022-0052

Esta Gerencia de Compras y Contrataciones por Instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID, tiene a bien informarles a los participantes en el Procedimiento por Comparación de Precio de Obras No. EGEHID-CCC-CP-2022-0052, para la Construcción de Caminos La Jina - Loma La Gallina y La Jina - El Coco, Municipio Tavera, Central hidroeléctrica Tavera, La Vega, República Dominicana, que:

Se modifica el Cronograma del Pliego de Condiciones


A los dos días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2/12/2022).

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes.

Atentamente,

  
**Sonia NG Bautista**  
Gerente de Compras y Contrataciones

Anexo: Cronograma modificado.



Empresa de Generación  
Hidroeléctrica Dominicana  
Comité de Compras y Contrataciones

## **2022-0052**

Construcción de Caminos La Jina - Loma La Gallina y La Jina - El Coco, Municipio Tavera, Central hidroeléctrica Tavera, La Vega, República Dominicana.

### **Cronograma del Proceso.**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>
1. Publicación llamado a participar en el Procedimiento	Viernes, 28 de octubre de 2022
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 07 de noviembre de 2022
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 10 de noviembre de 2022
<b>4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.</b>	<b>Martes, 15 de noviembre de 2022, desde 8:00 a.m. hasta 10:00 a.m.</b>
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Hasta el 21 de noviembre de 2022
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Hasta el 08 de diciembre de 2022
7. Período de subsanación de ofertas	Hasta el 13 de diciembre de 2022
8. Período de Ponderación de Subsanaciones	Hasta el 19 de diciembre de 2022
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Hasta el 22 de diciembre de 2022
<b>10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"</b>	<b>Jueves, 29 de diciembre de 2022, a las 10:00 a.m.</b>
11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 04 de enero de 2023
12. Adjudicación	Hasta el 10 de enero de 2023
13. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta el 13 de enero de 2023
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 18 de enero de 2023
15. Suscripción del Contrato	Hasta el 23 de enero de 2023
16. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes