



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION
NOVIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

10.0 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS: ANGOSTURA, RIO BLANCO, HATILLO, TAVERA, ROSA JULIA DE LA CRUZ, PINALITO Y CONTRAEMBALSE MONCIÓN.....	¡Error!
Marcador no definido.	





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**10.0 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN DIFERENTES
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS: ANGOSTURA, RIO BLANCO,
HATILLO, TAVERA, ROSA JULIA DE LA CRUZ, PINALITO Y
CONTRAEMBALSE MONCIÓN**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	12 de Octubre de 2018
Monto del contrato	RD\$3,512,255.69
Monto del avance (20%)	RD\$702,451.13
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	B Y D SOLUCIONES & SERVICIOS, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no ha iniciado los trabajos.

