



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES**  
**DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION**  
**NOVIEMBRE 2018.**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

7.0 CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE ARTE PARA LA CARRETERA PRESA JIGÜEY-PALO DE CAJA-RODADERO, SAN JOSE DE OCOA, (TRAMO DE IMPRIMACIÓN), SEGUNDA ETAPA.3





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**7.0 CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE ARTE PARA LA CARRETERA  
PRESA JIGÜEY-PALO DE CAJA-RODADERO, SAN JOSE DE OCOA,  
(TRAMO DE IMPRIMACIÓN), SEGUNDA ETAPA**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

Fecha de firma del contrato	28 de Diciembre de 2017
Monto del contrato	RD\$65,321,559.46
Monto del avance (20%)	RD\$13,064,311.89
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS, S.R.L.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos.

