



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PRESAS
DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION
NOVIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

2.0 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE TERRENOS EN EL CONTRAEMBALSE,
PRESA DE BAO,
SANTIAGO..... ¡Error!
Marcador no definido.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**2.0 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE TERRENOS EN EL
CONTRAEMBALSE, PRESA DE BAO, SANTIAGO**



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	29 de Agosto de 2018
Monto del contrato	RD\$ 8,280,203.10
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,656,040.62
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	ALL CONSTRUCTION CTD, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado 210 kg/cm² en, muros de bloques, pañete, pintura, drenaje pluvial, verja en malla ciclónica y misceláneos.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."

