



CALENDARIO DE INICIO Y TERMINO DE PROYECTOS GERENCIA MANTENIMIENTO DE PRESAS

PROYECTOS GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PRESAS		ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
1	Construcción Cerco Perimetral de Terrenos en el Contraembalse, Presa de Bao, Santiago	EJEC.	29 AGOSTO 2018	29 JUNIO 2019
2	Construcción Drenaje Pluvial en Estribo Derecho del Muro de la Presa y Encausamiento del Canal de Descarga al Pie de la Presa Monción, Prov. Santiago Rodriguez	NO HA INICIADO		
3	CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA LOMA COMO EXTENSION AL ACUEDUCTO MULTIPLE DUVEAUX-EL LIMON, PROV. SAN CRISTOBAL, ZONA IV	EJEC.	15 ENERO 2019	20 NOVIEMBRE 2019