

Resumen de proyecto
 Tarea inactiva
 Hitos inactivos
 Resumen inactivo

solo el comienzo
 solo fin
 Tareas externas
 Hitos internos

Tarea manual
 solo duración
 Informe de resumen manual
 Resumen manual

Fecha límite
 Progreso
 Progreso manual

Tarea: []
 División: []
 Hitos: []
 Resumen: []

Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
 Fecha inicio 15-07-2019
 Fecha termino 14-01-2020

Ing. Rosa Pérez
 Ced. 001-0625658-5
 Codia 0038



IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO



Modo de tarea	Nombre de tarea	Inicio	Fin	Estado
■	Viga V2 0,25m x 0,30m, 210kg/cm ²	15/07/2019	20/07/2019	Completado
■	Viga V3 0,30m x 0,37m, 210kg/cm ²	20/07/2019	25/07/2019	Completado
■	Viga de Amarre 0,15m x 0,20m, 210kg/cm ²	25/07/2019	05/08/2019	Completado
■	Dintel 0,15m x 0,20m, 210kg/cm ²	05/08/2019	15/08/2019	Completado
■	Dintel 0,20m x 0,20m, 210kg/cm ²	15/08/2019	25/08/2019	Completado
■	Losa de Techo Inclinada e=0,12m 210kg/cm ²	25/08/2019	10/09/2019	Completado
■	Losa de Techo Plana e=0,12m 210kg/cm ²	10/09/2019	25/09/2019	Completado
■	Muros de Bloques	25/09/2019	15/10/2019	Completado
■	Muro bloques Hormigón 6" (B.N.P.)	25/09/2019	15/10/2019	Completado
■	Muro bloques Hormigón 8" (S.N.P.)	25/09/2019	15/10/2019	Completado
■	Muro bloques Hormigón 8" (B.N.P.)	25/09/2019	15/10/2019	Completado
■	Muro bloques Hormigón 8" (S.N.P.)	25/09/2019	15/10/2019	Completado
■	TERMINACION DE SUPERFICIES	15/10/2019	10/11/2019	Completado
■	Empaquete muros, vigas y columnas interior	15/10/2019	10/11/2019	Completado
■	Empaquete muros, vigas y columnas Exterior	15/10/2019	10/11/2019	Completado
■	Empaquete en techo Plano	15/10/2019	10/11/2019	Completado
■	Empaquete en techo Inclinado	15/10/2019	10/11/2019	Completado
■	Cantos general	15/10/2019	10/11/2019	Completado
■	Fraguete	15/10/2019	10/11/2019	Completado
■	TERMINACION DE TECHO	10/11/2019	10/12/2019	Completado
■	Fino de Techo Inclinado	10/11/2019	10/12/2019	Completado
■	Fino de Techo Plano	10/11/2019	10/12/2019	Completado
■	Impermeabilizante Marto Asfáltico 3mm con Pintura	10/11/2019	10/12/2019	Completado
■	Termoreductora en Techo Plano	10/11/2019	10/12/2019	Completado
■	Impermeabilizante Marto Asfáltico 3mm con Pintura	10/11/2019	10/12/2019	Completado
■	Termoreductora Techo Inclinado	10/11/2019	10/12/2019	Completado
■	Antepicho	10/11/2019	10/12/2019	Completado
■	Zabaleta	10/11/2019	10/12/2019	Completado
■	Tejas Anti Hongos	10/11/2019	10/12/2019	Completado
■	PORTALES	10/12/2019	05/01/2020	Completado
■	Puerta Principal en Caoba	10/12/2019	05/01/2020	Completado
■	Puerta Polimetálica Apaisada Color Caoba	10/12/2019	05/01/2020	Completado
■	Puerta Polimetálica Apaisada Blanca	10/12/2019	05/01/2020	Completado
■	Puerta de Acceso Secundario en Caoba	10/12/2019	05/01/2020	Completado
■	Ventana de Cristal Comediza Marco Negro	10/12/2019	05/01/2020	Completado

Resumen del proyecto
 Tarea inactiva: []
 Hitos inactivos: []
 Resumen inactivo: []

Tarea manual
 solo duración: []
 Informe de resumen manual: []
 Resumen manual: []

Fecha límite
 Progreso: []
 Progreso manual: []

Modo de tarea
 solo al comienzo: []
 solo fin: []
 Tareas externas: []
 Hitos externos: []


Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
 Fecha inicio 15-07-2019
 Fecha termino 14-01-2020

Ing. Rosa Pérez
 Ced. 001-0625658-5
 Codia 9838

ELABORADO POR ING. JOFEL CASTILLO
 ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

Página 2

IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO



Tarea: [Barra azul] Resumen del proyecto: [Barra blanca] Tarea manual: [Barra verde] solo el comienzo: [Barra verde] Fecha límite: [Barra azul]

División: [Barra blanca] Tarea inactiva: [Barra gris] solo duración: [Barra verde] solo fin: [Barra verde] Progreso: [Barra azul]

Hito: [Barra blanca] Hito inactivo: [Barra gris] Informe de resumen manual: [Barra verde] Tareas externas: [Barra azul] Progreso manual: [Barra azul]

Resumen: [Barra blanca] Resumen inactivo: [Barra gris] Resumen manual: [Barra verde] Hito externo: [Barra azul]


Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
 Fecha inicio 15-07-2019
 Fecha termino 14-01-2020

Ing. Rosa Pérez
 Ced 001-0625858-5
 Codia 9638



ELABORADO POR: ING. JOSE CASTILLO
 ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO



Modo de tarea
 Tarea: [Barra azul] Resumen del proyecto: [Barra blanca] Tarea manual: [Barra verde] solo el comienzo: [Barra verde] Fecha límite: [Barra negra]

División
 Tarea inactiva: [Barra gris] Tarea inactiva: [Barra gris] solo duración: [Barra verde] solo fin: [Barra verde] Progreso: [Barra azul]

Hilo
 Hilo inactivo: [Barra gris] Hilo inactivo: [Barra gris] Informe de resumen manual: [Barra azul] Tareas externas: [Barra azul] Progreso manual: [Barra azul]

Resumen
 Resumen: [Barra azul] Resumen: [Barra azul] Resumen manual: [Barra azul] Hilo externo: [Barra azul]


Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
 Fecha inicio 15-07-2019
 Fecha termino: 14-01-2020

Ing. Rosa Perez
 Ced 001-0625850-6
 Codia 9838



ELABORADO POR: ING. ROSE CASTRILLO ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO




Tarea: [] Resumen de proyecto [] Tarea manual [] solo el comienzo [] Fecha límite []
 División: [] Tarea inactiva [] solo dirección [] Progreso []
 Hito: [] Hito inactivo [] Informe de resumen mensual [] Tareas en curso [] Progreso manual []
 Resumen: [] Resumen Inactivo [] Resumen mensual [] Hito externo []

Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
 Fecha Inicio 15-07-2019
 Fecha termino 14-01-2020

Ing. Rosa Pérez
 Ced. 001-0625858-5
 Codia 9838



IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO



Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARAN
 Fecha inicio 15-07-2019
 Fecha termino 14-01-2020


Tarea (Blue bar) **Resumen del proyecto** (Black bar) **Fecha límite** (Down arrow)
División (Dotted line) **Tarea inactivo** (Grey bar) **Progreso** (Blue bar)
Hito (Diamond) **Hito inactivo** (Grey bar) **Progreso manual** (Blue bar)
Resumen (Black bar) **Resumen inactivo** (Grey bar) **Hito externo** (Diamond)

Ing. Rosa Pérez
 Ced. 001-0625858-5
 Godia 9838



ELABORADO POR: ING. JOHEL CASTRILLO
 ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO



Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha limite
División	Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito	Hito inactivo	solo fin	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	
		Resumen manual	
		Hito externo	


Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
 Fecha inicio 15-07-2019
 Fecha termino 14-01-2020

Ing. Rosa Pérez
 Ced. 001-0625858-5
 Codia 9838



ELABORADO POR ING. ROSA PÉREZ
 ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO



Ing. Rosa Pórez
Céd. 001-0626858-9
Codigo 9999

Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
Fecha inicio 15-07-2019
Fecha termino 14-01-2020

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas reservadas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	