


**PRESUPUESTO CONSTRUCCION IGLESIA DEL PERPETUO
SOCORRO EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN.**

2	IGLESIA	
3	PARTIDAS GENERALES	
4	Limpieza y Replanteo	
5	Caseta de Materiales	
6	MOVIMIENTO DE TIERRA	
7	Demolición Muros de Block de 6"	
8	Demolición Estructuras de Hormigón Armado(Vigas Columnas, losa)	
9	Demolición de Estructuras de Block, Vigas y Columnas Existentes	
10	Demolición y Conformación Huecos en Ventanas para ampliar Tamaño	
11	Excavación Zapata de Columna 21,22,23,24	
12	Excavación Zapata de Muros	
13	Relleno de Reposición	
14	Sum y Compactación de Material Relleno	
15	Botas de Material Producto de las Demoliciones	
16	Botas de Material Producto de las Excavaciones	
17	HORMIGÓN ARMADO EN:	
18	Zapata de Columnas 22, 1,20m*1,20m*1,30m 210kg/cm3	
19	Zapata de Columnas 23, 1,50m*1,50m*1,25m 210kg/cm3	
20	Zapata de Columnas 24, 1,50m*1,80m*1,20m 210kg/cm3	
21	Zapata de Muro de 8" 210kg/cm2	
22	Zapata de Muro de 8" 210kg/cm2	
23	Columnas C1 0,30m*0,30m 210kg/cm3;	
24	Columnas Recorridas C2 0,30m, 210kg/cm2	
25	Columnas Recorridas C3 0,20m, 210kg/cm2	
26	Columnas Recorridas C4 1,20m *1,37m, 210kg/cm2	
27	Columnas Cuadrado 0,16m *0,20m, 210kg/cm2	
28	Viga V1 (0,30m*0,30m 210kg/cm2	



Proyecto: PROGRAMACIÓN ESQUEMA LAS MATEMÁTICAS DE FARIAS

Fed a l'incio 15-01-2019
Fed a l'incio 14-01-2020

and
etc.

1100

1100

1100

len 50
T2:
C

len 50
T2:
C

len 50
T2:
C

len 50
T2:
C

Write
ISO
ISO

Write
ISO
ISO

Write
ISO
ISO

Ing. RICHAR PÉREZ
Ced. 001-0625851-5
Calle 908

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo



IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO



Modo de	Nombre de tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha limite
Tarea		Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
		Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
		Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
 Fecha inicio 15-07-2019
 Fecha termino 14-01-2020

Ing. Rosa Pérez
 Ced 001-0625858-5
 Codia 9838



Elaborado por
 Ing. Jofiel Castillo

Modo de Nombre de tarea	julio 2019 01 06 11 16 21 26 31 01 05 10 15 20 25 30 04 09 14 19 24 29 03 08 13 18 23 28 01 07 12 17
Vital en Puerta Principal	
Vitriles Huecos Ventanas	
Cruz en Vitril	
Beranda Metálica Perfiles 2"x2 y Pasamanos	
Sum y Cdi. Placa de Anclaje con Pernó Tipo Hity Calibre 3/8 4"x4	
Caunter en Botica Pino Tratado	
Suministro e Instalación Tramería en Pino Tratado en Botica	
PINTURA	
Pintura Base	
Pintura Económica en techo	
Pintura acrílica en paredes Exteriores	
Pintura Semiglós en paredes Interiores	
INSTALACIONES SANITARIAS	
Inodoros blancos c/tpa. Doble Descarga.	
Lavamanos blanco con Meseta de Crystal Grande(doble Lavamani)	
Lavamanos blanco con Meseta de Crystal Pequeño	
Orinal con Fluxómetro	
Pileta de Baño, Incl Ducha	
Mezcladora	
Accesorios de Baño, Incluye Papetera y Dispensador de Jabón	
Espejo	
Desagüe de piso de 2"	
Ventilación 3"	
Cámaras de inspección 0,80mts*0,80mts	
Cámara séptica 2,50mts*1,8mts	
Filtrante Perforado en 12" Encamisado en 10". Incluye Registro. Aprox 60pies de Prof.	
Acornfeida de Agua Potable	
Desague de Techo	
Suministro e Instalación de Tinaco de 300 galones	
Sum y Cobocación Bomba de 1/2 hp	
Tuberías de Arrastre y piezas especiales	


Fecha inicio 15-07-2019
Fecha termino 14-01-2021

Ced 001-0625853-5
Codia 9838

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo



IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO



Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito	Hito inactivo	solo fin	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Tareas externas	
		Hito externo	




Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Ing. Rosa Perez
Ced 001-0625858-5
Codia 9838

Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
Fecha inicio 15-07-2019
Fecha termino 14-01-2020

IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO



Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	Resumen del proyecto	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo dirección	solo el comienzo	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Tareas externas	
			Hito externo	




Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Ing. Rosa Pérez
Ced 001-0625858-5
Codia 9838

Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
Fecha Inicio 15-07-2019
Fecha término 14-01-2020

IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO




Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FAFAN
 Fecha inicio 15-07-2019
 Fecha termino 14-01-2020



Elaborado por
 Ing. Jofiel Castillo

Ing. Rosa Perez
 Ced. 001-0625858-5
 Godia 9838



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Ing. Rosa Pérez
 Ced. 001-0625858-5
 Codia 9838

Modo de tarea	Nombre de tarea	julio 2019	agosto 2019	septiembre 2019	octubre 2019	noviembre 2019	diciembre 2019	enero 2020
220	ORNAMENTACION							
221	Guayacanes 4 P							
222	Gril Gri							
223	Sestos(Conflanti)							
224	Grana Bermude							
225	Tierra Negra							
226	Palma Pincosa							
227	Meno de Obra							
228	VIARIOS							
229	Acera Perimetral							
230	Púlpito en Caoba							
231	Escalones en Altar Terminado							
232	Tarja Sobre Base de Hormigón							
233	Sum y Col. De Grana							
234	Jardineras 1.5m*70m Dos Lines de Block, Comiza							
235	Construcción Escalones en Entrada							
236	Columnas Ornamentadas con Perillas y Capitel							
237	Pasamanos en Acero Inoxidable de 1 1/2" 2.5 a 3.00m							
238	Escalera Metálica con Barras Acero							
239	Cofretonario en Caoba							
240	Acondicionamiento General Area Verde. Incluye Grava							
241	Limpieza Final							
242	Carpeta de Hormigon Asfáltico Mesiado en Planta de 2 Espesor (237.26 M2)							

Ing. Rosa Pérez
Ing. Rosa Pérez
Céd. 001-0625855-5
Códice 9924

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo

Página 8