



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
(EGEHID)
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HIDROELÉCTRICO
EJECUCION MENSUAL AÑO 2020

No.	Nombre del sub-Proyecto	Avance Financiero			
		nov-20	dic-20	Total Ejecutado en el año 2020	Total Ejecutado al 2020
2	Proyecto Hidroeléctrico Expansión Hatillo	RD\$0.00	RD\$66,750.00	RD\$7,583,930.20	RD\$1,380,956,361.52
5	Consultoria para Revision del Estudio Preliminar,Elaboracion del Diseño Basico, Aprobación del Diseño Detallado y la Supervisión de la Construcción del Proyecto Contraembalse de la Presa Sabaneta	RD\$4,237,609.93	RD\$8,162,400.16	RD\$32,300,573.91	RD\$209,141,788.75
5	Obra Para la Estabilizacion del Deslizamiento de Tierra Aguas Arriba de la Presa Pinalito, Constanza , Provincia La Vega, Rep Dom.	RD\$3,504,771.31	RD\$0.00	RD\$41,653,924.51	RD\$82,110,445.60
6	Proyecto de Construcción de la Presa Guayubín, Provincia Santiago Rodríguez R.D.	RD\$21,182,074.37	RD\$43,599,965.38	RD\$275,925,980.07	RD\$275,973,657.97
Monto Total de Proyectos		RD\$28,924,455.61	RD\$51,829,115.54	RD\$357,464,408.69	RD\$1,948,182,253.84

