



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

NOVIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

2.0 PROYECTO R RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA CRUCE LOS MINEROS, DESDE EST. 2+900 HASTA EST. 5+800, SEGUNDA ETAPA, LOS CACAOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R. D.	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**2.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS
HASTA CRUCE LOS MINEROS, DESDE EST. 2+900 HASTA EST.
5+800, SEGUNDA ETAPA, LOS CACAOS, PROVINCIA SAN
CRISTOBAL, R. D.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	28 de Marzo de 2017
Monto del contrato	RD\$56,927,274.61
Monto del avance (20%)	RD\$9,509,987.68
% Avance estimado hasta la fecha	20.15%
Contratista	Sociedad Roa y Carmona & Asociados, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

