



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PRESAS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION**

DICIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

3.0 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL EN ESTRIBO DERECHO DEL MURO DE LA PRESA Y ENCAUSAMIENTO DEL CANAL DE DESCARGA AL PIE DE LA PRESA MONCIÓN, PROV. SANTIAGO	RODRIGUEZ
.....	3





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**3.0 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL EN ESTRIBO DERECHO DEL
MURO DE LA PRESA Y ENCAUSAMIENTO DEL CANAL DE DESCARGA
AL PIE DE LA PRESA MONCIÓN, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	02 de Octubre de 2018
Monto del contrato	RD\$ 5,409,690.81
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,081,938.16
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	CONSTRUCTORA JOSE MANUEL TEJEDA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no ha iniciado los trabajos de ejecución.

