



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PRESAS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION**

DICIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

2.0 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE TERRENOS EN EL CONTRAEMBALSE,	
PRESA	DE
SANTIAGO.....	BAO, 3





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**2.0 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE TERRENOS EN EL
CONTRAEMBALSE, PRESA DE BAO, SANTIAGO**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	29 de Agosto de 2018
Monto del contrato	RD\$ 8,280,203.10
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,656,040.62
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	ALL CONSTRUCTION CTD, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en las excavaciones de zapatas de muros y columnas, como también en la colocación de muros de block.







Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."

