



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PRESAS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION**

NOVIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

1.0 LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DEL CANAL HERNAN CORTES, COMUNIDAD EL
BARRO, CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS, PROVINCIA DE AZUA,
R.D..... ¡Error!
Marcador no definido.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**1.0 LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DEL CANAL HERNAN CORTES,
COMUNIDAD EL BARRO, CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS,
PROVINCIA DE AZUA, R.D.**



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	11 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,606,837.51
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,521,367.50
% Avance estimado hasta la fecha	79.07%
Contratista	GRUPO BARBELL, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la rehabilitación de los paños del canal con la construcción de encache y pañete.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año del Fomento a las Exportaciones."



