

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Noviembre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

8.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 8, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	3
---	---





**8.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 8, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,839,048.93
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,567,809.79
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	61.72%
Contratista	Ing. María Dolores Leocadio.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la aplicación de pintura en fachada en algunas de las viviendas, además, se trabaja en la colocación de bloques en las diferentes etapas y en el vaciado de dinteles y losas.





Casa lista para entrega, casa del Sr. José Jiménez, Viviendas Económicas.



Casa lista para entrega, casa del Sra. Denia Valdez, Viviendas Económicas.





Casa lista para entrega, casa del Sr. Heriberto Jiménez, Viviendas Económicas.



Aplicación de pintura exterior, casa del Sr. Eridanio Ramírez, Viviendas Económicas.





Aplicación de pintura exterior, casa del Sr. Gustavo Perdomo, Viviendas Económicas.



Aplicación de pintura exterior, casa del Sr. Arcenio Ramírez, Viviendas Económicas.





Casa lista para entrega, casa del Sra. Martina Hernández, Viviendas Económicas.



Casa lista para entrega, casa del Sr. Algenis Perdomo, Viviendas Económicas.





Vaciado de dinteles, casa de la Sra. Felicia Suero, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques hasta nivel de dintel, casa de la Sra. Autria Arno, Viviendas Económicas.





Losas y Dinteles vaciados, casa de la Sra Ovidia Solis, Viviendas Económicas.



Vaciado de dinteles y losa, casa del Sr. Talin Valdez, Viviendas Económicas.





Encofrado de dinteles y columnas, casa del Sr. Anatalio Solís, Viviendas Económicas.



Excavación de zapatas, casa del Sr. Martín Valdez, Viviendas Económicas.





Colocación de bloques hasta nivel de dintel, casa del Sr. Félix Suero, Viviendas Económicas.

