



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

DICIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

15.0 ASFALTADO DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DE LOS BANCOS, DISTRITO GUANITO, C.H. PALOMINO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, REPUBLICA DOMINICANA.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**15.0 ASFALTADO DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DE LOS
BANCOS, DISTRITO GUANITO, C.H. PALOMINO, PROVINCIA SAN
JUAN DE LA MAGUANA, REPUBLICA DOMINICANA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	28 de Septiembre de 2018
Monto del contrato	RD\$30,194,572.12
Monto del avance (20%)	RD\$6,038,914.42
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	MARTE NOVA & ASOCS, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Los trabajos no han iniciado.

