

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES**

Marzo de 2021.



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

ÍNDICE DE CONTENIDO

48.0 CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	3
--	---



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo



**48.0 CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	18 de Junio de 2019
Monto del contrato	RD\$ 13,046,189.18
Monto del avance (20%)	RD\$ 2,609,237.83
Fecha de inicio de los trabajos	12 de Agosto de 2019
% Avance estimado hasta la fecha	100%
Contratista	ING. ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto está terminando se espera la cubicación final.



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.



Fachada, Alcaldía Juan de Herrera.



Salón multiuso, Alcaldía Juan de Herrera.



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.



Instalación de gabinetes de cocina, Alcaldía Juan de Herrera.



Colocación de tarja, Alcaldía Juan de Herrera.



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo