



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MARZO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

35.0 CONSTRUCCIÓN CARRETERA CAMBITA-MUCHA AGUA CON CARPETA DE
HORMIGÓN HIDRÁULICO, C.H. AGUACATE, PROV. SAN CRISTÓBAL, REPÚBLICA
DOMINICANA..... 3





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**35.0 CONSTRUCCIÓN CARRETERA CAMBITA-MUCHA AGUA CON
CARPETA DE HORMIGÓN HIDRÁULICO, C.H. AGUACATE, PROV. SAN
CRISTÓBAL, REPÚBLICA DOMINICANA.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	22 de enero de 2020
Monto del contrato	RD\$86,668,366.78
Monto del avance (20%)	RD\$ 17,333,673.36
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	00.00%
Contratista	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS RMN, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

