



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MARZO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

20.0 REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAS MATAS DE FARFÁN HASTA LAS MULAS (SIERRA), BERMA DEL CANAL LA JAGUA LA MOCHA, BADÉN - EL CANAL Y VALLESITO CARRERA DE YEGUA, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DOMINGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.....	3
--	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**20.0 REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAS MATAS DE FARFÁN HASTA
LAS MULAS (SIERRA), BERMA DEL CANAL LA JAGUA LA MOCHA,
BADÉN - EL CANAL Y VALLESITO CARRERA DE YEGUA, CENTRAL
HIDROELÉCTRICA DOMINGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SAN JUAN DE
LA MAGUANA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	18 de septiembre de 2019
Monto del contrato	RD\$116,910,452.90
Monto del avance (20%)	RD\$18,712,344.22
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	100.00%
Contratista	GRUPO C & L, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado.

